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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního 

centra – projekt pro územní řízení“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 11. 2019 

pod. č.j. Objednatele: ZSM-47-74/OVZ-2019 

   (dále jen „Smlouva“) 
 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

státní příspěvková organizace 

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999, 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710 

zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

 na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 1: 47-81/OVZ-2019 

 

a 

 

ra15 a.s. 

se sídlem: Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 066 47 642, DIČ: CZ06647642 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 23014 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 115-5655340287/010, 

zastoupená: ing. Liborem Hrdouškem, místopředsedou představenstva 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 1: 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 
sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací 
v jednotlivých projekčních etapách uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a to 
v celkové výši 565 500,00 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 
 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla 

v jednotlivých projekčních etapách uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a to 

oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem 
k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy. 

 

1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnových listech č. 
1 až 7 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou 
Smluvních stran. Tyto Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako 

jeho Příloha č. 2 (dále jen „Změnové listy“).  
 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  
2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů. 

2.2. Cena dodatečných prací v jednotlivých projekčních etapách uvedených v příloze č. 1 
tohoto Dodatku č. 1, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla, sjednaná v 
odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 
Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 565 500,00 Kč  

(slovy: pět set šedesát pět tisíc pět set korun českých),  
 

b) DPH 21 % ve výši 118 755 Kč 

(slovy: sto osmnáct tisíc sedm set padesát pět korun českých), 
 

c) celkem včetně DPH 684 255 Kč 

(slovy: šest set osmdesát čtyři tisíc dvě stě padesát pět korun českých). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 
na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 
ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto 
Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 
podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy: 

1) Příloha č. 1 - CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA - Dodatek č. 1. 

2) Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 až 7. 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  
Zhotovitel 

 

Objednatel 
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 1
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zdůvodnění změny:

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět změnového listu:

Prezentace díla -vyhotovení pohyblivých animací

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa č.1 (Studie proveditelnosti výstavby nového areálu administrativního centra)

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Smlouva neřeší vyhotovení pohyblivého datového záznamu.

Nové řešení:

Vytvořena cca. dvouminutová pohyblivá animace jako průlet celým budoucím areálem a jeho jednotlivými objekty.

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Animace bude použita při prezentacích na úrovni Ministerstva vnitra, dotčených orgánů státní správy, na

prezentacích Magistrátu, úřadů Prahy 6 a při prezentacích před občany.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Vyhotoven nový datový soubor přiložený k dokumentaci

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápis z KD 9 - koordinační schůzky konané 7.5.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín:  21 dní 

Vliv na kvalitu díla:  ano

Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 45 000,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 45 000,00 Kč                                                              

DPH 21% 9 450,00 Kč                                                                 

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 54 450,00 Kč                                                              

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

společnost společnost společnost

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

Datum: 2.9.2020

Datum: 1.9.2020 Datum: Datum:

Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

jméno a příjmení



Z m ě n o v  ý   l i s t

pro nezbytné změny stav by v  průběhu realizace

Datum: 1.9.2020 Datum: Datum:
Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

Datum: 2.9.2020

jméno a příjmení

J

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:
společnost

Průzkumné práce jsou řešeny v etapě č. 2 (Dokumentace stavebně technického stavu), které probíhala v zimních 

měsících na přelomu roku 2019/2020

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 140 000,00 Kč                                                            

Vyhotoveny aktualizované a nové zprávy o průzkumech

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Požadavek podle zákona č. 100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí. Dle provedené konzultace na OOŽP

MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1). a zápis z KD č.1., 9 a č. 10
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: 30 dní 

Vliv na kvalitu díla:  ano
Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 140 000,00 Kč                                                            

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Aktualizace průzkumů pro oznámení záměru EIA

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex 

budov))
Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo: 2
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí
Číslo akce EDS/SMVS 

1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

29 400,00 Kč                                                              

169 400,00 Kč                                                            

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

společnost společnost

Je prováděn průzkum dendrologický a orientační biologický dané lokality

Zdůvodnění změny:

Nutná aktualizace průzkumů pro kladné projednání dokumentace EIA podle zákona č. 100/2001 - potřeba doložení

dendrologického a bilogického průzkumu též v době plného vegetačního rozvoje. Dle provedené konzultace na

OOŽP MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1) k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů

chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 3
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zdůvodnění změny:

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět změnového listu:

Přeložka kanalizační stoky

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex 

budov))

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Smlouva neřeší přeložku kanalizace.Původní urbanistická studie atelieru Velehradský předpokládala počet 

kancelářských míst cca. 1850 pro potřeby MV a její zastavěné území budovami bylo uvažováno v menší ploše  

Nové řešení:

Nově bylo specifikováno 3200 kancelářských míst pro potřeby MV a nutnost zastavět budovami celé území. Nový 

návrh stavby (AUS) v etapě I.  řeší větší objem stavebních objektů a současně přeložku kanalizace.

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Zkapacitnění navržené zástavby s sebou nese potřebu umístit stavební objekty i do místa současné trasy veřejné

kanalizační stoky, kterou je nutné přeložit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Vyhotovení  samostatné projektové dokumentace přeložky za účelem projednání a souhlasu PVK a PVS.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Projednáno na samostatném KDP konaném na stavebním úřadě MV 17.1. 2020, Na KD č 4, 8, 9 a 10.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: 90 dní 

Vliv na kvalitu díla:  ne

Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 195 000,00 Kč                                                            

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 195 000,00 Kč                                                            

DPH 21% 40 950,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 235 950,00 Kč                                                            

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

společnost společnost společnost

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

Datum: 2.9.2020

Datum: 1.9.2020 Datum: Datum:

Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

jméno a příjmení



Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 4
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zdůvodnění změny:

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět změnového listu:

Objekt ČOV - odstranění stavby

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa č.2, 3, 4, 5 (Zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby - bourací práce a 

dokumentace stavebně-technického stavu a související inženýrské činnosti - výjádření DOSS a povolení.)

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Smlouva společně se specifikací projekčních a inženýrkých prací neřeší tento objekt.

Nové řešení:

Odstranění objektu bývalé ČOV.

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Potřeba uvolnění celé plochy areálu pro budoucí výstavbu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Zahrnutí do projektové dokumentace - etapa č.2 a 3, dále pak do inženýrské činnosti etapa č.4 a 5.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Projednáno na samostatném KDP konaném na stavebním úřadě MV 17.1. 2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: 21 dní 

Vliv na kvalitu díla:  ne

Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 85 000,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 85 000,00 Kč                                                              

DPH 21% 17 850,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 102 850,00 Kč                                                            

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

společnost společnost společnost

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

Datum: 2.9.2020

Datum: 1.9.2020 Datum: Datum:

Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

jméno a příjmení



Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 5
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zdůvodnění změny:

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět změnového listu:

Objekty vodních děl - lapoly

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa č.4 (inženýrská činnosti - výjádření DOSS k povolení odstranění stavby.)

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Smlouva společně se specifikací projekčních a inženýrkých prací neřeší zrušení funkce vodohospodářských objektů 

a děl na příslušném odboru výstavby MČ P6.

Nové řešení:

Vytvoření dokumentace pro vodoprávní řízení, podání žádosti a vyřízení žádosti na příslušném vodoprávním úřadu

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Potřeba uvolnění celé plochy areálu pro budoucí výstavbu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Vytvoření dokumentace pro vodoprávní řízenía podání žádosti v rámci etapy č.4.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Projednáno na samostatném KDP konaném na stavebním úřadě MV 17.1. 2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: 21 dní 

Vliv na kvalitu díla:  ne

Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 30 000,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 30 000,00 Kč                                                              

DPH 21% 6 300,00 Kč                                                                 

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 36 300,00 Kč                                                              

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

společnost společnost společnost

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

Datum: 2.9.2020

Datum: 1.9.2020 Datum: Datum:

Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

jméno a příjmení



Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 6
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zdůvodnění změny:

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět změnového listu:

Výstavba objektu PČR - koordinace této výstavby a změny vedení inženýrských sítí TI

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex 

budov))

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Smlouva neřeší koordinační činnost s výstavbou objektu PČR.

Nové řešení:

Nově zahrnuto do etapy č.6.

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Potřeba stanovení prostorových potřeb a časových limitů pro umístění sítí TI a oplocení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Posouzení digitálních podkladů a sestavení vyjádření ke změnám výstavby PČR.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Projednáno na KDP č.12 a následné interní koorninační schůzce ZSMV.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: 14 dní 

Vliv na kvalitu díla:  ne

Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 22 500,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 22 500,00 Kč                                                              

DPH 21% 4 725,00 Kč                                                                 

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 27 225,00 Kč                                                              

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

společnost společnost společnost

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

Datum: 2.9.2020

Datum: 1.9.2020 Datum: Datum:

Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

jméno a příjmení



Z m ě n o v  ý   l i s t

pro nezbytné změny stav by v  průběhu realizace
Změnový list číslo: 7
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí
Číslo akce EDS/SMVS 

1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zdůvodnění změny:

Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět změnového listu:

Měření hladin hluku z dopravy a stacionárních zdrojů.

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa č.6 (Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex 

budov))
Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Průzkumné práce jsou řešeny v etapě č. 2 (Dokumentace stavebně technického stavu), které probíhala v zimních 

měsících na přelomu roku 2019/2020.

Nové řešení:

Měření hladin hluku v požadovaném období - září, říjen.

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Nutná aktualizace průzkumů pro kladné projednání dokumentace EIA podle zákona č. 100/2001 - potřeba doložení

dendrologického a bilogického průzkumu též v době plného vegetačního rozvoje. Dle provedené konzultace na

OOŽP MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1) k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů

chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Zpráva a výsledky měření hluku v požadovaném období.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Požadavek podle zákona č. 100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí. Dle provedené konzultace na OOŽP

MHMP v rámci podané žádosti dle § 67, odst. (1). 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: 30 dní 

Vliv na kvalitu díla:  ne
Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 48 000,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 48 000,00 Kč                                                              

DPH 21% 10 080,00 Kč                                                              

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 58 080,00 Kč                                                              
Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

společnost společnost společnost
jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

Datum: 2.9.2020

Datum: 1.9.2020 Datum: Datum:
Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

jméno a příjmení


