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Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 00024 / 2015 
 

„ Výměna oken, zateplení fasády a úprava venkovních ploch a vstupů do 
budovy  polikliniky č.p. 2060 Varnsdor f“  

 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“ ) 
 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s.,  č.ú. 19-0921388329/0800   
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek 
                     ( dále jen objednatel ) 
a     
                                                        

Zhotovitel: Stavební společnost RBK a.s. 
Sídlo:  Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně 
IČ:  25030884 
DIČ:  CZ 25030884 
Zapsaný v obchodním rejstříku: 
  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15502 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Ing.  Milanem Rákosníkem, předsedou představenstva 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Emanuel Liebl  
  ( dále jen zhotovitel ) 
 

I . 
1) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované 
smlouvy o dílo: 
S ohledem na provádění stavebních prací za plného provozu budovy a postupného uvolňování 
ordinací dle možností jednotlivých nájemců nebylo možné provádět stavební práce plynule v 
ucelených etapách a dokončit je v plném rozsahu 1. etapy v původním termínu. 
Z výše uvedených provozních důvodů se upravuje článek 4. Termíny plnění takto: 
 

Čl. 4 
Termíny plnění 

 
Termín zahájení stavebních prací:     04/2015 
Termín ukončení stavebních prací – 1. etapa:   11/2015 
Termín předání a převzetí díla – 1. etapa:     20.11.2015 
Termín ukončení stavebních prací – 2. etapa:   08/2016 
předpokládaný datum předání a převzetí díla – 2. etapa:   31.08.2016 
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:   08/2016 



 

   

 2 
 
 

II. 
 
1) Změna termínu dokončení 1. etapy stavby dle čl. I tohoto dodatku nemá vliv na 
celkovou cenu díla, která byla sjednána výše uvedenou smlouvou o dílo.  
 
2) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se 
nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3) Tento dodatek je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž má každý platnost originálu 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
3) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č. 429/2015 
rady města dne 22.10.2015. 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 20. 11. 2015                  V Praze dne 19. 11. 2015
    
 
 
 
 
 
-----------------------------                                                           -------------------------- 
         (objednatel)                                                                           (zhotovitel) 
Ing. Stanislav Horáček        Ing. Milan Rákosník 
        starosta města      předseda představenstva 
  
 
 
 


