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DODATEK č. 2 ke 

SMLOUVĚ  O  DÍLO  NA  ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa:      Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

zastoupený:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,  
   vedoucí Pobočky České Budějovice 
   Ing. Vilém Stifter,  
   odborný rada Pobočky České Budějovice  
      Tel.: xxxxxxx  
      E-mail: v.stifter@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: Lesostavby Třeboň a.s. 

Sídlo:  Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

    zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva 

    tel./fax: xxxxxxx 

    e-mail: xxxxxxx 

    ID DS: idtexsd 

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx, ředitel obchodního úseku 

                                                                xxxxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx, výrobní ředitel 

  xxxxxxx, autorizovaná osoba 
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    tel./fax: xxxxxxx 

    e-mail: xxxxxxx 

    bankovní spojení: Fio banka a.s., ČSOB a.s. 

    číslo účtu: 2001011923/2010; 289898455/0300 

    IČO: 472 39 328 

    DIČ: CZ47239328, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 553 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl.I  Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23. 6. 2020 Smlouvu 

o dílo na zhotovení stavby č. objednatele 478-2020-505101 (číslo zhotovitele 2020-013), 

kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty v k. ú. Veveří u Nových 

Hradů a v k. ú. Mýtiny“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 

„Smlouva“) a dodatku č. 1 uzavřeném dne 6.8.2020 (dále jen „dodatek č. 1“). 

 

                                                                                                                                

Čl. II Předmět Dodatku  

1. V rámci stavby „Polní cesty v k.ú. Veveří u Nových Hradů a v k.ú. Mýtiny“ bylo po provedení 

kácení a vyčištění stávajících stok a okolí komunikací zjištěno, že ve staničení km 0,845 a 

staničení km 0,965 (jedná se o staničení s počátkem na začátku polní cesty C19 v k.ú. 

Veveří u Nových Hradů) jsou pod komunikací C11 dva stávající propustky, které nebyly při 

rekognoskaci území geodetem při zaměření pro zpracování projektové dokumentace, 

projektantem stavby, ani technickým dozorem stavebníka (TDS) nalezeny, a to z důvodu 

porostu husté vegetace a zanesení obou propustků různorodým materiálem. Oba 

propustky je dle sdělení TDS i autorského dozoru (AD) nezbytné zrekonstruovat, aby 

nebylo ohroženo budoucí provozování a fungování stavby – nezbytnost rekonstrukce obou 

propustků byla doložena fotodokumentací.  

Celková hodnota víceprací je dle přiloženého rozpočtu (příloha č. 1 Dodatku) 

123 136,61 Kč bez DPH. 

 

2. V rámci stavby byla provedena přeložka a ochránění kabelu NN, předpokládaná cena byla 

stanovena po dohodě se správcem sítě na 309 000 Kč bez DPH. Dle zadávací 

dokumentace se případné zvýšení nebo snížení ceny přeložky a ochránění kabelu NN 

upraví dodatkem ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Po provedení přeložky a 

ochránění kabelu NN zhotovitel vyčíslil skutečné náklady (viz příloha č. 2 Dodatku) na 

287 307,25 Kč bez DPH. 

Méněpráce vyplývající z uvedených skutečností činí 21 692,75 Kč bez DPH.   
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3. Po započtení víceprací dle odst. 1 a méněprací dle odst. 2 Čl. II Dodatku se cena díla mění 

takto: 

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy po úpravě dodatkem č. 1: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                      12 755 939,31 Kč 

DPH 21 % činí                                                       2 678 747,26 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                15 434 686,57 Kč      

 

 

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy po úpravě dodatkem č. 2: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                      12 857 383,17 Kč 

DPH 21 % činí                                                       2 700 050,47 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                15 557 433,64 Kč      

 

Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.1: nabídkový rozpočet víceprací (Polní cesta 

C11 - Propustky) a příloha č. 2: Souhrn nákladů stavby na překládku a ochránění kabelu 

NN. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

7.10.2020 

 

 

6.10.2020 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

xxxxxxx, ředitel obchodního úseku 

xxxxxxx, ředitel úseku správy a 

personalistiky 
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V technických záležitostech: 

7.10.2020 

 

 

…………………………………… 

Ing. Karel Zvěřina 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 

Za správnost: 

 

 

…………………………………… 

Ing. Jarmila Najmanová 

KPÚ pro Jihočeský kraj 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 822 29

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant CZ02451379

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.08.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 80 291,07 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 42 845,54 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 123 136,61 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 123 136,61

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 25 858,69

Cena s DPH 148 995,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

123 136,61

JKSO

EČO

Místo

IČO

01312774

02451379

Projektová dokumentace na polní cesty v k.ú. Veveří u NH a 

Mýtiny

Polní cesta C11 Mýtiny

Propustky   

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JčK   

BLAHOPROJEKT, s.r.o.   

   



Stavba:   Projektová dokumentace na polní cesty v k.ú. Veveří u NH a Mýtiny

Objekt:   Polní cesta C11 Mýtiny

Část: Propustky

Objednatel:   Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JčK

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 8. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   80 291,07 42 845,54 123 136,61 52,526

4 Vodorovné konstrukce   45 842,26 17 611,69 63 453,95 40,366

1 271 451541111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm   m3 3,600 665,70 1 462,07 934,45 2 396,52 1,703 6,132

"pod propustkem v km 0,845" 9*1*0,2   1,800

"pod propustkem v km 0,965" 9*1*0,2   1,800

Součet   3,600

2 271 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25   m3 6,750 3 374,22 19 612,67 3 163,32 22 775,99 2,429 16,396

"pod dlažbou z LK propustku v km 0,845" 2*6*0,15   1,800

"pod propustkem v km 0,845" 9*0,75*0,2   1,350

"pod dlažbou z LK propustku v km 0,965" 2*6*0,15   1,800

"pod propustkem v km 0,965" 9*1*0,2   1,800

Součet   6,750

3 321 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm   m2 24,000 1 595,06 24 767,52 13 513,92 38 281,44 0,743 17,838

"čela propustku v km 0,845" 2*2*2   8,000

"odláždění vtoku a výtoku propustku v km 0,845" 2*1*2   4,000

"čela propustku v km 0,965" 2*2*2   8,000

"odláždění vtoku a výtoku propustku v km 0,965" 2*1*2   4,000

Součet   24,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   34 052,43 23 790,98 57 843,41 12,160

4 221 919535558

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25   m3 4,875 3 239,91 11 583,98 4 210,58 15 794,56 2,464 12,010

"propustek v km 0,845" 9*0,15*(3,14*(0,4+0,075))   2,014

"propustek v km 0,965" 9*0,15*(3,14*(0,6+0,075))   2,861

Součet   4,875

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



5 221 919551112

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm   m 18,000 743,00 0,00 13 374,00 13 374,00 0,000 0,000

"propustek v km 0,845" 9   9,000

"propustek v km 0,965" 9   9,000

Součet   18,000

6 286 28617270 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12   m 18,270 1 229,80 22 468,45 0,00 22 468,45 0,008 0,150

18 * 1,015   18,270

7 221 966008111

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN do 300 mm   m 16,000 387,90 0,00 6 206,40 6 206,40 0,000 0,000

"propustek v km 0,845" 8   8,000

"propustek v km 0,965" 8   8,000

Součet   16,000

997 Přesun sutě   396,38 1 442,87 1 839,25 0,000

9 221 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 12,048 21,06 0,00 253,73 253,73 0,000 0,000

10 221 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 180,720 6,58 0,00 1 189,14 1 189,14 0,000 0,000

11 221 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101   t 12,048 32,90 396,38 0,00 396,38 0,000 0,000

Celkem   80 291,07 42 845,54 123 136,61 52,526



Souhrn nákladů stavby 

 

Vypracoval: Projektant 

Strana 1 / 1 Datum tisku 17.8.2020 

Název stavby: Veveří překládka kabelu NN Číslo stavby: 20200220 

Název verze: Veveří překládka kabelu NN Číslo verze: 1 

Kapitola: Náklady stavby: 

1. Projektová a inženýrská činnost 3 500,00 

3. Stavební objekty 257 072,25 

4. Ostatní náklady 26 735,00 

Náklady stavby celkem (Suma 1-6) 287 307,25 

Investiční náklady celkem (Suma 1-5) 287 307,25 

Z toho samostatné distr. transformátory 0,00 

Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů 287 307,25 

 


