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TOPNÁ SEZONA TOPNÁ SEZONA 2020/2021 TOPNÁ SEZONA 2020/2021 TOPNÁ SEZONA 2020/2021 TOPNÁ SEZONA 2020/2021 TOPNÁ SEZONA 2020/2021 TOPNÁ SEZONA 2020/2021
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počet dnů 
činnosti

cena 
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termín 

milníku

DOKONČENÍ CELÉHO DÍLA V ROZSAHU SO-
01 AŽ SO-03

14.10.2020 13.10.2021 365 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

CELKOVÉ PŘEDÁNÍ DÍLA 13.10.2021 13.10.2021 1

SO - 01 HLAVNÍ KOTELNA, OBJEKT Č.42 04.01.2021 21.08.2021 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

předání staveniště 04.01.2021 04.01.2021 1 1

dodání kotlových sestav na stavbu 10.12.2020 14.12.2020 5 1 2 3 4 5

demontáž technologie kotelny včetně příslušenství 18.01.2021 31.01.2021 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # #

stavební úpravy pro novou technologii 18.01.2021 19.02.2021 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

instalace kotlů  v kotelně 25.01.2021 29.01.2021 5 1 2 3 4 5

montáž nové technologie kotelny 01.02.2021 30.04.2021 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáž ELMAR kotelny 19.04.2021 25.06.2021 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáže tepelných izolací 01.06.2021 25.06.2021 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

montážr zařízení VZT 11.04.2021 08.06.2021 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

zprovoznění kotelny 07.06.2021 11.06.2021 5
1 2 3 4 5

nová přípojka studené vody do kotelny 08.04.2021 25.04.2021 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # #

příprava na plynové tepelné čerpadlo 29.03.2021 18.04.2021 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # #

montáž plynového tepelného čerpadla 01.08.2021 30.08.2021 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

předkomplexní zkoušky 01.08.2021 20.08.2021 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # #

dílčí předání SO 01 21.08.2021 21.08.2021 1 1

VNĚJŠÍ ROZVODY

trasa "C" demontáže UT od objektu 42 k PS23 03.05.2021 14.05.2021 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

trasa "C" úpravy ocelových kcí od objektu 42 k PS23 07.05.2021 05.06.2021 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "C" rozvod UT od objektu 42 k PS23 14.05.2021 30.06.2021 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "C" rozvod TV od objektu 42 k PS23 14.05.2021 30.06.2021 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "C" vnitřní demontáže TV v objektu PS23 04.01.2021 08.01.2021 5 1 2 3 4 5

trasa "C" úpravy ocelových kcí v objektu PS23 07.01.2021 19.01.2021 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # #

trasa "C" vnitřní rozvod TV v objektu PS23 12.01.2021 03.02.2021 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # #

trasa "C" vnitřní demontáže UT v objektu PS23 26.06.2021 30.06.2021 5 1 2 3 4 5

trasa "C" úpravy ocelových kcí v objektu PS23 05.01.2021 21.01.2021 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # #

trasa "C" vnitřní rozvod UT v objektu PS23 09.01.2021 31.01.2021 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # #

trasa "C" úpravy ocelových kcí v objektu 37b a 37c 07.01.2021 24.01.2021 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # #

trasa "C" vnitřní rozvod TV v objektu 37b a 37c 13.01.2021 18.02.2021 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "C" vnitřní demontáže UT v objektu 37b a 37c 16.02.2021 05.03.2021 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # #

trasa "C" úpravy ocelových kcí v objektu 37b a 37c 09.01.2021 28.01.2021 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # #

trasa "C" vnitřní rozvod UT v objektu 37b a 37c 09.01.2021 15.02.2021 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

OPS trasa "C" objekt PS23-demontáže 11.01.2021 30.06.2021 42 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR

# #

př
ep

oj
en

í

zprovoznění demontáže
# # # # #

OPS trasa "C" objekt PS 37b 03.05.2021 30.06.2021 59 1
demontáže montáž technologie rozvod ELMAR př

ep
oj

en
í

zprovoznění
# # # # #

OPS trasa "C" objekt PS 37c 03.05.2021 30.06.2021 59 1
demontáže montáž technologie rozvod ELMAR př

ep
oj

en
í

zprovoznění
# # # # #

Provizorní ohřev TV v PS23 14.09.2020 23.12.2020 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

trasa "B" úpravy ocelových kcí z objektu 42 pro  PS21, 50, 

8, 14,
01.02.2021 08.03.2021 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "B" rozvod TV z objektu 42 pro  PS21, 50, 8, 14, 01.02.2021 31.03.2021 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "B" rozvod UT pro  PS21, 50, 8, 14, 03.05.2021 30.06.2021 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "B" úpravy ocelových kcí z PS 14 do PS3 01.07.2021 11.07.2021 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # #

trasa "B" rozvod UT od   PS14 k PS3 01.07.2021 31.07.2021 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "B" rozvod TV od   PS14 k PS3 01.07.2021 31.07.2021 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "B" úpravy ocelových kcí v PS3 pro PS55 25.02.2021 16.03.2021 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # #

trasa "B" vnitřní rozvod UT v PS3 pro PS55 01.03.2021 31.03.2021 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "B" vnitřní rozvod TV v PS3 pro PS55 01.03.2021 31.03.2021 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "B" rozvod BVT z PS3 do PS55 UT 07.07.2021 18.07.2021 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

trasa "B" rozvod BVT z PS3 do PS55 TV 07.07.2021 18.07.2021 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

OPS trasa "B" objekt PS21 18.01.2021 30.06.2021 35 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR

# #

př
ep

oj
en

í

zprovoznění demontáže
# # #

OPS trasa "B" objekt PS50 01.03.2021 29.06.2021 42 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR

# #

př
ep

oj
en

í

zprovoznění demontáže
# # # # #

OPS trasa "B" objekt PS8 08.02.2021 28.06.2021 42 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR

# #

př
ep

oj
en

í

zprovoznění demontáže
# # # # #

OPS trasa "B" objekt PS14 09.02.2021 27.06.2021 49 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR # # př

ep
oj

en
í

zprovoznění demontáže
# # # # #

OPS trasa "B" objekt PS3 31.05.2021 28.07.2021 59
1 demontáže montáže technologie rozvod ELMAR př

ep
oj

en
í

zprovoznění
# # # # #

OPS trasa "B" objekt PS55 01.03.2021 30.06.2021 42 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR

# #

př
ep

oj
en

í

zprovoznění demontáže
# # # # #

trasa "A" úpravy ocelových kcí z objektu 42 pro  PS29, 30, 

48
20.02.2021 31.03.2021 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" rozvod TV z objektu 42 pro  PS29, 30, 48     

demontáž stávajících parních rozvodů
15.02.2021 28.02.2021 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # #

trasa "A" rozvod TV z objektu 42 pro  PS29, 30, 48 25.02.2021 30.04.2021 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" rozvod UT z objektu 42 pro  PS29, 30, 48     

demontáž stávajících teplovodních rozvodů
16.06.2021 30.06.2021 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # #

trasa "A" rozvod UT z objektu 42 pro  PS29, 30, 48 01.07.2021 31.07.2021 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" rozvod BVT mezi  PS29 a PS35 (TV) 15.07.2021 08.08.2021 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" rozvod BVT mezi  PS29 a PS35 (UT) 15.07.2021 08.08.2021 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" úpravy ocelových kcí objekt PS35 03.05.2021 15.05.2021 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # #

trasa "A" rozvod objektem  PS35 (TV) 03.05.2021 26.05.2021 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" rozvod objektem  PS35 (UT) 03.05.2021 26.05.2021 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" rozvod BVT mezi  PS35 a PS76 (TV) 03.05.2021 26.05.2021 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

trasa "A" rozvod BVT mezi  PS35 a PS76 (UT) 03.05.2021 26.05.2021 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

OPS trasa "A" objekt PS48 29.03.2021 30.06.2021 38 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR

# #

př
ep

oj
en

í

zprovoznění demontáže
#

OPS trasa "A" objekt PS29 30.03.2021 30.06.2021 39 1 2 3 4 5
montáž technologie rozvod ELMAR

# #

př
ep

oj
en

í

zprovoznění demontáže
#

OPS trasa "A" objekt PS35 07.04.2021 30.06.2021 37
1 2 3 4 5 montáž technologie rozvod ELMAR # # př

ep
oj

en
í

zprovozněnídemontáže
#

OPS trasa "A" objekt PS30 03.05.2021 28.06.2021 57 1
demontáže montáž technologie rozvod ELMAR př

ep
oj

en
í

zprovoznění
# # # # #

OPS trasa "A" objekt PS76 04.05.2021 28.06.2021 57 1
demontáže montáž technologie rozvod ELMAR př

ep
oj

en
í

zprovoznění
# # # # #

trasa "D" rozvod BVT mezi objektem č.42 a PS46 (UT) 01.07.2021 14.07.2021 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # #

trasa "D" rozvod BVT mezi  objektem č.42 a PS 46 (TV) 01.07.2021 14.07.2021 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # #

trasa "D" úpravy ocelových kcí objektem PS46 do PS82 03.05.2021 14.05.2021 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

trasa "D" vnitřní rozvod objektem PS46 do PS82 (UT) 03.05.2021 23.05.2021 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # #

trasa "D" vnitřní rozvodobjektem PS46 do PS82 (TV) 03.05.2021 23.05.2021 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # #

OPS trasa "D" objekt PS46 17.05.2021 12.07.2021 57 1
demontáže montáž technologie rozvod ELMAR př

ep
oj

en
í

zprovoznění
# # # # #

OPS trasa "D" objekt PS82 17.05.2021 12.07.2021 57 1
demontáže montáž technologie rozvod ELMAR př

ep
oj

en
í

zprovoznění
# # # # #

SO - 02 PRÁDELNA - OBJEKT Č.29 04.01.2021 30.05.2021 147 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

předání staveniště 04.01.2021 04.01.2021 1 1

dodání kotlových sestav na stavbu 10.12.2020 14.12.2020 5 1 2 3 4 5

demontáže technologie 04.01.2021 10.01.2021 7 1 2 3 4 5 6 7

stavební úpravy 11.01.2021 03.02.2021 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

instalace kotlů na kotelně 25.01.2021 29.01.2021 5 1 2 3 4 5

přesun a úprava topné vody pro objekty č.29,35,76 07.01.2021 14.01.2021 8 1 2 3 4 5 6 7 8

montáž technologie kotelny 15.01.2021 30.04.2021 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáž rozvodů ELMAR 17.04.2021 14.05.2021 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

osazení kotlových jednotek 15.01.2021 31.01.2021 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # #

plynové tepelné čerpadlo - příprava pro napojení 19.02.2021 31.03.2021 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáž plynového tepelného čerpadla 01.08.2021 30.08.2021 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáž technologie prádelny 02.01.2021 30.04.2021 119 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáž ELMAR prádelny 17.04.2021 14.05.2021 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #

předkomplexní zkoušky 15.05.2021 29.05.2021 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # #

dílčí předání SO 02 30.05.2021 30.05.2021 1 1

trasa "A" Plynovod od kotelny 42 do OPS29 15.02.2021 17.03.2021 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

SO - 03 KOTELNA KULTURNÍ DŮM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

předání staveniště 14.10.2020 14.10.2020 1 1

dodání kotlových sestav 19.10.2020 23.10.202 5 1 2 3 4 5

demontáže technologie 15.10.2020 22.10.2020 8 1 2 3 4 5 6 7 8

stavební úpravy 19.10.2020 7.11.202 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # #

montáže technologie plynu 22.10.2020 17.11.2020 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáže technologie kotlů 26.10.2020 15.12.2020 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

montáže VZT 08.12.2020 18.01.2021 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # #

montáže tepelných izolací 16.01.2021 29.01.2021 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # #

montáže ELMAR 04.01.2021 27.01.2021 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

IO 03 - přípojka plynu pro KD 26.10.2020 30.11.2020 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

předkomplexní zkoušky 21.01.2021 09.02.2021 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

dílčí předání SO 01 10.02.2021 10.02.2021 1 1
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"VALDICE - ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROJEKT VE VĚZNICI VALDICE"
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