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Věcný popis obsahu milníku 

Dokončení strojně montážních prací objektu SO 03 vyjma VZD,MaR a tepelných izolací; úplné dokončení 

objektu IO 03.

celkové dokončení objektu SO 03 a dílčí předání objektů SO 03, IO 03.

Areálové rozvody TUV a cirkulace 50 % celého rozsahu délky potrubní trasy  to je nejméně 690 m  , 

dokončení strojní části montáže OPS 50,14,8,55,21,23 bez MaR a tepelných izolací, dokončení 

montážních prací stroní číst kotelny obj SO 01 bez MaR a tepelných izolací a  bez tepelného čerpadla SO 

01, dokončení strojní části obj SO 02 bez zepelného čerpadla objektu SO 02

Dokončení areálových rozvodů TUV a cirkulace vyjma částí , které se budou provádět mimo topné období 

( Trasa A mezi objekty PS 29 a PS 35, Trasa B mezi objekty PS14 a PS3 a vedení BVT v kanálu k obj PS 55, 

Trasa C venkovní rozvod, dílčí předání obj S0 02 bez tepelného čerpadla objektu SO 02,dokončení 

strojních montáží OPS 48,29,35 bez MaR a tepelných izolací 

Dokončení 50 % délky potrubní trasy UT to je nejméně 690 m trasy, zprovoznění zdroje SO 01

Celkové dokončení objektu SO 01 a jeho dílčí předání 

Dokončení instalace tepelných čerpadel objektu SO 01 a SO 02

celková cena SOD



Termín milníku Cena milníku bez DPH Cena milníku s DPH 

21%

Zádržné 10 % 

z ceny bez 

DPH

Vyplacená 

částka za 

milník 

15.12.2020 5 927 322 7 172 060 592 732 6 579 327

10.02.2021 2 257 270 2 731 297 225 727 2 505 570

30.04.2021 29 646 013 35 871 676 2 964 601 32 907 074

30.05.2021 15 972 753 19 327 031 1 597 275 17 729 756

30.06.2021 12 500 000 15 125 000 1 250 000 13 875 000

21.08.2021 31 555 550 38 182 216 3 155 555 35 026 661

30.08.2021 16 810 212 20 340 357 1 681 021 18 659 335

114 669 120 138 749 635 11 466 912 127 282 723


