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DODATEK č. 1 

PPR-31895-46/ČJ-2019-990665 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 3. 2020 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:    Stavební firma MATYÁŠ s. r. o. 
se sídlem:    Ochoz u Brna, č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna 
IČO:     29298113 
DIČ:     CZ29298113 
zastoupen:     jednatelem společnosti 
ID datové schránky:   3sb7giw 
bankovní spojení:   Komerční banka a. s. 
číslo účtu:    107-1233510217/0100 
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
e-mail:      

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72118  

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod 

názvem „Rekonstrukce střelnice Brno“ evidované pod č. j.: PPR-31895-41/ČJ-2019-
990656 (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, 
že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem 
IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. 

 
 

I.  

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným 
stavebním pracím a z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy nebylo možné 
manipulovat s těžkou technikou v areálu, se smluvní strany dohodly na prodloužení 
termínu dokončení díla. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že k předání řádně zhotoveného díla dojde nejpozději 31. 10. 
2020.  
 
Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. 4. ruší a 
nahrazuje novým zněním: 
 
„(4). Termín provedení díla je nejpozději do 31. 10. 2020. O předání a převzetí řádně 
provedeného díla bude zpracován protokol, který bude odsouhlasen a podepsán 
kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“ 

 
Ostatní odstavce čl. III. Způsob provádění díla zůstávají beze změny. 
 
 
 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 
_______________________________  _____________________________ 

    Ing. Milan Grohmann    
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                                jednatel společnosti 


