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DODATEK č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 - č. 4 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 

Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení 

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Bankovní spojení

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace 

v obci Máslojedy a Vrchovnice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Máslojedy – 

hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice“, včetně 

změny č. 1 - č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 22 221 883,64 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetdvamilionůdvěstědvacetjednatisícosmsetosmdesáttři Korun českých šedesátčtyři 

haléře) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  18 365 193,09 korun českých 

DPH (21%)    3 856 690,55 korun českých 

Cena celkem  22 221 883,64 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 150B Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice – 

vedlejší uznatelné náklady a SO 303 Úprava ÚV v obci Vrchovnice – hlavní uznatelné náklady 

ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se 

nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. 

Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 150B Rekonstrukce 

komunikace v obci Vrchovnice – vedlejší uznatelné náklady a SO 303 Úprava ÚV v obci 

Vrchovnice – hlavní uznatelné náklady je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

 

                                

 

 

 

 

 

 

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Vacek 

ředitel oblasti 

 

 

 

.... .……………………….  

Zhotovitel 

Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení 

 

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. I

Název stavby

Číslo stavby : 32894
Registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0010603
Smlouva o dílo uzavřená dne 27.3.2020

Číslo změny

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, 
rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název objektu :

SO 105.B a SO 303

Objednatel.

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby ;

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor )______________________________________________________________________

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891
Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodněni změny

1) Na KD č 9 byla projednána a odsouhlasena obnova stávající kanalizační Šachty na potrubí DN 400 a to z důvodu havarijního stavu šachty, do které 
měla být zaústěna UV 5. Šachta se při provádění otvoru rozpadla. Oprávněnost prací odsouhlasil na KD HIS i TD1
Jedná se o dodatečné stavebni práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy si v SO 303 vyžádají vícepráce, které 
jsou celkově vyčísleny v částce 4-45.738,80 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

2) Na KD č. 9 byla projednána a odsouhlasena úprava stávajících sjezdů nad rámec PD. Jedná se o nové sjezdy, které v době projekčních prací ještě nebyly 
zpevněny Stávající sjezdy budou z důvodu výškové návaznosti v nezbytné míře odstraněny a s plynulým výškovým navázáním na komunikaci vybudovány 
znovu Oprávněnost prací odsouhlasil na KD HIS i TD1.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky Tyto úpravy si v SO 105.B vyžádají vícepráce, 
které jsou celkově vyčísleny v částce 4-186.644,84 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

Přílohy evidenčního listu
1. Rekapitulace ceny po změně č.5
2. Rozpočet 105.B a SO 303 - ZBV č. 5
3. Zápis z KD č.9 - část

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č.5:
Nová cena stavby po 

změně č. 5:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

17 285 509,45 Kč 17 285 509,45 Kč 0,00 Kč 232 383,64 Kč 22 221 883,64 Kč 4 936 374,19 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.5; 352 035,28 Kč 5 288 409,48 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmv Jméno a příjmení: Datum

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o Václav Šantora 15.9.2020

Projektant (autorský dozor) : PUDIS a.s. Ing. Dušan Merta 15.9.2020

Správce stavby ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek 15.9.2020

Technický dozor ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraie a.s. Tomáš Idunk 15.9.2020



Název stavby:

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Rekapitulace ceny po změně č. 5 (změna č. 4 měnila pouze termíny plnění zakázky)

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SOD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 5 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky v obci Máslojedy 311 884,00 311 884,00

SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - 
hlavní uznatelné náklady 5 981 205,94 1 133 534,58 1 441 902,24 76 721,00 65 307,69 8 545 229,42

SO 101.1 Napojení na stávající povrch Máslojedy -hl. 
trasa - neuznatelné náklady 206 345,62 105 184,51 2 293,21 309 236,92

SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy-v obci - 
vedlejší uznatelné náklady 446 280,82 11133,20 6 289,40 13 881,10 465 005,72

SO 301
Úprava UV v obci Máslojedy hlavní uznatelné 
náklady 104 819,30 42 601,59 19 664,32 22 500,15 150 256,72

SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci 
Vrchovnice 270 611,60 270 611,60

SO 105.1 Napojení na stávající povrch Vrchovnice-hl, 
trasa - neuznatelné náklady 229 165,91 98 854,96 9 049,48 318 971,40

SO 105A Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - 
hlavní uznatelné náklady 5 926 828,83 678 521,72 172 361,01 6 432 989,56

SO 105 B Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - 
vedlejší uznatelné náklady 349 522,33 22 006,94 4 559,82 154 251,93 521 221,39

SO 303
Úprava UV v obci Vrchovnice - hlavní uznatelné 
náklady 280 541,48 282 572,49 37 800,66 600 914,61

SO 180 DIO Dopravně inženýrské opatření 178 339,17 230 730,78 29 801,80 438 871,75

CENA CELKEM bez DPH 14 285 545,00 1 176 136,17 19 664,32 1 811 450,88 85 303,61 1 190 946,70 185 970,31 192 052,59 0,00 18 365 193,09

DPH 21% 2 999 964,45 246 988,60 4 129,51 380 404,68 17 913,76 250 098,81 39 053,77 40 331,04 0,00 3 856 690,55

CENA CELKEM 17 285 509,45 1 423 124,77 23 793,83 2 191 855,56 103 217,37 1441 045,51 225 024,08 232 383,64 0,00 22 221 883,64

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

ZÁPIS
z 9. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„11/325 Velký Vřešťov -1/35, 2. etapa, rekonstrukce komunikace v obci 
Máslojedy a Vrchovnice“

stavba číslo: 32894

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010603

ze dne: 24. 8. 2020

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

6/2 Z důvodu prostorového uspořádání bude přepracováno řešení umístění lapače splavenin až za 
souběžné oplocení. Příkop mezi lapačem splavenin a stávajícím vtokem do kanalizace bude 
zatrubněn a zasypán. Připojení nového UV a svodu ze sousedního pozemku bude provedeno 
přes novou kanalizační šachtu. Podklady pro ZL 3 - zajistí zhotovitel do 31. 7. 2020 - 
nesplněno, vyvstávají další vícepráce s ohledem na zjišťování stávajícího stavu kanalizace - 
nový termín 17. 8. 2020. - splněno

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 9 za období 10. 8. 
2020 - 23. 8. 2020

Plnění věcného harmonogramu:
Postup výstavby probíhá dle schváleného harmonogramu stavebních prací dle Souhrnu smluvních 
dohod včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Stav na stavbě:
Stavební práce na první části stavby (v obci Máslojedy) byly dokončeny dne 26. 6. 2020.
Od 29. 6. 2020 probíhají stavební práce na druhé části stavby v obci Vrchovnice km 6,749 - 7,154. 
Na dnešním KD předal pan starosta Vrchovnice zástupci investora písemnou žádost o přerušení 
stavby. Důvodem pro žádané přerušení je odhalení stávající kanalizace (v majetku obce) v tělese 
komunikace v havarijním stavu. Stav odhaleného potrubí znemožňuje budování konstrukčních vrstev 
tak, jak je navrženo v PD. Přerušení je žádáno na dobu nezbytně nutnou pro obnovu stávající 
kanalizace, předpokládá se cca 14 dnů. TDS i HIS uznali tento požadavek za oprávněný a počínaje 
dnešním dnem stavbu přerušili zápisem do stavebního deníku.

ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a s I Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Králové I IČO 27502988 I e mail: uskhk eu I www uskhk.eu



MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

* * *♦ * EVROPSKÁ UNIE
• * Evropský fond pro regionální rozvoj *•
* * ♦ * * Integrovaný regionální operační program “

Dále byla projednána a odsouhlasena úprava sjezdu u p. Boučka (č. p. 12), který byl na KD přítomen. 
Stávající želbet. sjezd bude, z důvodu výškové návaznosti, v nezbytné míře odstraněn a vybudován 
znovu. Předmětné práce budou součástí ZBV 4.
Dále byla projednána a odsouhlasena obnova stávající kanalizační šachty na potrubí DN 500 a to 
z důvodu havarijního stavu šachty, do které má být zaústěna UV 5. Šachta se při provádění otvoru 
rozpadla. Předmětné práce budou součástí ZBV 4.

Popis provedených prací:

SO 001 - Všeobecné předběžné položky v obci Máslojedy
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za období od 10. 8. 2020 - 23. 8. 
2020 bylo realizováno následující:

Vypracování a projednáni geometrického plánu — stále probíhá

Vícepráce: k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné vícepráce: srpen 2020
Méněpráce: k dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny žádné méněpráce: srpen 2020

SO 101 - Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly 26. 6. 2020 dokončeny.

Vícepráce: jsou odsouhlaseny vícepráce v rámci dodatků č.l a č.2: srpen 2020
Méněpráce: jsou odsouhlaseny méněpráce v rámci dodatku č.2: srpen 2020

SO 101.1 - Napojení na stávající povrch Máslojedy - hl. trasa
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly 26. 6. 2020 dokončeny.

Vícepráce: jsou odsouhlaseny vícepráce v rámci dodatku č.2: srpen 2020
Méněpráce: jsou odsouhlaseny méněpráce v rámci dodatku č.2: srpen 2020

SO 101.2 - Napojení na stávající povrch Máslojedy - v obci
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly 26. 6. 2020 dokončeny.

Vícepráce: /sok odsouhlaseny vícepráce v rámci dodatku č.2: srpen 2020
Méněpráce: jsou odsouhlaseny méněpráce v rámci dodatku č.2: srpen 2020

SO 301 - Úprava UV v obci Máslojedy
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly 26. 6. 2020 dokončeny.

Vícepráce: jsou odsouhlaseny vícepráce v rámci dodatků č.l a č.2: srpen 2020
Méněpráce: jsou odsouhlaseny méněpráce v rámci dodatku č.l: srpen 2020

SO 002 - Všeobecné předběžné položky v obci Vrchovnice
Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za období od 10. 8. 2020 - 23. 8. 
2020 bylo realizováno následující:

ÚDRŽBA Sil NIC Královehradeckého kraje a s I Kutnohorska 59. 500 04 Hradec Královo I IČO 27502988 I e mail uskhk.eu I www.uskhk.eu



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  6:30:4618. 9. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 318 971,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 385 955,39Cena s daní:

Kč 66 983,99DPH:

Kč 318 971,40Cena celková:

Kč 229 165,91Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 105.1

Objekt: SO 105.1

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  6:30:4618. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  85,14ZT

zemina a kamenivo 

42,57*2,0=85,14 [A] pol. 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 103 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 0,00ZM3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  27,09Z

(126+132)*0,5*0,21=27,09 [A]

aktuální množství  27,09

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 42,57ZM3

(126+132)*0,5*0,33=42,57 [A] stávající podkl. vrstva

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3 -37,41Z

(126+132)*0,5*0,04=5,16 [A]

-42,57=-42,57 [B]

Celkem: A+B=-37,41 [C]

aktuální množství  5,16

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  12,12ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.  

Tento popis je nadřazený Technické specifikaci položky.

82*0,06=4,92 [A] jen pro frézování

120*0,06=7,20 [B] nad kompletní výměnou

Celkem: A+B=12,12 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  10,32Z

(126+132)*0,5*0,08=10,32 [A]

aktuální množství  22,44

 4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 12,00ZM

12=12,00 [A] prac. spára

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  64,00ZM2
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Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

64*1=64,00 [A] uprava terénu po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  64,00ZM2

64*1=64,00 [A] uprava terénu po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 102 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  132,00Z

min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační

kce vozovky a sanace akt.zóny :

120*1,1=132,00 [A]

aktuální množství  132,00

Základy2

Komunikace5

 101 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  0,00ZM3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  39,60Z

kce vozovky a sanace akt.zóny :

120*1,1*0,3=39,60 [A]

aktuální množství  39,60

 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  132,00ZM2

120*1,1=132,00 [A] tl. 170 mm, frakce 0/63, rozšíření vrstvy x1,1, Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 120,00ZM2

120=120,00 [A] 110 mm, Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 202,00ZM2

202=202,00 [A] Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  202,00ZM2

202=202,00 [A] Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 11 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2  12,00ZM

12=12,00 [A] prac. spára, zálivka typ N2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105.1

SO 105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Ostatní konstrukce a práce  1 311,609

 318 971,40Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 432 989,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 7 783 917,37Cena s daní:

Kč 1 350 927,81DPH:

Kč 6 432 989,56Cena celková:

Kč 5 926 828,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 105A

Objekt: SO 105A

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  3 265,65ZT

zemina a kamenivo 

853,87*2,0=1 707,74 [A] pol. 11332

783,6*1,9=1 488,84 [B] pol. 12373

19,6*1,9=37,24 [C] pol. 132738

67*0,25*1,9=31,83 [D] pol. 12931

Celkem: A+B+C+D=3 265,65 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 104 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  0,00ZT

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  8,70Z

Cena dle SO 105B

beton z pol. 11352

87*0,1=8,70 [A]

aktuální množství  8,70

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 106 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 0,00ZM3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  515,97Z

Hlavní trasa : 2457,00*0,21=515,97 [A]

aktuální množství  515,97

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 853,87ZM3

2457*0,33=810,81 [A] stávající vrstvy, Viz. příloha  C. 1.1.4.a  DGN

43,06=43,06 [B] výměra rozšíření stáv. konstr. vrstev

Celkem: A+B=853,87 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3 -712,53Z

hlavní trasa : 2457,00*0,04=98,28 [A]

-2457*0,33=- 810,81 [B]

Celkem: A+B=- 712,53 [C]

aktuální množství  141,34

 103 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 0,00ZM

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  87,00Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Cena dle SO 105B

87=87,00 [A]

aktuální množství  87,00

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  147,42ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.  

Tento popis je nadřazený Technické specifikaci položky.

2457*0,06=147,42 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  196,56Z

2457*(0,14-0,06)=196,56 [A]

aktuální množství  343,98

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  783,60ZM3

2457*0,3=737,10 [A] aktivní zona, Viz. příloha  C. 1.1.4.

46,5=46,50 [B] odkop krajnice

Celkem: A+B=783,60 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice -  hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M  67,00ZM

67=67,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM  19,60ZM3

1*35*0,56=19,60 [A] rýha pro kabel. chráničky, Viz. příloha C.1.1.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Objekt:
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32894 II.e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM  23,25ZM3

0,75*31=23,25 [A]  plocha v řezu *délka, viz C1.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  16,79ZM3

19,6-(3,14*0,08*0,08*35*4)=16,79 [A] odpočet vytlačené zeminy pro chráničky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  675,00ZM2

675*1=675,00 [A] uprava terénu za obrubou po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

jsou uvedeny samostatné položky.

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  2 457,00ZM2

2457=2 457,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  675,00ZM2

675*1=675,00 [A] uprava terénu za obrubou po stavbě , napojení na stávající stav

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  831 527,571

Základy2

 12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE  1 308,00ZM2

872*1,5=1 308,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 13 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  743,00ZM

743 =743,00 [A]  (délka úseku bez příkopu) Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 102 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE  0,00ZM2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  2 861,60Z

min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační

sanace AZ :

hlavní trasa : 2457=2 457,00 [A]

sanace kraje vozovky vč. rozšíření  : 404,6=404,60 [B]

Celkem: A+B=2 861,60 [C]

aktuální množství  2 861,60

Základy2

Komunikace5

 14 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  810,81ZM3

2457*1,1*0,3=810,81 [A] doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. maltou dle ČSN 736127-1,  Viz. příloha  C. 1.2.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  459,46ZM3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

2457*1,1*0,17=459,46 [A] tl. 170 mm, frakce 0/63, rozšíření vrstvy x1,1, Viz. příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 2 465,90ZM2

2457-178=2 279,00 [A] 110 mm,  Viz. příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

178*1,05=186,90 [B] odstupňování vrstvy mimo obrubu

Celkem: A+B=2 465,90 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  76,20Z

rozšíření :     76,2=76,20 [A]

aktuální množství  2 542,10

 17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

 23,25ZM2

0,75*31=23,25 [A] šířka*délka, viz C1.1.4, použití vyfrézovaného materiálu

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  2 702,70ZM2

2702,7=2 702,70 [A] na vrstvu ze ŠD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  5 098,27ZM2

2457*1,05+2457*1,025=5 098,28 [A] na vrstvu PM a ACL

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 2 457,00ZM2

2457=2 457,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  120,30Z
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Stavba:
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32894 II.e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

-2457=-2 457,00 [A]

hlavní trasa + rozšíření : 2457,0+76,2=2 533,20 [B]

napojení K10 : 44,1*1,0=44,10 [C]

Celkem: A+B+C=120,30 [D]

aktuální množství  2 577,30

 21 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  2 461,45ZM2

2457-178=2 279,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

178*1,025=182,45 [B] odstupňování obr. vrstvy mimo obrubu

Celkem: A+B=2 461,45 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  76,20Z

rozšíření:  76,2=76,20 [A]

aktuální množství  2 537,65

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 22 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM  136,00ZM

34*4=136,00 [A] DN 160, Viz. příloha C.1.1.2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7

Ostatní konstrukce a práce9

 23 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  1,00ZKUS

1=1,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 24 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT  4,00ZKUS

4=4,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 25 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ  1,00ZKUS

1=1,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 26 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

 5,00ZKUS

5=5,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 27 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY 

DEMONTÁŽ

 1,00ZKUS

1=1,00 [A] Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 222,00ZM2

29=29,00 [A] V1a (0,125)

13=13,00 [B] V2b(1,5/1,5/0,25)

2=2,00 [C] V2b(6/3/0,25)

172=172,00 [D] V4

6=6,00 [E] V11a

Celkem: A+B+C+D+E=222,00 [F]   Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 222,00ZM2

29=29,00 [A] V1a (0,125)

13=13,00 [B] V2b(1,5/1,5/0,25)

2=2,00 [C] V2b(6/3/0,25)

172=172,00 [D] V4

6=6,00 [E] V11a

Celkem: A+B+C+D+E=222,00 [F]   Viz. příloha C.1.1.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 757,00ZM

706=706,00 [A] betonová obruba s nášlapem

51=51,00 [B] zapuštěná (vjezdy)

Celkem: A+B=757,00 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 101 91772 N OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH  0,00ZM

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  88,20Z

linka z 2xK10 před hospodou :  44,1*2=88,20 [A]

aktuální množství  88,20

 105 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  0,00ZM

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  10,00Z

10=10,00 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105A

SO 105A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  10,00

 31 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM  135,00ZM

135=135,00 [A] prac. spáry

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU  0,54ZM3

0,02*135*0,2=0,54 [A] zálivka mezi novou zapuštěnou obrubou a stávající zpev. plochou, typ N2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 33 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ  743,00ZM

743=743,00 [A] případná stávající drenáž

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  619 742,119

 6 432 989,56Celkem:
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 105B

Objekt: SO 105B

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  128,65ZT

zemina a kamenivo 

24,9*2,0=49,80 [A] pol. 11332

41,5*1,9=78,85 [B] pol. 12373

Celkem: A+B=128,65 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  4,10ZT

beton z pol. 11318

0,9*2,3=2,07 [A]]

beton z pol. 11352

17*0,1=1,70 [B]]

beton z pol. 11351

11*0,03=0,33 [C]

Celkem: A+B+C=4,10 [D]]] viz. příloha C.2.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  31,50Z

Vjezd čp 28

1,13*2,3=2,60 [B]

Vjezd čp 7

0,9*2,3=2,07 [C]

Vjezd Bouček čp16

5,85*2,5=14,63 [E]

Vjezd čp 27

3,5*2,5=8,75 [F]

Vjezd čp 8

1,38*2,5=3,45 [G]

Celkem: B+C+E+F+G=31,50 [H]

aktuální množství  35,60
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 24 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  0,00ZKUS

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  2,00Z

2=2,00 [A]

aktuální množství  2,00

 23 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

 0,00ZM3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  13,65Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

21*0,21=4,41 [A] pod vozovkou 

44*0,21=9,24 [B]  náj. a výj. klín

Celkem: A+B=13,65 [C]

aktuální množství  13,65

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC  0,90ZM3

15*0,06=0,90 [A]  stávající chodník BUS zastavky

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 24,90ZM3

stávající konstr. vrstvy

15*0,23=3,45 [A] pod chodníkem

21*0,33=6,93 [B] pod vozovkou 

44*0,33=14,52 [C] náj. a výj. klín

Celkem: A+B+C=24,90 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3 -18,85Z

21*0,04=0,84 [A] pod vozovkou 

44*0,04=1,76 [B]  náj. a výj. klín

15*0,23=3,45 [E] pod chodníkem

-24,9=-24,90 [C]

Celkem: A+B+E+C=-18,85 [F]

aktuální množství  6,05
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Stavba:
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Rozpočet:

32894 II.e
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  11,00ZM

11=11,00 [A]  stávající chodník BUS zastavky ( dl. ze zaměření )

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

 17,00ZM

17=17,00 [A]  stávající chodník BUS zastavky ( dl. ze zaměření )

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  1,26ZM3

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.  

Tento popis je nadřazený Technické specifikaci položky.

21*0,06=1,26 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  7,84Z

21*(0,14-0,06)=1,68 [A]

44*0,14=6,16 [B]  náj. a výj. klín

Celkem: A+B=7,84 [C]

VjezdyZBV - 5  0,28Z
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Vjezd čp 17

7,0*0,04=0,28 [A]

aktuální množství  9,38

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  41,50ZM3

15*0,3=4,50 [A]  pod chodníkem

21*0,2=4,20 [B] pod vozovkou

44*0,2=8,80 [C] náj. a výj. klín

(15+21+44)*0,3=24,00 [D] odkop pro AZ

Celkem: A+B+C+D=41,50 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce1

Základy2

 9 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE  69,00ZM2

46*1,5=69,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 10 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM  46,00ZM

46=46,00 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 106 272315 N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37  0,00ZM3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

VjezdyZBV - 5  2,03Z

Vjezd čp 28

7,51*0,15=1,13 [A]

Vjezd čp 7

6,0*0,15=0,90 [B]

Celkem: A+B=2,03 [C]

aktuální množství  2,03

 102 272325 N ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37  0,00ZM3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

VjezdyZBV - 5  10,73Z

Vjezd Bouček čp16

29,26*0,2=5,85 [A]

Vjezd čp 27

17,5*0,2=3,50 [B]

Vjezd čp 8

6,91*0,2=1,38 [C]

Celkem: A+B+C=10,73 [D]

aktuální množství  10,73

 103 272366 N VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ  0,00ZT

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  0,16Z

KARI 150x150/6/2x3, 1 ks=18,2kg

Vjezd Bouček čp16

5*18,2/1000=0,09 [A]

Vjezd čp 27

3*18,2/1000=0,05 [B]

Vjezd čp 8

1,3*18,2/1000=0,02 [C]

Celkem: A+B+C=0,16 [D]

aktuální množství  0,16

Základy2

Komunikace5

 11 561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM  36,00ZM2

36=36,00 [A]   plocha ze situace, Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.
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Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 12 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  24,00ZM3

(15+21+44)*0,3=24,00 [D] doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. maltou dle ČSN 736127-1,  Viz. příloha  C. 1.2.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  7,48ZM3

44*0,17=7,48 [B]] tl. 170 mm frakce 0/63 ,  náj. a výj. klín

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  39,60ZM2

36*1,1=39,60 [A]  tl. 200 mm  frakce 0/63,  rozšíření vrstvy x1,1 plocha ze situace Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 

HRUBÉHO TL. 150MM

 44,00ZM2

44=44,00 [A] náj. a výj. klín Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  48,40ZM2

44*1,1=48,40 [A] postřik na ŠD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  88,00ZM2

44+44=88,00 [A] na vrstvu PM a ACL

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

VjezdyZBV - 5  14,50Z

Vjezd čp 17

14,5=14,50 [A]
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  102,50

 18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 44,00ZM2

44=44,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  14,50Z

Vjezd čp 17

14,5=14,50 [A]

aktuální množství  58,50

 19 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM  44,00ZM2

44=44,00 [A] plocha ze situace C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 20 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC  36,00ZM2

36=36,00 [A]  plocha ze situace Viz. příloha C.1.1.2 a C. 1.1.4.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

 41,00ZM

18=18,00 [C] zapuštěná (stání bus) lemování dlažby

23=23,00 [D] zapuštěná rozhraní mezi vozovkou a obratištěm

Celkem: C+D=41,00 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 22 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ  12,00  ZM

12=12,00 [A] bus zastávka

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Rozdíl ZDS / RDSZBV - 3  2,00Z

přechodový obrubník : 2=2,00 [A]

aktuální množství  14,00

 101 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH  0,00ZM

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

VjezdyZBV - 5  9,70Z

Vjezd Bouček čp16

3,7+6=9,70 [A]

aktuální množství  9,70

 107 919133 N ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM  0,00ZM

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

VjezdyZBV - 5  10,25Z

Vjezd čp 28

4,6=4,60 [A]

Vjezd čp 7

5,65=5,65 [B]

Celkem: A+B=10,25 [C]

aktuální množství  10,25
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 104 919134 N ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM  0,00ZM

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

VjezdyZBV - 5  34,15Z

Vjezd Bouček čp16

5,6+12=17,60 [A]

Vjezd čp 27

6,55=6,55 [B]

Vjezd čp 8

5,3+2,3+0,7+0,4+1,3=10,00 [C]

Celkem: A+B+C=34,15 [D]

aktuální množství  34,15

 108 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  0,00ZM3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VjezdyZBV - 5  2,03Z

Cena dle SO 303

Vjezd čp 28

7,51*0,15=1,13 [A]

Vjezd čp 7

6,0*0,15=0,90 [B]

Celkem: A+B=2,03 [C]
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 105B

SO 105B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

aktuální množství  2,03

 105 96616 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU  0,00ZM3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

VjezdyZBV - 5  10,73Z

Vjezd Bouček čp16

29,26*0,2=5,85 [A]

Vjezd čp 27

17,5*0,2=3,50 [B]

Vjezd čp 8

6,91*0,2=1,38 [C]

Celkem: A+B+C=10,73 [D]

aktuální množství  10,73

Ostatní konstrukce a práce9

 521 221,39Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 600 914,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 727 106,68Cena s daní:

Kč 126 192,07DPH:

Kč 600 914,61Cena celková:

Kč 280 541,48Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice 

(SWIETELSKY)

SO 303

Objekt: SO 303

Stavba: 32894 II.e

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  6:38:0318. 9. 2020Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU  5,81ZT

zemina z pol. 13173

23,68*1,9=44,99 [A]

zemina z pol. 13273

22,41*1,9=42,58 [B]

odpočet zásyp

-43,03*1,9=-81,76 [C]

Celkem: A+B+C=5,81 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  67,53Z

zemina z pol. 13273

33,54*1,9=63,73 [A]

zemina z pol. 13173

2,0*1,9=3,80 [B]

Celkem: A+B=67,53 [C]

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  3,34Z

zemina z pol. 13273

1,76*1,9=3,34 [A]

aktuální množství  76,68

 2 014102 Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU  10,46ZT

beton z pol. 96615

2,48*2,2=5,46 [A]

beton z pol. 96687

4*0,5=2,00 [B]]

beton z pol. 96688

3*1=3,00 [C]]

Celkem: A+B+C=10,46 [D]]
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  20,24  3 438,78Z

beton z pol. 96615

bourání přípojky UV

9,2*2,2=20,24 [A]

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  2,60  441,74Z

beton z pol. 96688

1*2,0=2,00 [A]

beton z pol. 969246

2*0,3=0,60 [B]

Celkem: A+B=2,60 [C]

aktuální množství  5 657,67 33,30

Všeobecné konstrukce a práce  15 894,450

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I  23,68  276,80ZM3  6 554,62

Viz. příloha C.2.1.1 ,  C. 2.1.2. , C. 2.1.4. a C. 2.1.5.

4*1=4,00 [A]

3*1=3,00 [B]

3,15*0,4*1,1+0,09*1,3+0,25*0,5+1*0,8=2,43 [C]

14,25=14,25 [D] výkop pro kan. šachty Š1 až Š3

Celkem: A+B+C+D=23,68 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  2,00Z

UV

2=2,00 [A]

aktuální množství  25,68

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  22,41ZM3

Viz. příloha C.2.1.1 ,  C. 2.1.2. , C. 2.1.4. a C. 2.1.5.

0,8*1,1*21,32=18,76 [A] výkop (ruční) - 

0,8*1,1*4,15=3,65 [B] 

Celkem: A+B=22,41 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  33,54Z

Potrubí DN 500

1,2*1,2*18,0=25,92 [A]

-0,196*18,0=-3,53 [B]

Potrubí DN 200

0,8*1,1*(7+1,5+1,5+1,5)=11,50 [D] 

-0,03*11,5=-0,35 [F]

Celkem: A+B+D+F=33,54 [G]

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  1,76Z

výkop (ruční) - potrubí přípojky  0,8*1,1*20,8=18,30 [A]

2*0,8*1,1*1,0=1,76 [A]

aktuální množství  57,71
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  43,03ZM3

Viz. příloha C.2.1.1 ,  C. 2.1.2. , C. 2.1.4. a C. 2.1.5.

21,8=21,80 [A]

6,361=6,36 [B]

0,62=0,62 [C]

14,25=14,25 [D]   pro kan. šachty Š1 až Š3

Celkem: A+B+C+D=43,03 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  13,70Z

1,2*0,4*18,0=8,64 [A]

Potrubí DN 200

1,1*0,4*(7+1,5+1,5+1,5)=5,06 [C]

Celkem: A+C=13,70 [D]

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  0,88Z
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Potrubí DN 400

2*(0,55*0,8*1,0)=0,88 [A]

aktuální množství  57,61

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  1,87ZM3

Viz. příloha C.2.1.1 ,  C. 2.1.2. , C. 2.1.4. a C. 2.1.5.

0,8*0,1*21,32+0,8*0,3*(0,67)=1,87 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  23,87Z
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Potrubí DN 500

1,2*0,8*18,0=17,28 [A]

-0,196*18,0=-3,53 [B]

Potrubí DN 200

1,1*0,8*(7+1,5+1,5+1,5)=10,12 [C]

Celkem: A+B+C=23,87 [D]

aktuální množství  25,74

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

 7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30  0,96ZM3

0,3*1,3*0,9+1,1*1*0,1+1,7*1,1*0,1+2,1*0,15=0,96 [A] Viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  4,51Z

obetonování potrubí UV

9,0m*0,22m2=1,98 [A]

(7+1,5+1,5+1,5)*0,22=2,53 [B]

Celkem: A+B=4,51 [C]

aktuální množství  5,47

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  0,67ZM3

1*0,15*1,1+5*0,1=0,67 [A]  Viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE  0,30ZM3

0,3=0,30 [A] Viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  1,04ZM3

(0,6*1,1+1,7*1+2,1+0,5*1,5)*0,2=1,04 [A] Viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

 11 702231 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM  5,00ZM

5=5,00 [A] Viz. příloha C.2.1.2 ,  C. 2.1.3.

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 12 76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE  1,00ZM3

zajištění podezdívky plotu 1=1,00 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

Přidružená stavební výroba  11 738,207

Potrubí8

 105 81446 N POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM  0,00ZM

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  2,00Z

1,0+1,0=2,00 [A]

aktuální množství  2,00

 13 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM  1,30ZM

betonová roura DN 500 - seříznutá ve sklonu 1:1,5; dl. 1.3 m

1,3=1,30 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  5,00Z

Napojení šachet Š1, Š2, Š3

2*2,5=5,00 [A]

6,3m -1,3m = 5,0 m

aktuální množství  6,30

 14 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  25,47ZM

4,15+21,32=25,47 [A] součet délek přípojek uličních vpustí  (viz tabulka v TZ) ,

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  11,50Z
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

7,0+1,5+1,5+1,5=11,50 [A]

aktuální množství  36,97

 101 87457 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM  0,00ZM

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  18,00Z

18=18,00 [A]

aktuální množství  18,00

 15 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

 3,00ZKUS

3=3,00 [A] v případě nevyhovujícího stavu šachty Š1 až Š3 včetně napojení na stávající potrubí 6 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 103 894446 N ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

 0,00ZKUS

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  1,00Z

1=1,00 [A]

aktuální množství  1,00

 102 894447 N ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

 0,00ZKUS

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  2,00Z

2=2,00 [A]

aktuální množství  2,00

 16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

 7,00ZKUS

Viz. příloha C.2.1.2 ,  C. 2.1.4. 

3=3,00 [A]  zřízení nových vpustí , 

4=4,00 [B]  Posun uliční vpusti do nové polohy

Celkem: A+B=7,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  4,00Z

4=4,00 [A]

aktuální množství  11,00

 17 89911G LITINOVÝ POKLOP D400  3,00ZKUS

3=3,00 [A] náhrada stávajících mříží poklopy Viz. příloha C.2.1.2 ,  C. 2.1.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 104 89921 N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  0,00ZKUS

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  1,00Z

1=1,00 [A]

aktuální množství  1,00

 18 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ  2,00ZKUS

2=2,00 [A] Viz. příloha C.2.1.2 ,  C. 2.1.4.

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 19 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM  3,00ZKUS

3=3,00 [A]  napojení 3ks přípojek UV do stávající kanalizace, Viz. příloha C.2.1.2 ,  C. 2.1.4.

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 20 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  3,39ZM3

Viz. příloha C.2.1.2 ,  C. 2.1.4. 

0,15*1,94=0,29 [A]  obetonování potrubí přípojek UV (plocha příčného řezu obetonování x dl. pol. 87434) 

0,15*(9,65+6,49+4,51)=3,10 [B]

Celkem: A+B=3,39 [C]]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  1,73  4 829,99Z

Obetonování potrubí UV

0,15*1*(7+1,5+1,5+1,5)=1,73 [A]

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  0,45  1 256,36Z
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II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Obetonování potrubí DN 400

2*(0,15*1,4922*1,0)=0,45 [A]

aktuální množství  5,57

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 21 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  2,48ZM3

 Viz. příloha C.2.1.1 ,  C. 2.1.5

1,5*0,5*0,3+1,5*0,3*1+1*0,3+0,5=1,48 [A]

1=1,00 [B] Úprava kanalizační šachty

Celkem: A+B=2,48 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  9,20Z

Bourání přípojky UV

10,0*1,1*0,9=9,90 [A]

-10*0,07=-0,70 [B]

Celkem: A+B=9,20 [C]

aktuální množství  11,68

 22 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  4,00ZKUS
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Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

4=4,00 [A]  Viz. příloha C.2.1.2 ,

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

Oprava kanalizace, šachta, HVZBV - 3  2,00Z

2=2,00 [A]

aktuální množství  6,00

 23 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH  3,00ZKUS

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  1,00Z

Vrchovnice - šachta v havarijním stavu

1=1,00 [A]

aktuální množství  4,00
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Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Úprava UV v obci Vrchovnice  - hlavní uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32894 II.e

SO 303

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 106 969246 N VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ  0,00  544,00ZM  0,00

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Kanalizační šachta Vrchovnice - havarijní stavZBV - 5  2,00Z

1,0+1,0=2,00 [A]

aktuální množství  2,00

 24 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH  9,00ZKUS

9=9,00 [A] demontáž mříže viz. příloha C.2.1.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  71 875,179

 600 914,61Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 630 206 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 4,41 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 285 545,00

+ 444 235,28

Méněpráce (k odst. 4) − 185 970,31

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 185 970,31

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

630 205,59
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

Název veřejné zakázky:

14 285 545,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 444 235,28
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 28,22 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 26,75 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 746 711,42

Kč bez DPH

− 104 967,93

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 3 926 351,06

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 104 967,93

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 926 351,06 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 192 052,59

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 176 136,17

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 811 450,88

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 19 664,32

− 85 303,61

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

14 285 545,00

Smluvní cena 14 285 545,00

Dodatek č. 4 ANO

3 821 383,13

4 031 318,99 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 5

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 192 052,59

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 192 052,59 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

15 442 016,85

17 168 164,12

18 173 140,51

18 173 140,51

18 365 193,10

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00
Dodatek č. 5 ANO

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Výpočet provedl/a:

18 365 193,10Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 285 545,00

− 0,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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