
 

   

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 17-2020 

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS  

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Číslo RFC SZR RFC 791 

Název RFC SZR Změna služeb RPP listopad 2020 

Číslo tiketu (Service Desk) 53424 / 1-312408770 

Katalogový list  ISZR20 

Typ odstávky  

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění aktualizace stávajících a vytvoření nových služeb na rozhraní ISZR pro RPP. 
Termín nasazení listopad 2020. 
Nové služby: 
- rppVypisAgendu5 

- rppVypisPusobnostOvm5 

- rppCtiZmenySluzbyVS 

- rppVypisSluzbuVS 

- rppVypisSeznamSluzebVS 

- aispVypisSeznamIs2 

- aispVypisDetailIs2 

Změna služeb: 
- rppVlozAgendu 

- rppZmenAgendu 

- rppVlozPusobnostOvm 

- rppZmenPusobnostOvm 

Věcné zadání od správce v příloze. 

RFC_791_Tiket_5327
1_zmena_sluzeb_RPP

rpp_aisp_ws_1.0.0.zip rpp_ws_1.10.0.zip
  



 

   

 

3. Popis realizace 

Realizace změny vychází z poskytnutých XSD od správce RPP a požadavků na workflow těchto 
služeb. 

3.1 Úprava stávajících služeb 

Na základě úprav XSD vnitřního rozhraní budou změněny následující služby RPP: 

– E108 - rppVlozAgendu 
– E109 - rppZmenAgendu 
– E131 - rppVlozPusobnostOvm 
– E132 - rppZmenPusobnostOvm 

3.2 Vytvoření nový služeb 

Na základě dodaných XSD vnitřního rozhraní budou vytvořeny následující služby RPP: 

– E260 - rppVypisAgendu5 
– E261 - rppVypisPusobnostOvm5 
– E262 - rppCtiZmenySluzbyVS 
– E263 - rppVypisSluzbuVS 
– E264 - rppVypisSeznamSluzebVS 
– E265 - aispVypisSeznamIs2 
– E266 - aispVypisDetailIs2 

4. Odhad pracnosti 

Činnost MD 

Změna XSD stávajících 4 služeb  

Implementace 7 nových služeb 

Testování – testy funkcionality pro 11 služeb 

Dokumentace služeb 

Projektové vedení a administrativa 

Celkem 

Celková cena: 960 000 Kč bez DPH, tj. 1 161 600 Kč s DPH. 
 
Služby definované v rámci tohoto požadavku nejsou vývojem ani technickým zhodnocením již 
provozovaného systému. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. 
Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 30 pracovních dnů od 
objednání změny a dostupnosti služeb RPP na vývojovém prostředí. 
Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných 
změnových požadavků. 

6. Návrh testovacího scénáře 

 Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace. 

7. Výstupy změnového požadavku 

- Nová verze ISZR 



 

   

 
- Popisy služeb  

 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

- Je vytvořeno 7 nových služeb na externím rozhraní ISZR. Služby odpovídají XSD definicím. 
- 4 stávající služby jsou změněny dle poskytnutých XSD definic. 
- Změny jsou nasazeny na produkčním prostředí a fungují v souladu se zadáním od správce 

RPP. 

8.2 Způsob ověření na produkci 
- Ověření nelze ze strany dodavatele provést. Ověření zajistí objednatel v součinnosti se 

správcem RPP. 

9. Požadavky na součinnosti 

9.1 RPP 

- Vystavení služeb RPP na vnitřním rozhraní (vývojové, testovací, produkční prostředí) 
- Součinnost RPP při testování 
- Zajištění testovacích dat a scénářů ze strany RPP 

9.2 SZR 

- Koordinační práce ze strany SZR 

- Součinnost při akceptaci – SZR osloví správce RPP s žádostí o ověření služeb na 
produkčním prostředí. Na základě potvrzení správné funkčnosti od správce RPP bude 
akceptováno vůči dodavateli ISZR. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Bude implementováno 7 nových služeb na eGON rozhraní ISZR. Implementace těchto nových 
služeb je bez dopadu do provozu / provozní dokumentace. 

Bude provedena změna 4 existujících služeb RPP s dopadem změn na eGON rozhraní ISZR. 
Změna se provádí u služeb určených výhradně pro interní použití ze strany AISP (editor RPP). 
Nasazení nové verze ISZR musí být časově synchronizováno s nasazením nové verze AISP a nové 
verze RPP. Tj. z pohledu provozu půjde o komplexní proces, u kterého lze očekávat v době nasazení 
dočasnou nedostupnost služeb založených na RPP. 
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