
Číslo stavby: 32904 

Dodatek č. 1  1 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 08. 2017  

(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

é 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

(2)      M - PROJEKCE s.r.o. 

   Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

   IČO: 050 61 415 

   DIČ: CZ05061415 

   Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem 

   zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094 

   bankovní spojení:  

   (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoníků“) na: 

 

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 

akce ,,Most ev. č. 3262-3 Skřivany“ 
 

Předmětem dodatku je aktualizace již předané projektové dokumentace. Nynější potřeba 

aktualizace vychází z důvodu pozemkových úprav v daném území.  

 

 

 



Číslo stavby: 32904 

Dodatek č. 1  2 

1)    Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1  

písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto: 

 

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 08. 2017)      444 750,00 Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1                   8 600,00 Kč 

Cena celkem bez DPH          453 350,00 Kč 

DPH (21 %)                            95 203,50 Kč 

          Cena celkem vč. DPH                      548 553,50 Kč 

   

2)    Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o 

dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.      

3)      Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

Upravuje se ujednání 22.1: 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

koncept záborového elaborátu do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo  

koncept DSP + PDPS včetně 

soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění 

do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo  

čistopis DSP + PDPS včetně 

záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění 

do 3 týdnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS 

autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 

převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS) 

aktualizace projektové 

dokumentace (pozemkové 

úpravy v daném území) 

     do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 

 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení                           

a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 



Číslo stavby: 32904

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

V Hradci Králové dne

Ing. Petr Hájek 
jednatel

Dodatek č. 1 3



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV M - PROJEKCE s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 13 500,00

b.

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 

+ hydrogeologický průzkum) 39 000,00

c. PD ve stupni DSP+PDPS 251 600,00

d.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 19 500,00

e. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 13 500,00

f. DIO a PD objízdných tras 19 500,00

g.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. Plánu BOZP 10 500,00

h. Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 13 500,00

i. PD přeložek inženýrských sítí 31 500,00

412 100,00

41 250,00

453 350,00

95 203,50

548 553,50

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 75 hod x 550,- Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 

nabídek)

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

stavební akce

„Most ev. č. 3262 - 3 Skřivany“


