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EVROPSKÁ UNIE
Evropské stmkturálni a invesúční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životMho prostředí

+OZNÁMENÍZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1
Zhotovitel: Miroslav Hochman
Investor: Město železný Brod Datum: 3.2.2020
Název akce: Železný Brod zateplen' objektu sokolovny, Masarykova 500

Způsob odeslánI/ předáni poštouQ e-mailemQ faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Střechy, výplně otvorů a demontáž komínového tělesa

Popis a zdůvodněnízměny:

l) Po provedeni sondy na střeše B nad 3.NP se zjistilo, že je stávajÍcÍ skladba vlivem dlouhodobého
zatékání dešťových vod celá podmáčená a v dezolátním stavu. Dojde k odstranění všech vrstev až
na beton. Vzhledem k tomu, že po odstranění všech vrstev je sklon střechy nulový, musí se položit
polystyrenové spádové klíny aby se dosáhlo potřebného sklonu. Dojde k opravě komínových těles,
která jsou nesoudržná. Pro uchyceni střešních háků budou pouŽity OSB desky (chybí v rozpočtu).
Dle odst. 6, § 222.
2) Po odstranění střešní konstrukce (skladba B 1.NP) bylo zjištěno, že se na stávajícim betonu
nenachází živičná hydroizolace. Proto se před pokládkou polystyrenu musí provést nová. Dále se
po zaměření střech (skladba B 1. a 2.np) zjistilo, že je v rozpočtu Špatně spočítaná výměra a rozdíl
je o cca 124 m' vÍce. Pro uchyceni střešních háků budou použity OSB desky {chybí v rozpočtu). Dle
odst. 6, § 222.
3) V rozpočtu chybí část střechy skladby A směrem do ulice o výměře 18,75 m'. Dojde k opravě
komínových těles, která jsou nesoudržná. Dle odst. 6, § 222.
4) U střechy (skladba C) není technické možné provést foukanou minerální izolaci tak, aby byla
dodržena předepsaná tloušťka zatepleni a nevznikl žádný tepelný most. Ztohoto důvodu bylo
rozhodnuto o zatepleni polystyrenem z vrchu při dodrženi tloušťky a lambdy materiálu dle
energetického posudku. Oprava nesoudržných komínových těles Dle odst. 6, § 222.
5) Při zaměřováni otvorových výplni se zjistilo, že některá okna a dveře chybí v rozpočtu a některá
jsou naopak navíc. Vzhledem ke skrytým konstrukcím se muselo u některých otvorových sestav
provést ztužujÍcÍ statické spojeni. Objednatel si dodatečně určil, kde bude osazeno mléčné sklo.
Dvoje hlavni vchodové dveře budou provedeny jako dvoukřIdlé. Dle odst. 6, § 222.
6) Na žádost objednatele dojde k odstraněni nefunkčního komínového tělesa. Dle odst. 4, § 222.
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.
Počet připojených listů specifikaci:
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

£7

Příloha: rozpočet
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 1
Zhotovitel: Miroslav Hochman
změnový list vystavil: Miroslav Hochman
Datum: 3.2.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Střechy, výplně otvorů a demontáž komínového tělesa

Popis a zdůvodnění změny:

l) Po provedeni sondy na střeše B nad 3.NP se zjistilo, že je stávajicí skladba vlivem
dlouhodobého zatékání dešťových vod celá podmáčená a v dezolátním stavu. Dojde k odstraněni
všech vrstev až na beton. Vzhledem k tomu, že po odstraněni všech vrstev je sklon střechy
nulový, musí se položit polystyrenové spádové kliny aby se dosáhlo potřebného sklonu. Dojde
k opravě komínových těles, která jsou nesoudržná. Pro uchycení střešních háků budou použity
OSB desky (chybí v rozpočtu). Dle odst. 6, § 222.
2) Po odstraněni střešní konstrukce (skladba B 1.NP) bylo zjištěno, že se na stávajíckn betonu
nenachází Živičná hydroizolace. Proto se před pokládkou polystyrenu musí provést nová. Dále se
po zaměření střech (skladba B 1. a 2.np) zjistilo, že je v rozpočtu Špatně spočítaná výměra a
rozdíl je o cca 124 m' vÍce. Pro uchycení střešních háků budou použity OSB desky (chybí
v rozpočtu). Dle odst. 6, § 222.
3) V rozpočtu chybí část střechy skladby A směrem do ulice o výměře 18,75 m'. Dojde k opravě
komínových těles, která jsou nesoudržná. Dle odst. 6, § 222.
4) U střechy (skladba C) není technické možné provést foukanou minerálni izolaci tak, aby byla
dodržena předepsaná tloušťka zateplení a nevznikl žádný tepelný most. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto o zatepleni polystyrenem z vrchu při dodržení tloušt°ky a lambdy materiálu dle
energetického posudku. Oprava nesoudržných komínových těles Dle odst. 6, § 222.
5) Při zaměřování otvorových výplni se zjistilo, že některá okna a dveře chybí v rozpočtu a
některá jsou naopak navíc. Vzhledem ke skrytým konstrukcím se muselo u některých otvorových
sestav provést ztužujÍcÍ statické spojení. Objednatel si dodatečně určil, kde bude osazeno mléčné
sklo. Dvoje hlavni vchodové dveře budou provedeny jako dvoukřídlé. Dle odst. 6, § 222.
6) Na žádost objednatele dojde k odstranění nefunkčního komínového tělesa. Dle odst. 4, § 222.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIceprací bez DPH:

- 206 539,72 KČ 1 732 065,18 KČ
výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31.8.2020
1 525 525,46 KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
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