
 Číslo smlouvy objednatele: 718-2019-505202  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě 
 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“)  

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Český Krumlov 
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český 
Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 
Tel. +420 725918634 
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:   01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.  
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
Tel./Fax: +420 xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx 
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 21106381/0100  
IČO: 25227751 
DIČ: CZ25227751  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. 
C10235 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I.  
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.8.2019 smlouvu o 
dílo č. 718-2019-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě (dále jen „Smlouva“).  
 

Článek II.   
Předmět dodatku 

1. Při zpracování dílčí části díla 3.4.1. – „Revize stávajícího bodového pole, Doplnění 

stávajícího bodového pole“ dle požadavků stanovených Zeměměřickým a katastrálním 

inspektorátem v Českých Budějovicích byl upřesněn počet skutečně zpracovaných 

měrných jednotek (dále „MJ“). 
 
U dílčí části 3.4.1. – „Revize stávajícího bodového pole“ se jedná o snížení počtu o 

1 MJ, z původních 31 MJ na 30 MJ. Na základě toho byly mezi objednatelem a 

zhotovitelem dohodnuty méněpráce ve výši 800 Kč bez DPH. 
 
U dílčí části 3.4.1. – „Doplnění stávajícího bodového pole“ se jedná o zvýšení počtu o 

2 MJ, z původních 12 MJ na 14 MJ. Na základě toho byly mezi objednatel a zhotovitelem 

dohodnuty vícepráce ve výši 4 000 Kč bez DPH. 
 
Na základě výše uvedeného se celková cena díla zvyšuje o 3 200 Kč bez DPH. 
 

2. Smluvními stranami byla odsouhlasena změna termínu vyhotovení u dílčí části 3.4.1. – 
„Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole“ na 
30.10.2020. 
 
Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě – Položkový 

výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.  
 

3. Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 

6.1. Smlouvy o dílo takto:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 898 900 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 670 800 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 179 600 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 749 300 Kč 
DPH 21% 367 353 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 116 653 Kč 
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Článek III. 
Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.  
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).     
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
 

V Českém Krumlově 7. 10. 2020 V Plzni 7. 10. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Ing. Josef Jakeš 
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 
 
Ing. Zdeněk Hrubý 
jednatel GEO Hrubý spol s r.o. 

 
 
Za správnost:  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Bc. Vlasta Laisková 
referentka Pobočky Český Krumlov 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ Mýto u Hořic na Šumavě

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 800 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 14 2 000 28 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 317 600 190 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 132 900 118 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 149 1 500 223 500

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 9 5 000 45 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 449 300 134 700 30.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 449 300 134 700 31.01.2022

898 900 31. 01. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 449 800 359 200

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 32 2 000 64 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 80 600 48 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 449 400 179 600 30. 06. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

670 800

3.6. Mapové dílo ha 449 400 179 600 do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

179 600

898 900 Kč

670 800 Kč

179 600 Kč

1 749 300 Kč

367 353 Kč

2 116 653 Kč

Ing. Josef Jakeš

vedoucí Pobočky Český Krumlov jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Zdeněk Hrubý

30.08.2022

30.08.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českém Krumlově 7. 10. 2020              V Plzni 7. 10. 2020

30.10.2020

31.10.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3




