
KUJIP01AZMAA

Dodatek č. 2 ^tv ^ -" s r'* ° í

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.6. 2020 (ID smlouvy 136328) na akci

„SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT“

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 56460213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: Tojapa s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jakubem Tomáštíkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jakub Tomáštík
zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Tomáštík
osoba pověřená vedením stavby: Robert Dlouhý
tel./fax: 724 388 231
IČO: 08932000
DIČ: CZ08932000
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 233359700/0600
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 116223

Kraj Vysočma
/iřkc-va S/, 887 81 Jihlava

ID: 140409

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je provedení změny v provedení stavebních prací veřejné zakázky „SŠ 
stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené 
v ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně 
závazek z původní smlouvy uzavřené dne 11. 6. 2020. Jedná se o provedení drobných změn 
stavebních prací při provádění díla. Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky 
a hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy 
jsou dále podrobně specifikovány v přiložených oceněných výkazech výměr.
Smluvní strany se proto dohodly, s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 2, kterým se 
mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
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1) Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v jednotlivých změnových listech, 
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
Cena díla bez DPH:
DPH (21 %):
Cena díla celkem s DPH:

4 434 278,32 Kč 
931 198,45 Kč

5 36.5 476,77 Kč
Slovy: pět milionů tři sta šedesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát šest 77/100 korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:
Cena díla bez DPH:
DPH (21%):
Cena díla celkem s DPH:
cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:

4 446 058,32 Kč 
933 672,25 Kč

5 379 730,57 Kč

148 575,00 Kč 
- 160 355,47 Kč 

-11 780,47 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2
Cena díla celkem s DPH: 5 365 476,77 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, 
je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
Příloha: změnové listy Z01 - Z03

V Jihlavě, dne V Jihlavě, dne

T ‘
Lidičk;

Ing. Jakub Tomáštík 
jednatel společnosti \

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana 

pro oblast ekonomiky a majetku
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Krycí list

Dodatek č.2: Změnové listy

Stavba: SŠ stavební Jihlava - DM Žižkova - oprava VZT

Změny Odpočet
neprováděných prací

Přípočet
požadovaných prací Celkem

Z01 Izolace vzt potrubí půda 148 575,00 Kč
Z02 Nerealizované stavební práce 100 355,47 Kč - Kč
Z03 Nerealizované vedlejší a ostatní náklady 60 000,00 Kč - Kč

!

.

Cena celkem 160 355,47 Kč 148 575,00 Kč 11 780,47 Kč

Za zhotovitele
Jméno : Ing. Jakub Tomáštík / *
Datum : . <Lov* (jj

i
if

Podpis :
Základ pro DPH

Za TDI
Jméno:
Datum :

Podpis:

Za objednatele
Jméno:
Datum :

Podpis:
21,0 % -11 780 Kč

DPH 21,0 % . -2 474 Kč
Základ pro DPH 0,0i% 0 Kč
DPH 0,0!% 0 Kč

CELKEM ZA Z1-Z3 -14 254 Kč

Tojapa s.r.o. ■\
Lidická 700/19,602 00 Brno i' 

IČO: 089 32000 \
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Z01: izolace vzt potrubí půda

D 713 Izolace tepelné 148 575,00

1 K 713381411 Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve 
specifikaci) deskami z vláknitých materiálů do úchytné konstrukce z plechu m2 197,000 350,00 68 950,00

2 M 63153581 deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 65kg/m3 ti 50mm m2 197,000 358,00 70 526,00

4 K 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m t 1,800 3 160,00 5 688,00

5 K 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 1,800 475,00 855,00

6 K 998713192 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m t 1,800 1 420,00 2 556,00

t
\

Tojapa s.foO.
Lidická 700/19,60^0 Brně 

!Č0:089 32 000—



Z02

Z02 Nerealizované stavební práce

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena
3 Svislé a kompletní konstruckce 22 896,00 Kč

1 349231811 Přizdívka z cihel osten s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm m2 -42,40 540,00 Kč
22 896,00 Kč

94 Lešení 21 659,47 Kč

949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 -278,93 38,00 Kč 10 599,47 Kč

949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada -3,33 120,00 Kč 400,00 Kč
949121212 Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 sada -100,00 34,00 Kč 3 400,00 Kč
949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada -3,33 98,00 Kč 326,67 Kč
949121114 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m sada -5,33 140,00 Kč 746,67 Kč
949121214 Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1114 sada -160,00 34,00 Kč 5 440,00 Kč
949121814 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m sada -5,33 140,00 Kč 746,67 Kč

94-1 Stavební výtah, lešení související 26 880,00 Kč
941121112 Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním m2 -84,00 48,00 Kč 4 032,00 Kč
941121212 Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k m2 -5040,00 4,00 Kč 20 160,00 Kč
941121812 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm. s provozním m2 -84,00 32,00 Kč 2 688,00 Kč

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -28 920,00 Kč

95 R 002 Montáž, dodávka, demontáž a likvidace - dočasné bariérxy proti nečistotám u vstupů do sociálních zařízení v jednotlivých pa ks -5,33 1240 -6 613,33 Kč

619996117 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy m2 -557,67 32 -17 845,33 Kč

619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konst m2 -557,67 8 -4 461,33 Kč

Celkem -100 355.47 Kč

Lidická 700/19,60200 eno 
ICO: 088 32 UM [\
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Z03 Nerealizované vedlejší a ostatní náklady

D D1 Vedlejší a ostatní náklady -60 000,00

1 K 002-004.1

Zařízení staveniště, vč. BOZP / Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, 
provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby.
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich 
dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplívající z plánu BOZP vč. připomínek 
příslušných úřadů.

kpl -0,800 50 000,00 -40 000,00

2 K 002-006

Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě / Pro zástupce
objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP..... ) bude v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna
kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená 
stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená 
(před buňkou čistící zóna).
Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě.

kpl -1,000 20 000,00 -20 000,00

Tojapa sx®.
Lidická 70d/19,602 00 Bmo 

IČO: 089 32 OOP


