ev.číslo objednatele: D 0019/20                                                                        ev.č. zhotovitele: 20050501
Dodatek Č. 1

smlouvy o dílo na realizaci akce

„VD Morávka, generální oprava turbíny Francis, výměna elektroměrů a elektrických ochran, uvedení soustrojí TG1 do provozu“, č. st. 3793 
uzavřené dne 25.5.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.  Smluvní strany

Objednatel
Obchodní firma: 
Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:


Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 

70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:
ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Sídlo:
Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:
28115856 / CZ28115856


Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083 

V souladu s ujednáním článku 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – bod 3.3. se ruší a nově zné takto:
Původní znění:

3.3.      Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

            Zahájení:  



květen 2020 





            Ukončení a předání díla objednateli: 
do 30.9.2020 


Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

Nové znění:

3.3.      Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

            Zahájení:  



květen 2020 





            Ukončení a předání díla objednateli: 
do 31.1.2021 

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.6. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
za objednatele






za zhotovitele

v Ostravě dne
30.9.2020




v Českých Budějovicích dne
30.9.2020 

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel


1

