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DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami 

Objednatel:
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň
IČO: 69457425
DIČ: CZ69457425
zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel
bankovní spojení: ČNB 68130311/0710
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař
IČO: 26385759
DIČ: CZ26385759
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901
zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň
bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
dále jen „zhotovitel“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. [bookmark: _Hlk49245698][bookmark: _Toc328466048][bookmark: _Toc331144119][bookmark: _Toc331147244][bookmark: _Toc331492330][bookmark: _Toc332027165][bookmark: _Toc332288164][bookmark: _Toc332288367][bookmark: _Toc332288557][bookmark: _Toc332778299][bookmark: _Toc332778478][bookmark: _Toc356819118]Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 27.7.2020 Smlouvu o dílo, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“, zadávané v otevřeném řízení.
1.2. Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení termínů uzlových bodů na stavební práce s názvem akce „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“, na základě které žádal o následující:
„Žádáme vás o prodloužení těchto dílčích termínů na nové termíny u těchto prací: 
a. k termínu plnění 30. 9. 2020  - Demolice přístavku
b. k termínu plnění 31. 10. 2020 - Výměna výplní 100%

ostatní termíny pak zůstávají v platnosti. 

Svoji žádost odůvodňujeme:
- u „demolice přístavku“ se jedná o technologicky nenáročnou činnost, na kterou však navazují činnosti, které budeme provádět až v měsíci 10/2020 a její provedení dle původního plánu by bylo možné, ale vzhledem k postupu prací je vhodnější provedení až ke konci měsíce 09/2020 a více konvenuje i provozu školy.
- u „Výměna výplní 100%“ se jedná o chybějící oblouková okna. Ta měla být vyměňována na konci měsíce 09/2020. Vzhledem k tomu, že bylo až průběhu zaměřování a při prohlídce stávajících oken zjištěno, že samotná výměna těchto výplní bude technologicky náročnější, bylo s objednavatelem dohodnuto provedení této výměny v období podzimních prázdnin v měsíci 10/2020, kdy nebudou ve škole studenti a výměna proběhne s menšími riziky.“


2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1.	Smluvní strany se z důvodu provozních podmínek Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109, dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo následovně: 
A) Stará budova
termín do 31.8.2020 - se mění na termín:
· do 30.9.2020- demolice přístavku 

termín do 30.9.2020 - se mění na termín: 
· do 31.10.2020 – Výměna výplní 100 %; montáž VZT jednotek 80 %, montáž elektro a MaR, CD 
Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.


3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
3.1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
3.2. 	Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3.3. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.4. 	Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni                                 		                                  V Plzni





Ing. Jarmila Konopová, ředitel                                                   Michal Fictum
Střední průmyslová škola strojnická a Střední                         vedoucí o.z. Plzeň
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň                                  MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
                                                                                                          na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020
za objednatele                                                                                za zhotovitele
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