
OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Zhotovitel: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 

Investor: Statutární město Jablonec nad 
Nisou 

Datum: 10.9.2020 

Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 
Dodávka nábytku do odborných učeben 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 10.9.2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

 
Předmět změny: pol. N22 – konzola pro uložení řeziva 

 

Popis a zdůvodnění změny: 
 
U pol. N22 byla nutná úprava tvaru konzole, protože v místě kotvení jsou vedeny trubky radiátoru. Změna 
kalkulace: provedená úprava: řezání, sváření, nátěr -  vícepráce 731,- Kč 
 
Celkem vícepráce          86 803,- Kč 
Celkem méněpráce    - 86 072,- Kč 

 

Počet připojených listů specifikací:                 0                         

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 

Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

• N22 - úpravy stojny regálu z důvodu kolize s trubním vedením UT nemá vliv na funkci a užívání 
 daného výrobku 

 

 
 

Příloha: rekapitulace 



          

OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Zhotovitel: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín 

Změnový list vystavil: Ing. Jiří Schindler 

Datum:  10.9.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: pol. N22 – konzola pro uložení řeziva 

 

Počet připojených listů specifikací:   Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 86 072,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

86 803,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

731,- Kč 
  
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 

 
 
Datum:  

 
 
Datum: 10.9.2020 



 


