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DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo 11/406 Kostelec - Salavice, ze dne 20. 7. 2020
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-27-2020 Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0702A20
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
 (
smluvních: Bankovní spojení: IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
) (
Ing. Radovan Necid
00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina
)Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
(dále jen „Objednatel")
[bookmark: bookmark3]a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	PORR a.s.
se sídlem:	Dubečská 3238/36,100 00 Praha 10 - Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 úsek	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,	Oblast Morava
zastoupený:	, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR
a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	(společně)
Bankovní spojení:
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)



Článek 2
2.1. S ohledem na skutečně provedené práce na základě geodetických protokolů a po zjištění skutečného stavu díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele ZMR-ST-27-2020, číslo zhotovitele 9 - 0702A20 ze dne 20. 7. 2020 (dále také SoD).
Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2. Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	
	1 379 908,09 Kč

	Méněpráce Z1 - SO 001
	-
	838,73 Kč

	Méněpráce Z1 - SO 101
	-
	280 593,70 Kč

	Vícepráce Z1 - SO 101
	+
	377 778,25 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	1 476 253,91 Kč

	DPH
	310 013,32 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 4 včetně DPH
	1 786 267,23 Kč




Článek 4
4.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku Z1 - SO 001 a SO 101 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Z1 - SO 001 a SO 101 ze smlouvy spočívají ve větším množství odpadů, větším množství sanací a výměny obrusné vrstvy, neboť při provádění stavebních prací byly zjištěny větší poruchy, než předpokládala projektová dokumentace a zhoršený stav komunikace od doby zpracování projektové dokumentace a snížení rozsahu prací, které oproti projektové dokumentaci nebyly nutné, přičemž finanční hodnota navrhované změny závazku činí
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)659 210,68 Kč bez DPH, což činí 47,77 % původní hodnoty závazku a nárůst původní hodnoty závazku o 7 %.
Článek 5
5.1. Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
6.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
6.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
6.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
6.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Položkový rozpočet stavby Změna soupisu prací č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
3.13.1	Datum:	14.09.2020	Čas: 9:32:02
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: PORR - II/406 Kostelec - Salavice
	
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	č.
	1
	
	
	

	poř.
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	č.
	kód položky
	název položky
	m-j-
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	10.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO
	T
	116,370
	113,602
	-2,768
	303,01
	35 261,27
	-838,73
	0,00
	34 422,54
	
	-838,73
	-2,38

	11
	11.
	(OSTATNÍ ODPAD)
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	6 886,50
	6 886,50
	0,00
	0,00
	6 886,50
	
	0,00
	0,00

	18
	18.
	ZHOTOVITELE KPL = stavba OSTATNÍ POŽADAVKY -
	KM
	0,404
	0,404
	0,000
	13 773,00
	5 564,29
	0,00
	0,00
	5 564,29
	
	0,00
	0,00

	
	
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	24.
	stavby
OSTAT POŽADAVKY -
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	6 886,50
	6 886,50
	0,00
	0,00
	6 886,50
	
	0,00
	0,00

	
	
	DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	32.
	V DIGIT FORMĚ KPL = stavba KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	3 443,25
	3 443,25
	0,00
	0,00
	3 443,25
	
	0,00
	0,00

	
	
	ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	stavba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	58 041,81
	-838,73
	0,00
	57 203,08
	
	-838,73
	-1,45

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	58 041,81
	-838,73
	0,00
	57 203,08
	
	-838,73
	-1,45
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Rozpis ocenění změn položek
) (
Císlo a název stavby: Císlo a název varianty: Císlo a název SO/PS:
Císlo a název rozpočtu:
) (
PORR - II/406 Kostelec - Salavice ZŘ -
SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
) (
Změna soupisu prací (SO/PS)
) (
č. 1
) (
poř.
č.
pol.
kód položky
název položky
mj
.
množství ve smlouvě
množství ve změně
množství
rozdílu
cena za m.j. v Kč
cena celkem ve smlouvě v Kč
méněpráce ve změně v Kč
vícepráce ve změně v Kč
cena celkem ve změně v Kč
rozdíl cen celkem v Kč
rozdíl cen celkem v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
225
225.
ZPEVN
Ě
NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
M2
606,000
216,750
-389,250
44,07
26 706,42
-17 154,25
0,00
9 552,17
-17 154,25
-64,23
231
231.
SPOJOVACÍ POST
Ř
IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
4 468,240
2 218,460
-2 249,780
13,77
61 527,66
-30 979,47
0,00
30 548,19
-30 979,47
-50,35
231
231.1
SPOJOVACÍ POST
Ř
IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
359,160
1 119,900
760,740
13,77
4 945,63
0,00
10 475,39
15 421,02
10 475,39
211,81
235
235.
MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8
M2
1 276,640
922,800
-353,840
110,18
140 660,20
-38 986,09
0,00
101 674,10
-38 986,09
-27,72
236
236.
MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8
M2
3 191,600
2 218,460
-973,140
190,07
606 627,41
-184 964,72
0,00
421 662,69
-184 964,72
-30,49
260
260.
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy
M3
15,958
15,958
0,000
8 126,07
129 675,83
0,00
0,00
129 675,83
0,00
0,00
267
267.
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
M
850,000
712,000
-138,000
52,34
44 489,00
-7 222,92
0,00
37 266,08
-7 222,92
-16,24
340
340.
o
C
išt
ě
ní ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
M2
3 191,600
3 073,460
-118,140
5,51
17 585,72
-650,95
0,00
16 934,76
-650,95
-3,70
378
378.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA
C
ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2
160,973
160,973
0,000
130,84
21 061,71
0,00
0,00
21 061,71
0,00
0,00
380
380.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA
C
ENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRAN
Ě
NÍ
M2
160,972
160,972
0,000
523,37
84 247,92
0,00
0,00
84 247,92
0,00
0,00
72
72.
FRÉZOVÁNÍ ZPEVN
Ě
NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
M3
15,958
55,995
40,037
3 236,66
51 650,62
0,00
129 586,16
181 236,78
129 586,16
250,89
93
93.
C
lŠT
Ě
NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
M2
606,000
590,625
-15,375
41,32
25 039,92
-635,30
0,00
24 404,63
-635,30
-2,54
)
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3.13.1
)Datum:	23.09.2020	Cas:12:35:27
	Rozpis ocenění změn položek

	Císlo a název stavby: PORR - II/406 Kostelec - Salavice Císlo a název varianty: ZŘ -
Císlo a název SO/PS: SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním
mikrokobercem
Císlo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice II/406 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
	Změna soupisu prací (SO/PS) č. 1

	poř.
č.
pol.
	kód položky
	název položky
	mj.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství
rozdílu
	cena za m.j. v Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v Kč
	rozdíl cen celkem v Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	381
382
383
	574A44.
58910.
919121.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM VÝPLŇ SPAR ASFALTEM ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M2
M
M
	0,000
0,000
0,000
	741,260
96.800
96.800
	741,260
96.800
96.800
	301,00
93,10
57,70
	0,00
0,00
0,00
	0,00
0,00
0,00
	223 119,26
9 012,08 5 585,36
	223 119,26
9 012,08 5 585,36
	223 119,26
9 012,08 5 585,36
	100,00
100,00
100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	1 214 218,04
	-280 593,70
	377 778,25
	1 311 402,58
	97 184,55
	8,00

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	1 214 218,04
	-280 593,70
	377 778,25
	1 311 402,58
	97 184,55
	8,00
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