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DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo 11/405 Brtnice - Zašovice, ze dne 31. 7. 2020
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-29-2020 Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
 (
smluvních: Bankovní spojení: IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
) (
Ing. Radovan Necid
00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina
)Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
(dále jen „Objednatel")
[bookmark: bookmark3]a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.
se sídlem:	Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26760 zastoupený:	Ing. Michalem Matouškem, jednatelem
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
IČO:	25334611
DIČ:	CZ25334611
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
[bookmark: bookmark5]Článek 2
2.1. S ohledem na skutečně provedené práce na základě geodetického zaměření a po zjištění skutečného stavu díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele ZMR-ST-29-2020, ze dne 31. 7. 2020 (dále také SoD).
[bookmark: bookmark6]Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.



3.1. Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	5 622 911,36 Kč

	Méněpráce Z1 - SO 101
	- 449 178,46 Kč

	Vícepráce Z1 - SO 101
	+ 905 616,19 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	6 079 349,09 Kč

	DPH
	1 276 663,31 Kč

	Nově sjednaná cena dle dodatku č. 4 včetně DPH
	7 356 012,40 Kč




Článek 4
4.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku Z1 - SO 101 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Z1 - SO 101 ze smlouvy spočívají v očištění krajnic v místech převýšení nad vozovku, ve větším rozsahu sanačních prací a větším množství odpadů a obrusné vrstvy, než předpokládala projektová dokumentace a zhoršený stav komunikace, a snížení rozsahu prací na zajištění ochrany inženýrských sítí a ponechání obrusné vrstvy místo provedení mikroko- berce, které oproti projektové dokumentaci nebyly nutné, přičemž finanční hodnota navrhované změny závazku činí 1 354 794,65 Kč bez DPH, což činí 24,09 % původní hodnoty závazku a nárůst původní hodnoty závazku o 8,12 %.
Článek 5
5.1. Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
6.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
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6.2.  (
STATNI FOND DOÍNUVNI INF fU$TftUKf Ufft
)Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
6.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
6.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Položkový rozpočet stavby Změna soupisu prací č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: Silstap - Brtnice-Zašovice
Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava II/405 - km 0,000
- 2,645 (EMK)
Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část
č.
1
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č.
kód položky
název položky
mj
.
smlouvě
změně
rozdílu
m.j. v
ve smlouvě v
ve změně v
ve změně v
ve změně v
celkem v
celkem v
pol.
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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1
102.
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
M
16,00000
16,00000
0,00000
1 000,00
16 000,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
2
103.
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
M
53,00000
53,00000
0,00000
1 100,00
58 300,00
0,00
0,00
58 300,00
0,00
0,00
18
11.
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL= stavba
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
19
12.
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL =
stavba
20
13.
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
21
14.
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
22
18.
OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby
KM
2,65000
2,65000
0,00000
15 000,00
39 750,00
0,00
0,00
39 750,00
0,00
0,00
23
21.
OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
8
232.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
24 758,72000
23 488,45000
-1 270,27000
10,80
267 394,18
-13 718,92
0,00
253 675,26
-13 718,92
-5,13
9
236.
MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA0/8 + 0/8
M2
22 548,12000
19 564,25000
-2 983,87000
142,00
3 201 833,04
-423 709,54
0,00
2 778 123,50
-423 709,54
-13,23
25
24.
OSTAT POŽADAVKY-
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
V DIGIT FORMĚ KPL = stavba
)
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Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
)
 (
Aspe
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
)
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Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: Silstap - Brtnice-Zašovice
Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava II/405 - km 0,000
- 2,645 (EMK)
Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část
č.
1
poř.
množství ve
množství ve
množství
cena za
cena celkem
méněpráce
vícepráce
cena celkem
rozdíl cen
rozdíl cen
č.
kód položky
název položky
mj
.
smlouvě
změně
rozdílu
m.j. v
ve smlouvě v
ve změně v
ve změně v
ve změně v
celkem v
celkem v
pol.
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10
243.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+50/70
M2
2 210,60000
3 923,20000
1 712,60000
295,00
652 127,00
0,00
505 217,00
1 157 344,00
505 217,00
77,47
26
26.
OSTAT POŽADAVKY-
KM
1,00000
1,00000
0,00000
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY
11
267.
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
M
18,00000
1 558,00000
1 540,00000
145,00
2 610,00
0,00
223 300,00
225 910,00
223 300,00
8 555,56
3
3.
POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3
T
243,16600
384,45550
141,28950
340,00
82 676,44
0,00
48 038,43
130 714,87
48 038,43
58,10
27
30.
OSTATNÍ POŽADAVKY- INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m
KUS
1,00000
1,00000
0,00000
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
28
31.
ZAŘÍZENÍ STAVENŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
12
319.
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOIŮ
KUS
3,00000
0,00000
-3,00000
2 250,00
6 750,00
-6 750,00
0,00
0,00
-6 750,00
-100,00
29
32.
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVĚ KPL = stavba
KPL
1,00000
1,00000
0,00000
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
30
33.
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba
KPL
1,00000
0,00000
-1,00000
5 000,00
5 000,00
-5 000,00
0,00
0,00
-5 000,00
-100,00
17
343.
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
M2
200,00000
200,00000
0,00000
250,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
13
358.
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS
26,00000
26,00000
0,00000
295,00
7 670,00
0,00
0,00
7 670,00
0,00
0,00
14
359.
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
KUS
20,00000
20,00000
0,00000
50,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
31
378.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2
1 557,87500
1 557,87500
0,00000
85,00
132 419,38
0,00
0,00
132 419,38
0,00
0,00
)
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Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: Silstap - Brtnice-Zašovice
Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava II/405 - km 0,000
- 2,645 (EMK)
Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část
č.
1
poř.
množství ve
množství ve
množství
cena za
cena celkem
méněpráce
vícepráce
cena celkem
rozdíl cen
rozdíl cen
č.
kód položky
název položky
m
-j-
smlouvě
změně
rozdílu
m.j. v
ve smlouvě v
ve změně v
ve změně v
ve změně v
celkem v
celkem v
pol.
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
380.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ
M2
1 557,87500
1 557,87500
0,00000
79,00
123 072,13
0,00
0,00
123 072,13
0,00
0,00
4
5.
POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina
T
1 326,51000
1 326,51000
0,00000
285,00
378 055,35
0,00
0,00
378 055,35
0,00
0,00
5
75.
1800kg/m3
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
M3
110,53000
196,16000
85,63000
1 320,00
145 899,60
0,00
113 031,60
258 931,20
113 031,60
77,47
6
92.
ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU
M2
22 548,12000
23 487,45000
939,33000
2,00
45 096,24
0,00
1 878,66
46 974,90
1 878,66
4,17
7
95.
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
M
2 947,80000
2 947,80000
0,00000
110,00
324 258,00
0,00
0,00
324 258,00
0,00
0,00
Nové položky
32
12922.
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO
M2
0,00000
300,00000
300,00000
40,00
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
100,00
100MM
33
58910.
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
M
0,00000
8,50000
8,50000
87,00
0,00
0,00
739,50
739,50
739,50
100,00
34
919121.
ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL
M
0,00000
8,50000
8,50000
166,00
0,00
0,00
1 411,00
1 411,00
1 411,00
100,00
DO 50MM
Celkem
5 622 911,36
-449 178,46
905 616,19
6 079 349,09
456 437,73
8,12
Všechny změny celkem
5 622 911,36
.449 178,46
905 616,19
6 079 349,09
456 437,73
8,12
)
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