
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Zhotovitel: IČ:
TELKONT S.R.O. DIČ:

Projektant: IČ:
RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20-03-27-2
JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

4 553,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 553,00 956,1321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 5 509,13
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-03-27-2

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:

Zhotovitel: TELKONT S.R.O. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2. 9. 2020

RAPID MOST SPOL. S 
R.O.
P

-154 467,39-127 659,00ZRN6 ZMĚNY MÉNĚPRÁCE 2

4 553,00 5 509,13

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

159 976,52132 212,00ZRN5 ZMĚNY VÍCEPRÁCE 2

JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Zhotovitel: IČ:
TELKONT S.R.O. DIČ:

Projektant: IČ:
RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 212,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 212,00 21,00% 27 764,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 976,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2

ZRN5 - ZMĚNY VÍCEPRÁCE 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST 
SPOL. S R.O.

Zhotovitel: TELKONT S.R.O. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 212,00

HSV - HSV 94 712,00

    1 - Zemní práce 58 860,00

    5 - Komunikace 5 612,00

    8 - Trubní vedení 30 240,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00

JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2

ZRN5 - ZMĚNY VÍCEPRÁCE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST 
SPOL. S R.O.

Zhotovitel: TELKONT S.R.O. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 212,00

D HSV HSV 94 712,00

D 1 Zemní práce 58 860,00

-1 K 139911123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého ručně

m3 5,400 10 900,00 58 860,00 CS ÚRS 2020 01

VV
skryté konstrukce - patky stožárů parovodu - 15ks určených k 
vybourání

VV cena URS 2020
VV původní množství patek
VV 0 0,000
VV nové množství patek
VV 0,6*0,6*15 5,400
VV Součet 5,400

D 5 Komunikace 5 612,00

43 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 23,000 244,00 5 612,00 CS ÚRS 2020 01

VV korekce výměry překládané dlažby chodníku v KÚ
VV původní množství konstrukce chodníku
VV -459 -459,000
VV nové množství konstrukce chodníku
VV 459+23 482,000
VV Součet 23,000

D 8 Trubní vedení 30 240,00

-2 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 16,000 1 890,00 30 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV
poklopy byly původně určeny k výměně (rekostrukce 
prováděná SČVaK)

VV budou pouze upraveny do nivelety
VV cena URS 2020
VV původní množství poklopů
VV 0 0,000
VV nové množství poklopů
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00
98 K HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 75,000 250,00 18 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV
pomocné práce u poklopů šachet, u objektů, u rozvodných 
skříní

VV původní množství hodin
VV 100 100,000
VV nové množství hodin
VV -100+75 -25,000
VV Součet 75,000

99 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 75,000 250,00 18 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV
pomocné práce u poklopů šachet, u objektů, u rozvodných 
skříní

VV původní množství hodin
VV 100 100,000
VV nové množství hodin
VV -100+75 -25,000
VV Součet 75,000

JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2

ZRN5 - ZMĚNY VÍCEPRÁCE 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Zhotovitel: IČ:
TELKONT S.R.O. DIČ:

Projektant: IČ:
RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -127 659,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -127 659,00 21,00% -26 808,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -154 467,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2

ZRN6 - ZMĚNY MÉNĚPRÁCE 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST 
SPOL. S R.O.

Zhotovitel: TELKONT S.R.O. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -127 659,00

HSV - HSV -127 659,00

    5 - Komunikace -3 451,00

    8 - Trubní vedení -124 208,00

JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2

ZRN6 - ZMĚNY MÉNĚPRÁCE 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST 
SPOL. S R.O.

Zhotovitel: TELKONT S.R.O. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -127 659,00

D HSV HSV -127 659,00

D 5 Komunikace -3 451,00

43 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl pčes 300 m2

m2 -7,000 244,00 -1 708,00 CS ÚRS 2020 01

VV korekce výměry pčekládané dlažby chodníku v KÚ
VV př vodní množství konstrukce chodníku
VV -459 -459,000
VV nové množství konstrukce chodníku
VV 459-7 452,000
VV Souůet -7,000

44 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 -7,000 249,00 -1 743,00 CS ÚRS 2020 01
VV korekce výměry pčekládané dlažby chodníku v KÚ
VV př vodní množství konstrukce chodníku
VV -459 -459,000
VV nové množství konstrukce chodníku
VV 459-7 452,000
VV Souůet -7,000

D 8 Trubní vedení -124 208,00

49 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílcř  pro 
šachty skruží pčechodových

kus -16,000 935,00 -14 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV poklopy byly již vyměněny pči rekostrukci prováděné SČVaK

VV př vodní množství poklopř
VV -16 -16,000
VV nové množství poklopř
VV 0 0,000
VV Souůet -16,000

50 M 59224121
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus -16,000 2 040,00 -32 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV poklopy byly již vyměněny pči rekostrukci prováděné SČVaK

VV př vodní množství poklopř
VV -16 -16,000
VV nové množství poklopř
VV 0 0,000
VV Souůet -16,000

51 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus -16,000 263,00 -4 208,00 CS ÚRS 2020 01

VV poklopy byly již vyměněny pči rekostrukci prováděné SČVaK

VV př vodní množství poklopř
VV -16 -16,000
VV nové množství poklopř
VV 0 0,000
VV Souůet -16,000

59 K 899104112
Osazení poklopř  litinových nebo ocelových vůetně 
rámř  pro tčídu zatížení D400, E600

kus -16,000 525,00 -8 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV poklopy byly již vyměněny pči rekostrukci prováděné SČVaK

VV př vodní množství poklopř
VV -16 -16,000
VV nové množství poklopř
VV 0 0,000
VV Souůet -16,000

60 M 55241402
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez 
odvětrání

kus -16,000 4 000,00 -64 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV poklopy byly již vyměněny pči rekostrukci prováděné SČVaK

VV př vodní množství poklopř
VV -16 -16,000
VV nové množství poklopř
VV 0 0,000
VV Souůet -16,000

JATEČNÍ V TEPLICÍCH R2

ZRN6 - ZMĚNY MÉNĚPRÁCE 2
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