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SMLOUVA O POSKYTOVANi SLUZEB O- 02 ( - 6I:/ZAZO

Smluvni strany:

1. Mdstskd i6stPraha22
Ii:
se sidlem:
zastoupena:

email:

na strand jedn6 (d61e jen

00240915
Nov6 n6m6sti 1250110, Praha 104 00
Vojtdchem Zelenkou, starostou m6stsk6 d6sti

,,Objednatel")

2. ISP Praha s.r.o.
IC:
se sidlem:
zastoupena:

telefon:
email:

497 r0826
Loosova 990126,Hdje,I49 00 Praha 4

Janou Stupkovou, j ednatelem

spolednost zapsardv obchodnim rejstffku veden6m Mdstskfm soudem v Praze,
oddil C, vloZka 30358

na strand druh6 (d6le jen ,,Poskytovatel")

(Provozovatel a Poskytovatel v textu t6to smlouvy spolednE t6Z jako ,,Smluvni strany" nebo
jednotlivd jako,,Smluvnf strana")

v souladu se z6konem (). 8912012 Sb., obdanskli zakonik, v platndm zndni (d6le jen ,,obiansky
z6konik") a se zilkonem d. 13412016 Sb., v platn6m zndni (d6le jen ,,ZZYZ*), uzaviraji niZe

uveden6ho dne, m6sice a roku, tuto

SMLOUVU O POSKYTOVANi SLUZEB
(d6le jen,,Smlouva")

Preambule

1. Smluvni strany uzavfuajituto Smlouvunaziklad6 vysledku zaddvacihoiizenidleZZYZ,k
plndni veiejn6 zakivky d. 006-2020 s niizvem ,,Poskytnuti sluZeb v oblasti stavebniho
managementu k investidnimu projektu vfstavby ZS Romance" (d51e jen ,,Veiejnd
zaki'zka").
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Smlouva o Posrytuvatt rtu^"

dlnner I.
PiedmEt SmlouvY

1. Smlouvy se Poskytov atelzavazvje k pos oblasti stavebniho

v souvislosti t i"""ttid"im pro3ekiem € Zbkladni Skoly

Praha2l,ted'ednavattilzeni'koordinaci'
kontrole, pod 

YL.d'\d LL) Lwv' 
:ijlrJ.la 

odf'zepiipravv, pies

fhzircahzace

-Rizenizpracovbniprojektov6dokumentacevpotiebnichstupnich;

-Zpracovinirozftanidod6vekstavebnid6sti/technologick6d6stiadodavatelirklienta;

- Piiprava a adminis trace zadhvaciho iizeni k veiejn6 zakfuzce'v souladu se z6konem;

- Komple tni otganizace a vyho.dnoce ti zadilvacich iizeni na jednotliv6 dodavatele

v souladu se z6konem u ,upo1[J ouieanatele do procesu rozhodov6ni pii vfbdru

dodavatehi;

- Pod6v6ni rePortri Objednateli;

- Piiprava smluvnich dokumentfi pro Objednatele;

- Organ\zace pied6vani a piejim6ni dokumentace a staveni5td;

- Zpracovbni asledov6ni iidiciho harmonogramu;

- R.izeni realizace s vice dodavateli;

- Zaji5t6ni technick6, dasov6 abezpednostni koordinace;

- Zaji5t6ni technick6ho dozoru investora;

' Organizace kontrolnich dnri;

- Jm6nem objednatele potvrzov6ni a schvalov6ni soupisri provedenfch praci

jednotlivfch iodavatehi , vd. podepisov6ni pied6vacic protokohi;

.VypracovSniseznamudokladov6d6stidokumentacekekolaudaciakllLiviniklientaa
jejich kontrola;

- IJzavieni projektu a pied6ni objednateli, vdetnd piedavacich protokoltt;

blizsispecif,rkacesluZebjeuvedenavPiilozed.lkt6toSmlouvE(d5lejen,,SluZby..).

2,Piedmdtemsmlouvymohouvpiipaddpolr"bJobjednatelebjtidalsisluZby,kter6nejsou
rnfslovn6,ru"a"rJ vodst. 1 t;hoio Otanm Smlouvy avPfiloze d' 1, av5ak jen pokud

odpovidaji smyslu a ridelu Veiejn6 zakhzky'

3. V piipad6 potieby Objedna$e.poskytnout sluZby.nad avi

Poskytovatel objednateli kak;l-# ic"ttto 
"i'"0;-,^, 

eni

kalkulace ,uuu,ii"tyto sluZby poskytnout' a to na zdklad

4. objednatel je bezodkladn. vystavit v piipad. potieby

(napi. pozadav ,potvrzeni,piipadnd plnou moc pro ridely

itrcrri Strrz"u, nutn6'
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Smlouva o poskytov6nf sluZeb

ilinek II.
Podminky poskytovini SluZeb

SluZby budou Poskytovatelem poskytnuty s ve5kerou odbornou p6il a s piihl6dnutim
k i6dn6mu a efektivnimu hospodaieni Objednatele dle dasov6ho harmonogramu, ktery tvoii
Piilohu d. 2 t6to Smlouvy. Poskytovatel m6 n6rok na prodlouZeni lhtity pro dokondeni
jednotlivychfzi dle harmonogramu, jestliZe dojde ke zdrleni z dtivodri, kter6 nejsou na

strand Poskytovatele. Poskytovatele v takov6m pffpadd zaSle Objednateli Zddost o

prodlouZeni lhtty pro dokondeni jednotlivd fdze vd. aktualizace harmonogramu projektu.

Poskytovatel piedloZi Objednateli zpravidlakai:dy mdsic (di podle povahy SluZeb) soupis

provedenych praci za piedchiaejici obdobi (d61e jen ,,Soupis"). Objednatel (di jeho

povdieny z6stupce) Soupis odsouhlasi, a to nejpozddji do 10 pracovnich dnri ode dne

piedSni Soupisu. Odsouhlasenim Soupisu Objednatel potvrdi pievzeti SluZeb v ndm
uvedenych bez vad a nedoddlkri. V opadndm piipadE Objednatel Poskytovateli obratem
sdEli sv6 vjrhrady k Soupisu, kter6 Poskytovatel v piimdien6 dobE odstrani. Nevyj6dii-1i se

Objednatel do 10 pracovnich dnt ode dne pied6ni Soupisu, zdase Soupisem souhlasi dizda
m6 k ndmu',nfhrady, povaZuje se Soupis za odsouhlasenf a SluZby zavdas piedan6.

Po ukondeni kaZde fdze zakdzky dle piilohy d.3 bude seps6n dildi pied5vaci protokol a

pied6ny vesker6 souvisejici dokumenty s danou flizi projektu. Po naplndni ridelu t6to
Smlouvy piedd Poskytovatel Objednateli ve5kerou zbylol dokumentaci souvisejici
s Veiejnou zakilzkou, o demZ bude seps6n pied6vaci protokol.

Kontaktnimi osobami Objednatele a jeho povdienymi z6stupci pro ridely plndni dle t6to

Smlouvy jsou n6sledujici osoby:
Jan Heimansky,

e-mail :

Kontaktnimi osobami Poskytovatele a jeho povdienfmi z6stupci pro ridely plndni dle t6to

Smlouvy jsou n6sledujici osoby:
Jiii Rasler
Tel:

ilinek III.
Prfva a povinnosti Smluvnich stran

Objednatel je povinen bez zbytedn6ho odkladu sddlit Poskytovateli ve5ker6 informace

nezbytn6 pro i6dn6 poskytov6ni SluZeb, poskytnout mu potiebnou soudinnost a umoZnit mu
nahl6dnout do vesker6 potiebn6 dokumentace souvisejicf s plndnim Veiejn6 zakilzky.

Objednatel se zavazuje piedat Poskytovateli ve5ker6 doklady nezbytnd pro i6dn6
poskytov6ni SluZeb, zejmena pl6ny, nddrty a jinou dokumentaci objektu Z6kladni Skoly

Romance.

Objednatel je povinen oznitmit Poskytovateli pffpady, kdy je poskytov6ni SluZeb vadn6,

resp. kdy jsou vadn6 jak6koliv 'r,.isledky SluZeb, a to bez zbytedn6ho odkladu pot6, kdy

1.

2.

4.

5.

1.

2.
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4.

5.

nebo ji pii vynaloZeni veSker6 odborn6 p6de mohl zjistit. vytdeni

poskyiovateli pisemnd, piidemZ postaduje email. Poslqrtovatel pot6

odstiani, pripadn6 ," . bb;.dnatelem dohodne na jin6m odstranEni

vady.

Poskytovatelje dovat

fro3ektu, kteie kter6

i6dnf a riplnli zeJm

rozhodnuti.

Ze s provedenim souhlasi.

kytovatel jiZ nemfiZe vdas

ve kterych si Objednatel
enich vdcech Podminkou

le t6to Smlouvy a dodrZovat prhvnipiedpisy

SluZeb a iidit se rozhodnutimi vydanfmi

i

e,

8. Poskytovatel bere na v6domi, Ze v souvisl

4.000,- Kd/ rnikon dinnosti zakaLdy zapo

pracovni dobu.

tHnek IV.
OdPovEdnost za Skodu

1. 6 Objednateliza5kodu zPrisob

zirv aznY ch Pr6vnich PiedPisri'
Objednateli za Skodu, jako bY

povinen dinit vesker6 nutn6 opatieni k zabr6ndni Skod'

z. poskytovatel nenese odpov6dnost za poru5eni povinnosti vyplfvajicich pro ndj z t6to

Smlouvy,.;estfiZe iatovi poruSeni bylo zapiidindno ud6lostmi nebo skutednostmi mimo



Smlouva o

/

kontrolu nebo odpovddnost Poskytovatele, tedy v piipad6, kdy k poruSeni povinnosti dojde
zejm5na:

a) v drisledku jedn6ni Objednatele, pokud nebylo uskutedndno nazirkladd prokazateln6ho
doporudeni nebo schv6leni ze strany Poskytovatele, a d61e s vfjimkou takov6ho je dndni,
kdy Poskytovatel mdl Objednatele upozornit v souladu s touto Smlouvou na nevhodnost
takov6ho jedn6ni;

b) v dtisledku nedinnosti Objednatele v piipadech, kdy Objednatel byl povinen
odpovidaj icim zprisobem konat;

c) pouZitim vdci, dokumentace (vdetn6 projektov6 dokumentace) nebo informaci, kter6
byly Poskytovateli pied6ny Objednatelem, Poskytovatel Objednatele prokazateln[
upozornil na moZnd Skodliv6 dtisledky jejich pouLiti, a piesto Objednatel na jejich
pouZiti trval;

d) dodrZenim nevhodnych pokynti Objednatele, pokud Poskytovatel Objednatele na
nevhodnost pokynt upozornil a Objednatel i pies upozorndnf na t6chto pokynech trval;
nebo

e) v dtisledku existence pr6vnfch omezeni di prrivnich vad, jejichi, vznik Poskytovatel
svym j edn6nim nezprisobil.

Objednatel neni odpovEdny zaztrifiy, Skody di vflohy vznikl6 Poskytovateli v souvislosti s
jeho smluvni dinnosti z titulu vy55i moci. Nenese tak6 odpovEdnost za ztrirty di po5kozeni
vznikl6 na majetku Poskytovatele vnesen6m do prostor poskytnutfch mu Objednatelem, di
vnesen6m do are6lu stavby.

tHnek v
Smluvni pokuty

Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvnf pokutu ve qf5i 5000,- Kd zakuzdy
zapodaty den prodleni s dokondenim ndkterd fdze zakdzky, ato zapiedpokladu, Ze takov6
poruSeni nenapravi v dodatednd Objednatelem poskytnut6 lhrit6, kter6 nebude del5i neZ
dtrnrict (14) kalendainich dni, maxim6lnd v5ak 5o/o z ceny pifsluSn6 fiize N6rok na smluvni
pokutu nevznikne, pokud prodleni vzniklo z drivodti na strand Objednatele, pffpadnE na
strand smluvnich partneni Objednatele Pro vyloudeni v5ech pochybnostf Smluvni strany
uv6ddjf, Ze termin plndni jednotliqich fizi zadind bdZet pisemnym pokynem Objednatele,
piidemZ postaduje sddleni emailem. Smluvni strany si d6le sjedn6vaji, Ze Poskytovatel neni
v prodleni s dokondenim ndkter6 fdze zakSzky dle t6to Smlouvy, je-li prodleni
Poskytovatele zptisobeno jednrinim, nedinnosti, nebo jinou okolnosti zapffdindnou tieti
stranou (napi. prodlenim spr6vnich org6nri, subdodavatelfi zvolenych nebo schv6lenych
Objednatelem, atp.).

Ujedn6nim o smluvni pokutd neni dotdeno pr6vo Objednatele na n6hradu Skody, ani
limitovdna rni5e n6hrady Skody. Jak6koliv smluvni pokuta dle t6to Smlouvy je splatn6 do
30-ti kalenddinich dnt ode dne dorudenf jejiho vyridtovdni Poskytovateli. Smluvni pokuta
mtiZe byt rovn6Z zapodtena oproti fakturaci mdsidni odmdny Poskytovatele.

J.

1.

2.



Smlouva o poskytovdni sluZeb

itdnek VI.
Poji5tini

ildnek VII.
Cena a platebnf podmfnky

1. smluvni strany se dohodly , ze cenaza poskytov6ni SruZeb dinf d6stku ve vysi:

idstka bez DpH: 5.042.000 Ki
DPH v z6konn6 sazbi 2l o/o:1.05g.g20 Ki

idstka vietni DpH: 6.100.g20 Ki
(celkov6 odmdna vdetnd z6konn6 sazby DpH d6le jen,,odm6na,.).

obsahujfci jednotkov6 ceny za
5sazby DpH. Soudet celkoqfch
V odst. 1 Smlouvy bezz6konn6

4' v pffpadd zmdny zitkow6 lmby DPH bude odmdna upravena tak, ze bude zq.isena disnfZena o d6stku navy5eni di sniZeni DpH.

ildnek VIII.
Doba trvinismlouvy a ukonienf smlouvy

Tato Smlouva seuzavir6 na dobu urditou, a to do doby naplndni ridelu t6to Smlouvy.

objednatel je opr6vndn pisemnd vypovdddt tuto smlou vu bezvypovEdni doby s ud6nimr,ypovddniho drivodu v piipadd, Lei .

a) Poskytovatel zcerahrubd porusi sv6 povinnosti vyplyvajfci mu zt*toSmlouvy.

t.

,)



J.a

4.

Vypovdd teto Smlouvy je v takov6m piipad6 udinn6 ke dni dorudeni pisemn6 'r'-fpov6di

Poskytovateli.

Objednatel je opr6vndn pisemnd vypovddEt tuto Smlouvu i v pffpadd, Ze Poskytovatel nikoli

bezvyznamn6 a opakovanE poru5i ustanoveni t6to smlouvy . Drivod vfpovEdi smlouvy musi

bjt ve vfpov6di uveden. V;fpovddni doba je v takov6m piipadd 60 deni' Vypov6dni doba

v takov6m piipad6 zadinib6Zet prvnim dnem kalend6iniho mdsice n6sledujiciho po m6sici,

ve kter6m do5lo k dorudeni pisernn6 vfpovddi Poskytovateli. Smlouvu je moZn6 ukondit i

dohodou smluvnich stran.

V piipadd pieddasn6ho ukondeni t6to Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli

pomdrnoui6st odmdny zaplndniproveden6 dle t6to Smlouvy do dne pieddasn6ho ukondeni

i6to S1ntour.y. V piipadE pieddasn6ho ukondeni t6to Smlouvy je Poskytovatel povinen

upozornit OU3rarut"1" .ru opatieni nutn6 k tomu, aby se zabrbnilo vzniku Skody

blzprostiednd hrozici Objednateli v drisledku ukondeni realizace dinnosti. JestliZe takov6

opatfeni Objednatel nemtze udinit pomoci jin;fch osob apolhdbPoskytovatele, aby je udinil

sim, je poskytovatel povinen mu vyhovdt i po skondeni t6to Smlouvy za piedem sjednanou

odm6nu stanovenou nazdkladd odm6ny specifikovan6 touto Smlouvou.

itinek IX.
Zixire[ni ustanoveni

l. Tato Smlouva nab;fv6 platnosti a ridinnosti dnem jejiho podpisu ob6ma Smluvnimi

stranami.

Z. VeSker6 zmdny t6to Smlouvy je moZn6 dinit pouze prostiednictvim pisemnych postupnd

dislovanych dodatkt nazilkladl ripln6ho avzijemndho konsensu obou Smluvnich stran.

Ve5ker6 zmdny nebo dopliky poiizend ve Smlouvd vlastni rukou, jsou-li opatieny podpisy

smluvnich stran, maji piidnost pied ustanovenimi Smlouvy, kterS jsou v ti5t6n6 podobd.

3. pr1vaa povinnosti zteto Smlouvy vyplfvajici a ve Smlouv6 neupraven6 se iidi platnj'mi

pr6vnimi piedpisy Cesk6 Republiky, zejmlna pak piislu5nfmi ustanovenimi obdansk6ho

z6koniku aZZYZ.

Stane-li se nebo bude-li tato Smlouva prohl65enazaneplatnou, a to zcela nebo zd6sti,

zavantji se Smluvni strany nahradit piislu5n6 neplatn6 ustanoveni Smlouvy takovym

ustanovenim, kter6 bude nejl6pe odpovidat zamfslen6mu ridelu t6to Smlouvy, a to do 30

dnri pot6, kdy se takov6 ujedn6ni slane nebo bude prohlS5eno za neplatn6 anebo vyjde

najevo, Zeje neplatn6.

Smluvni strana neodpovid6 za Skodu zptisobenou druh6 Smluvni stran6 poruSenim

povinnosti z t6to Smlouvy, jestliZe k tomuto poru5eni doSlo v dristedku piek6Zky, j ei'nastala

nez6visle na vtli povinn6 rt.ury abrdniji ve splndni jeji povinnosti, jestliZe nelze rozumnE

piedpokl6dat, Ze by povinnh strana tuto piek6Zku nebo jeji nSsledky odvrStila nebo

pf.korulu, a ddle ie-by v dobd vzniku smluvniho zdvazku tuto piek6Zku piedvidala.

Smluvni strana neodpovid6 za takto zpfisobenou Skodu pouze po dobu, po kterou trv6

takov6 piek11ka. pfekaZkou se pro ridely tohoto ustanoveni rozumi okolnosti vy55i moci,

zejm6ni, avSak bez omezeni, piirodni katastrofa, povodefl, poLdr, st6vka, popi. dalSi

okolnosti Smluvnimi stranami ziela neovlivniteln6. Smluvni strany jsou povinny navzdjem

4.

5.
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6.

se informovat o skutednostech vzniku vy55i moci, a to neprodlend emailem, telefonem nebo
j inym vhodnym zptisobem.

Smluvni strany se touto Smlouvou zavazuji pii plndni srn-ich povinnosti stanoven;fch touto
Smlouvou vyvinout maxim6lni risili a poskytnout si navz6jem maximdlni soudinnost
k tomu, aby ridel t6to Smlouvy byl naplndn v co nejvdtSim rozsahu a v co nejvy5si miie. po
dobu platnosti t6to Smlouvy jsou Smluvni strany srn-imi projevy vhzhny a zavantji se
neudinit nic, dim by zmaiily pr6va druh6 Smluvni strany ztdto smlouvy.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dtyiech vyhotovenich, znichZ tfi vyhotoveni obdrZi
Obj ednatel a j edno vyhotovenf obdrli Poskytovatel.

Smluvni strany prohla5uji, Ze tuto Smlouvu tzavirajipovzdjemn6 dohod6 na zrikladd jejich
prav6 a svobodn6 vflle a nikoliv v tisni ani za jinakn6padnd neqfhodnych podminek, Ze si
Smlouvu piedetly a s jejim obsahem souhlasi ana dttkaztoho piipojuji sv6 podpisy.

Uzavieni t6to smlouvy schv6lila dne 5.8.2020 Rada Mdstsk6 d6sti Praha 22 usnesenim d.
4144

10. Nedilnou souddsti Smlouvy jsou jeji piilohy:

- Piiloha d. 1 - specifikace SluZeb
- Pffloha t,.2 - dasovy harmonogram
- Piiloha d. 3 - soupis SluZeb
- Pffloha d.4 - Osv6ddeni o pojiStdni

V Praze dne
a. o .?Dz4)

7.

8.

9.

V Pra

Mdstsk6 EistPraha22
Voj t6ch Zelenka, staro sta

Objednatel

1
s.r.o.

Jana Stupkov6, jednatelka
Poslqttovatel

8



Piiloha d.1

POZTCE I
POStflON

F AzE I - PR1PNRVN PROJEKTU

DEuMrrAcE rruvrsrte ru[ nKcE + ARcHlrerrorutcxA sourEZ

PM/ADM Administrativni zaji5t6ni delimitace investidni akce za Me Praha 22

(pieddnia kontrola dokumentace k projektu od MHMP)

PM Sezndmeni-se s aktudlni verzi projektov6 dokumentace, dokumentaci

pro izemni iizeni a vydanlim Izemnim rozhodnutim

PM Konzultace a piipravy podklad0 k architektonick6 sout6ii - zejm6na

doporudeni, kterd vydand stanoviska DOSS z ilzemniho iizeni zezAvaznit

jako nepiekroditeln6 pii riprav6ch projektu

DOKUMENTACE PRO UZrUrui RiZrrui / srUDlE (DUR/STU) / UZEMNi

hizrni (uR) / ZADosr o ZMENU Uzeuruino RozHoDNUri

PM/ADM Tvorba kontakt listu zUdastn6nlich stran (investor, architekti, projektanti,

letting, facility, tiiady atd.)

PM organizace, vedeni a koordinace Architekta/Projektanta v rdmci

pravidelnrich design meeting0, komunikace v0ii klientovi a sledov6ni

pln6ni vSech ddastnik0 projektu

PM Poiizov6nf zdpis0 z Design meetingu a jejich distribuce ildastnik0m

projektu

PM ZpracovdnI iidiciho harmonogramu projektu (HMG) vdetn6 etap

projekdnich prac[, inienri rsk6 dinnosti a realizace projektu

PM sledov6ni pln6ni a postupu projekinich praci na zilkladd architektonick6

sout6Ze

PM Koordinace piipravy projektu se spolednostI zajiStujici stavebn6-

energetickou optimalizaci veiejn6 budovy v souladu s podminkami OPZP,

Prioritni osa 5, cil 5.2.

PM/TDI/CM Kontrola draftu dokumentace dle zadilni a dle vyhliiSky 499(2OOG a

piiprava soupisu piipominek k PD

PM Kontrola zapracovdni piipominek do dokumentace

ze Architektem/Projektantem

PM Spoluprdce pii inien'irsk6 dinnosti ziskilni novrich stanovisek DOSS k

Zddosti o zm6nu Izemniho rozhodnuti

PM Sledovdn( plnEni ziskdvdni stanovisek dotden'fch orgdny (DOSS) pro moZn6

podiiniZiidosti na stavebni diad

PM Sledov6ni a kontrola zapracovdni piipominek DOSS do dokumentace

Architektem/Projektantem

PM Spoluprdce s klientem pii uzaviriini smluv se tietimi stranami napi.

Smlouvy budouci o ziizeni v6cn'ich biemen, budoucf smlouvy o piipojeni,

majetkoprdvni smlouvy atd.
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PM Kontrola draftu iddosti o zmdnu rizemniho rozhodnuti k projektu
PM Kontrola piediini kompletnlch stanovisek Doss a origindl0 ,i.ernnrho

rozhodnut[.

CM Zpracovdni costplanu na zdkrad6 dokumentace pro ,i-rnni rort oa^rti
CM Zpracovlni ndvrh0 Value Engineeringu (VE) pro n,irfeAnli stuperi

dokumentace

CM Kontrola a piipomfnky k vicepracem Architekta/pro;ettanta v pruuetru
zpracovdnl projektov6 dokumentace a zajistdni zpracovdni zm6nov,yich
listri

DoKUMENTAcE PRo srAvEBNi Povol-rN@
PM/CM Zpracov6nf zadin( pro Dokumentaci pro stavebni povoleni (clients arief)

se specifikaci rozsahu, standardi, koncepci a pozadavky na technologie,
stanoveni koncepce facility managementu, poiadavky na budovu v
souladu s OpZp

PM organizace, vedeni a koordinace Architekta/projektanta v rdmci
pravidelnlich design meetingt, komunikace v0di klientovi a sledovdni
plndni vSech [6astnik0 projektu

PM Schvalovdni/piipomin kovdni rozsa hu prtizku m0 pro DSp

PM Poiizovdniziipis0 z Design meetingu a jejich distribuce
PM zpracov6n( iidiciho harmonogramu projektu (HMG) vdetn6 etap

projekdnlch pracf, inzenlirsk6 dinnosti a realizace projektu a jeho pr0b6ind
aktualizace

PM Sledoviini plnEnI a postupu projekdnich praci

PM/TDt/CM Kontrola draftu dokumentace dle zadiini a dle vyhld5ky 499/2006 a
piiprava soupisu piipominek k pD

PM Kontrola zapracovdnI piipominek do dokumentace
ze Arch itektem/projektantem

PM Koordinace jednotn6ho vyjadiovdni se Doss (stanoviskiliJdost o, zrrGnu
Uzemniho rozhodnutf + iSdost o stavebni povolenl

PM spoluprdce pii inienrirsk6 dinnosti zfskiini stanovisek Doss a stavebniho
povoleni

PM Sledoviini plndnI z[skdvdni stanovisek dotden'ich orgdny (Doss) pro mozn6
poddnf Zddosti na stavebnI Uiad

PM Sledovdni a kontrola zapracovdni piipomlnek Doss do dokumentace
Architektem/Projekta ntem

PM spoluprdce s klientem pii uzavirdni smluv se tietimi stranami napi.
smlouvy budouci o ziheni v6cnfch biemen, budoucf smrouvy o piipojeni,
majetkoprdvnf smlouvy atd.

PM Kontrola draftu vydan6ho stavebnfho povoleni resp. daliich povoleni
(vodopriivnf povoleni, dopravni piipojeni, zaiizeni staveni5t6

PM Kontrola piediini kompretnich stanovisek DOSS a "rdr0 .izer"fh"
rozhodnut[.

T
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stavebni Povoleni

-zpr 
arcov enl nSvrh 0 Val ue Engineeri ngu ivr) pro n6sledn'f stuPefi

dokumentace DVZ a jejich odhadY

, , pnporinty t ,f."W"f' ntchitekta/projektanta v pr0b6hu

zfracov6ni projektov6 dokumentace a zajist6n( zpracovdni zm6novtich

DOKUMENTACE PRO zHorovlrELE (DVZ)

u zak5zku na v'f b6r

standard0, koncePc( a

poiadavky
na technologie, stanoveni koncepce facility managementu' poiadavky

LEED, BREAM atd.

pln6ni viech ildastnk0 Projektu

jektanta v rdmci

pravideln,ich design meeting0, komunikace v0ti klientovi a sledov6ni

ffior'"ovanizap'rsr: z oesign meetingu a jejich distribuce

HUe t vdetn6 etaP

projekinich praci, inZenrirsk6 dinnosti a realizace projektu a jeho pr0bEZnd

ffia o,a n i p r t, e n i . p ost u p u p roj ekdn ich p ra ci

, araftu @ piiprava soupisu piipominek

k PD vdetn6 piipominek ke standard0m

o r arrtr M a piiprava soupisu piipominek

k PD z cenov6ho hlediska, kontrola zapracov5nI bod0 Value Engineeringu

nttc" Architektem/

stranami naPi.

ouvy o PiiPojeni,

ojektanta v Pr0b6hu

zpracov6ni projektov6 dokumentace a zaji5t6ni zpracovdni zmdnovrich

majetkopr6vni smlouvY atd.
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VVBER zHoToV

-

VR na Generatnitro

informace o projektu, harmonogram v,ib6rov6ho iizeni atd.)
(zSkladni

PMlcvl

PM/cvt Lp,oLuvdrr rongrsru potencrarnich generSln[ch dodavatelo te schvSteniklientem a jeho projedndni s klienten

PM/cvl v,6'or,4dLe IJr e-KvarrKacnrho kora - zasldni kvalifikadnich tornrtrurr:,
zpracov6nI vyhodnocenI vietn6 posouzeni hodnoticfch krit6rii, aoporrJ"nr
klientovi - formou piedb6in6 trinikonzulta ce dleZZVZ

PM/cwr

klientem
rorutsru potenci6lnich dodavatel0 a jeho projedndru s

PMlCM 4pr oLuvd, pozaoavKu objednatere a piiprava kompretni-,addvaci
dokumentace pro veiejnou zaklzku (poptdvkov,i rist, hodnoticl krit6ria,kryci list nabidky, harmonogram vyib6rov6ho iizen[, niivrh ,rtorry olnoatd.)

CM uvpur uLe'r cenoveno moderu rearizace (Fixed price contract,Gu"rrnteed
Maximum price (GMp)atd.)V piipadd moderu GMp contractu zpracovdn[
seznamu oblastf pro tzv. subtendry

CM/PM J1,v,upr dLe 5 Krenrem na priprave ndvrhu smlouvy o dilo vdetn6zaddvacich piiloh (v5eobecn6 smluvnf podminky, specifick6 podmlnky,
reklamadni i6d, vzory bankovnich garanc[, zaddvac[ harmonogram, pop,rV
milnik0 atd.)

PM/ADM
pies

nu, rrrr)Lr dLe vereJne zaKazky na ui bdr zhotovitele
N EN : Niirodni elektronickri niistroj

-

l'lX^.+ ^^ .,. .L - i-- -CM vvo)r rd vynuunocent vereJne zakdzky

referendnfch projekt0, atd.

PM

PM/CM v,6,q,rzdLE projeonant cenovych nabidek s vybranyimi uchazedi a vedenit6chto pohovor0

PMlcttrt

u c h a z e d i a d o p o r u de n r ff : ",:il'i;. J I,;l' ; 
",i ffi 

I i:fl :l 
" 
Hl".TJ;:do cenovyich nabidek a co bude ,'budr uciValue Engineering,,

CM/PM 4prdLuvd'r zaverecne zpravy vrib6rov6ho iizeni vdetn6 aoporuieni tdalSimu postupu

PM rvupurd K,errrovr p, Irnarnim jednSni s vybranrim uchazedem (rr-,r"*ra 
"dilo, piiprava piiloh smlouvy o dflo, kompietace atd.)

PM .'!prdvd Ltsr'rer oT rnrent (Lor) pro moin6 zahiijenf praci pied poopisem
smlouvy o dilo

-

116 -- -..Lr^r-- - r

-

Teiii+Xni L^^+-^r^i-

CM/PM

CM
vyDranych eastf dila (napi. uitahy, ddsti MEiatd.)

c^^t.
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CM Vyhodnoceni cenovlich nabidek subdodavatel0 vdetn6 doporuden(

investorovi k pi(padn'im nominacim v prtb6hu vVb6rov6ho iizeni

di realizaci projektu

REAIIZACE (C6st Base Building)

PM Piiprava a organizace pied6nf staveni5t6 vdetn6 zjiStdnidokument0

a podklad0 nutnrich pro piediini staveniSt6

PM Piiprava protokolu o pieddni staveniSt6 vietn6 odsouhlaseni klientem

PM Rizeni iinnosti generiilniho dodavatele a koordinace s dal5fmi ddastniky

projektu na'zdklad6 manu5lu projektu (architekt, projektant, investor atd.)

PM Udast a vedeni Kontrolnich dni stavby vdetn6 poiizovdni zdpisu a prezenini

listiny z jednSni a distribuci Idastnik0m

PM t1dast a vedeni Design Meetingu projektu (v piipad6 proviiddni v modelu

Design&Build a zpracovdnI provdd6ci dokumentace generdlnim

dodavatelem) vdetn6 poiizovdniz6pisu a prezendni listiny z jedn6ni

a distribuci ddastnik0m

PM SpoluprSce a koordinace kontroly zpracovSni proviidEci dokumentace
(DPS) piedklSdan6 zhotovitelem (v pifpadd Design Build contractu)

PM ZajiSt6ni a kontrola harmonogramu gener5lniho dodavatele vdetnE

kontroly pravideln'yich aktualizaci a informovSni klienta v piipadd hrozfciho

dasov6ho posunu praci generdlniho dodavatele

PM Sledovdni pln6ni smluvnich milnik0 vietnd potvrzov6ni spln6nf
jednotliv'fch milnik0 generdlnim dodavatelem

PM Evidence a shromaidbv6nf dokument0 pro iizeni stavby ve spoluprdci s TDI

(technologick6 postupy, kontrolni a zkuSebni pl5n, upozorn6ni na vady,

vzorkovaci protokoly, zprdvy BOZP, ziipisy do stavebniho deniku atd.)

PM Kontrola pr0b6hu praci v souladu se smlouvou o dilo s generdlnim

dodavatelem

PM Kontrola a odsouhlaseni navrZenfch subdodavatel0 gener5lniho

dodavatele Stavby

PM Spolupriice s CM nad zaddvdnim Zddosti o ocen6ni zm6ny (ZOZ),

projedndn[m a kontrolou zmdnovlich list0 (ZL) vystavenrich generdlnim

dodavatelem

PM Pr0b6in6 informovdnI klienta o cenovfch a dasovfch dopadech

navrhovanrich zmEn

PM Pr0b62n6 posuzovSni alternativnich technick'i ch ieSeni nabizenfch

zhotoviteli

PM Shromaidbvdni a komentdi k jednotliv'i m zprdv6m gener6lniho

dodavatele
PM Zpracovdni pravideln6 Mdsidni Zpritvy (MZ) vdetnE koordinace dildich

v'istupri od TDI a CM)

PM Koordinace niivrh0 interi6rovfch praci mezi dodavatelem a budoucim

uiivatelem;
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TD Kontrola praci generdlniho dodavatele s ohledem na ustanovenismlouvy
a sledov6nf sou lad u praci se zad6vac( doku mentaci;

TD Kontrola v6cn6 prostav6nosti a odsouhlaseni zjiStovaciho protokolu
realizovanrich praci

TD Vyhodnoceni mdsitni prostav6nosti

PM/CM Hlediini niivrh0 pro sn[Zeniceny (Value Engineering) v pr0b6hu zpracovdni
provdd6c( dokumentace

PM/CM Pr0bdin6 posuzov6ni cenovlich
nabizenrlch zhotoviteli

alternativnich technickri ch ieieni

CM Dilfl kontrolni poptiivky na subdodavatele vdetn6 piipadn6ho doporudenI
na nominaci pod gener6lniho dodavatele

CM Organizace subtendr0 v modelu GMP (Guaranteed Maximum Price) -

syst6m otevfenfch karet ve spoluprdci s generdlnim dodavatelem vdetnd
vyhodnoceni generovanlich rispor

CM Kontrola a projedndnf zmdnovfch list0 vdetnE doporudeni klientovi

CM Komplexnicenov6 iizeni projektu vdetnd vedeni iidiciho souboru
s piehledem zm6novfch list0 v jedn6nL odsouhlasenilch ZL, zamitnutrich
ZL atd.

CM Pr0b6in6 informovdni klienta o vrivoji zm6novrich list0 a piiprava podklad0
pro m6sidni zprSvu klientovi.

CM Ocendni piipadn'ich neodstranitelnrich ziivad uvedenrich v soupisech Vad

a Nedod6lk0 zpracovanlich TDI

CM Zpracov6ni zSvdredn6ho vyridtoviini stavby vdetn6 projedndni s GD

a klientem

TD pr0b6in6 kontrola kvality a kvantity provdddn'ich praci;

TD odpovidajici piitomnost na stavb5ch, pr0b6in6 informovdni a komunikace
se stavbou, pr0b6Zn6 informovdni a komunikace s hlavnimi zhotoviteli,
projektantem, Piikazcem a financujicim subjektem;

TD tldast na zkou5kiich stavenfch materiSl0 a pracf

TD tidast na individudlnich a komplexnfch zkouSkiich technologiI

TD Vypracovdnisoupis0 Vad a Nedod6lk0 (VaN)

TD Kontrola odstrariov6ni a evidence stavu odstran6ni VaN

TD Testov6ni a kontrola v5ech pouiit'ich zaiizeni;

TD Vyddvdni a vedenI pieddvacfch protokol0 se seznamem vad a nedod6lk0;

TD Evidence a kontrola odstrariovdni vad a nedoddlk0;

TD Kontrola dokumentace
Stavby;

skutedn6ho provedeni se stavem dokonden6

PM/TDI Piiprava mdsidnich reportt o pr0b6hu v'istavby s uvedenim: shrnuti
postupu vristavby ve vztahu k harmonogramu, identifikovan6 probl6my
a kroky podniknut6 k jejich odstran6n[, projektov6 ziileiitosti, niiklady
a rozpodet, prostavdnost, zmdny a vfceprdce, aktudlnI stav Stavby, kvalita,
zprdva koordindtora BOZP, fotodokumentace o pr0bdhu v'istavby;
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TD Pr0b6inii kontrola ndvrhu harmonogramu pro zkou5ky, uvdd6ni do

provozu a za5kolov6ni obsluhy a [driby;

TD Dohled nad zpracov6nim dokumentace skutedn6ho provedeni a kontrola

dokumenti potiebn,ich ke kolaudadn(mu ilzeni, d0kladn6 kontrola

dokumentace skutein6ho provedenI a vSech doklad0 k piediini Stavby;

TDI Kontrola dodriov6ni podminek Izemniho rozhodnutL stavebniho
povolen[, vdetn6 viech souvisejicich stanovisek a opatieni st6tn[ho
stavebniho dohledu;

TDI Kontrola term[n0 vypsdni mistnich Setienf ddast na tdchto Setienich,
monitoring pr0b6hu;

TD Utast na kolaudadnim ifzeni, kontrola pln6ni podm[nek, upozorn6ni
na moin6 nedostatky;

TD Organizace pieddni dokonEen6 Stavby mezi zhotovitelem Stavby

a Piikazcem;

TD Piiprava a kontrola zSpisu o pieddnI a pievzetf dokonden6 Stavby, kontrola
a evidence piipadnVch vad, nedodElk0 piipadnE reklamaci;

TD Vypracovdnf piehledu splatnosti a postupn6ho uvolfiovdni bankovnlch
z6ruk jednotlivfch zhotovitel0 ve spoluprdci s cenovrim konzultantem
Piikazce;

TD pravideln6 sch0zky s odpov6dn'fmi techniky dodavatelO na stavb6ch -
projedniinI a kontrola dinnostf;

TD komunikace a ie5eni prob16m0 s projektanty v rdmci autorsk6ho dozoru;

TD pr0b6ind kontrola kaidodenniho vedeni stavebnich denik0 zhotovitele
Stavby;

TD tjiast na kontrolnich dnech na stavb6;

TD zaji5t6n i dodrZeni pod m inek stavebnich povoleni;

TD odsouhlaseni doplfik0 a nutnyich zm6n, kter6 nezvy5uji niiklady Stavby,

neprodluiuji lh0tu vristavby a nezhoriuji parametry Stavby;

TD provdieni t6ch iSsti doddvek, kter6 budou pii dal5im postupu vtistavby
skryty, nebo se stanou nepifstupn6;

TD pr0b6in6 vyhodnocov6ni piidin a d0sledk0 nedodrieni kvality, kvantity
a ceny za rjdelem uplatn6ni sankci v0di zhotovitel0m Stavby;

TDI prtb6Zn6 piiprava podkladri pro pied6ni a pievzeti staveb nebo jejich

ddsti;

TD dohled nad odstran6nim kolaudadnich zdvad;

TD m6siini zpracovdni ucelenrich report0 pr0b6hu praci a pr0b6Zn'ich zprdv

z poch0zek;

TD dohled nad piedloienim atest0 certifikdt0 a manudl0 poiadovanri ch

Piikazcem nad rdmec kolaudadniho ifzeni;

TD kontrola dokonten6 Stavby, identifikace vad a nedod6lk0 vdetnd

vypracovdni protokolu;

TD dohled nad odstraiovdn[m vad a nedodElkrj;
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\
TD podpora Piikazce pii zajiS{ovdni kvality a kvantity stavebnich Iprav

pro jednotliv6 niijemce apod.

CM Spolupriice s cenovlim konzultantem Pilkazce na zaiazeni Stavby
do majetku;

CM Ocen6ni piipadnrich klientskVch (prav;

CM Ocen6nia projedniivdnf cenovyich dopad0 pii odstrariov6nivad z piejimky;

CM Ocen6ni a projedniivdni cenovfch dopad0 pii odstrariovilni reklamadn[ch
vad;

CM Organizace tendrt na piipadn6 odstrariovSni vad z piejimky a

reklamadnich vad tieti osobou v piipadd nepln6ni zSvazk0 SOD

zhotovitelem Stavby;

CM Poskytnout soudinnost pii projedniinf a vyiizovdni veSkerfch napojeni
Stavby na sit6 potiebn6 k jejimu provozu a zaiidit uzavieni viech
potiebnrich smluv v tomto ohledu, vietn6 smluv o ziizen( potiebn'ich
v6cn'ich biemen.

BOZP Pieddni piehledu prdvnfch piedpis0 vztahujicfch se ke Stavb6 a informace
o rizicich, kterd se mohou pii realizaci Stavby vyskytnout zadavateli Stavby;

BOZP Pied6ni informace o bezpednostnich a zdravotnich rizicich trikajicfch
se Stavby projektantovi a zhotoviteli, pokud byl jii urden;

BOZP Doporudeni technick'ich ieSeni nebo organizadnich opatienI k zajiStdni
bezpedn6ho a zdrav( neoh roZujfciho pracovn iho prostf ed[;

BOZP Poskytovilni konzultacl trikajicich se poiadavk0 na zaji5t6ni bezpedn6
priice;

BOZP Kontrola plSnu BOZP, aby obsahoval ddaje nezbytn6 pro zajiSt6ni bezpedn6
a zdravi neohroiujicf prdce, jak pii v,istavb6, tak pfi proviid6ni ndsledn6
ridriby, a aby byl podepsiin zhotoviteli, pokud jsou zndmi.

BOZP lnformovdni vSech dotien'ich zhotovitel0 Stavby o bezpeinostnfch
a zdravotnich

BOZP Upozorndni zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatfiovdnI poZadavk0

na bezpednost a ochranu zdravi pii prdci a vyZadovdni zjedniinf n6pravy;

BOZP Ozn6menizadavateli Stavby pifpady podle bodu 2., nebyla-li zhotovitelem
Stavby piijata piimdiend opatieni ke zjedn6ni n5pravy;

BOZP Koordinace spolup16ce zhotovitel0 pii piijimiini opatieni k zajiSt6ni
bezpednosti a

BOZP Doporudenf technickrich ieSenf nebo organizadnich opatfeni k zaji5t6ni
bezpedn6ho a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi;

BOZP Kontrola zabezpedeni obvodu staveni5td s cilem zamezeni vstupu
nepovolanfm

BOZP Spoluprdce se z6stupci zam6stnanc0 pro oblast BOZP;

BOZP tl6ast na kontrolnfch prohlidk6ch stavby;

BOZP Organizace kontrolnfch dn0 k dodriovdni pliinu BOZP;

BOZP ProvdddnI ziipis0 o zjiSt6nrfch nedostatcich v BOZP a ridaje o tom, zda

a jak'im zp0sobem byly tyto nedostatky odstran6ny.
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DELIMITACE !NVESTIENi AKCE + ARCHITEKTONICKA SOUTEZ PiedpoklSdand doba

trv6ni
PM/ADM Administrativn( zaji5t6ni delimitace investi6ni akce za Me Praha 22

(pieddnia kontrola dokumentace k projektu od MHMP)
4 tridny

PM Sezn5meni se s aktudlni verzI projektov6 dokumentace, dokumentaci
pro dzemnI iizenla vydan'i m (zemnim rozhodnutim

4 t'idny

PM Konzultace a piipravy podklad0 k architektonick6 sout62i - zejm6na

doporudeni, kterd vydand stanoviska DOSS z dzemniho iizen( zezlvaznit
jako nepiekroditelnii pii Upraviich projektu

4 tridny

DOKUMENTACE pRO uZrUrui RiZrni / STUDTE (DUR/STU) / riZEMNi
iizerui (uR) / ZADosr o zMENU uzerunino RozHoDNUTi

ANO / NE

PM/ADM Tvorba kontakt listu z[iastndnrich stran (investor, architekti, projektanti,

letting, facility, Iiady atd.)

St'idn0

PM Organizace, vedeni a koordinace Architekta/Projektanta v rSmci

pravideln'ich design meeting0, komunikace v0di klientovi a sledovdn(
pln6ni viech ridastnik0 projektu

PM Poiizovdni zdpis0 z Design meetingu a jejich distribuce ridastnik0m
projektu

PM Zpracov6nI iidiciho harmonogramu projektu (HMG) vdetn6 etap
projekdnich praci, inienrirsk6 dinnosti a realizace projektu

PM Sledov5ni pln6ni a postupu projekdnich praci na zdkladd architektonick6
sout6ie

PM Koordinace piipravy projektu se spolednostI zajiStujici stavebn6-
energetickou optimalizaci veiejn6 budovy v souladu s podminkami OPZP,

Prioritni osa 5, cil 5.2.

PM/TDr/CM Kontrola draftu dokumentace dle zadiini a dle vyhlS5ky 49912006 a

pifprava soupisu piipominek k PD

2 tridny

PM Kontrola zapracovdni piipominek do dokumentace
ze Architektem/Projektantem

PM Spoluprdce pii inZen,yirsk6 dinnosti ziskdni novrich stanovisek DOSS k

Zddosti o zm6nu dzemniho rozhodnuti

12 tridn0

PM Sledovdnf pln6ni zfskdvdni stanovisek dotden'fch orgdny (DOSS) pro moin6
pod6ni iiidosti na stavebni iliad

PM SledovdnI a kontrola zapracovdni piipominek DOSS do dokumentace
Architektem/Projektantem

PM Spolupriice s klientem pii uzavirdni smluv se tietimi stranami napi.
Smlouvy budouci o ziizen( v6cnfch biemen, budouci smlouvy o piipojen[,

majetkopriivni smlouvy atd.

PM Kontrola draftu Zddosti o zm6nu ilzemniho rozhodnuti k projektu

PM Kontrola pieddni kompletnich stanovisek DOSS a origindl0 (zemniho

rozhodnuti.

CM Zpracov6ni Costplanu na zdkladd dokumentace pro ilzemni rozhodnutf 3 trfdny
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CM Zpracov6ni niivrhrl Value Engineeringu (VE) pro ndslednri stuperi

dokumentace

CM Kontrola a piipominky k vicepracem Architekta/Projektanta v pr0behu

zpracovdni projektov6 dokumentace a zaji5t6ni zpracovdnf zm6novrich

list0

DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOIENi (DSP) / STAVEBNf [izrru[ (Sp) ANO / NE

PM/CM ZpracovdnI zad6ni pro Dokumentaci pro stavebni povolen[ (Clients Brief)

se specifikaci rozsahu, standard0, koncepci a poZadavky na technologie,

stanovenf koncepce facility managementu, poZadavky na budovu v

souladu s OPZP

10tri dn0

PM Organizace, veden( a koordinace Architekta/Projektanta v rdmci

pravideln'ich design meeting0, komunikace v0di klientovi a sledov6ni
pln6ni v5ech Iiastnik0 projektu

PM Schvalov6n(/pii pomin kovii ni rozsahu pr0zku m 0 pro DSP

PM Poiizov6nizdpis0 z Design meetingu a jejich distribuce

PM Zpracovdni iidiciho harmonogramu projektu (HMG) vdetn6 etap
projekinich praci, inien,yirsk6 dinnosti a realizace projektu a jeho prrib6ind

aktualizace

PM Sledoviini plndnia postupu projekinich prac[

PM/TDr/CM Kontrola draftu dokumentace dle zaddnf a dle vyhlS5kY 49912006 a

piiprava soupisu piipomlnek k PD

2 tridny

PM Kontrola zapracovdni piipominek do dokumentace
ze Architektem/Projektantem

PM Koordinacejednotn6ho vyjadiovdnise DOSS (stanoviska) - Zddost o zm6nu

Uzemniho rozhodnuti + Zddost o stavebni povoleni

12 t,idn0

PM Spoluprdce pii inien'irsk6 dinnosti ziskSni stanovisek DOSS a stavebniho
povolenI

PM Sledov5ni plndni ziskdvdnistanovisek dotien'ich orgiiny (DOSS) pro moin6
podiini Zddosti na stavebnl Ufad

PM Sledovdni a kontrola zapracovdni piipominek DOSS do dokumentace

Architektem/Projektantem

PM Spolupriice s klientem pii uzavfrdni smluv se tietfmi stranami napi.

Smlouvy budouci o ziizenI v6cn'ich biemen, budouci smlouvy o piipojeni,

majetkoprSvnf smlouvy atd.

PM Kontrola draftu vydan6ho stavebniho povoleni resp. dalSich povoleni

(vodopriivni povoleni, dopravni piipojeni, zaiizen( staveniSt6

PM Kontrola pieddni kompletnich stanovisek DOSS a originiil0 0zemniho

rozhodnuti.
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CM ZpracovdnI Costplanu na ziikladd Dokumentace pro stavebnI povoleni
(DSP)

3 t'idny

CM ZpracovdnI ndvrh0 Value Engineeringu (VE) pro ndslednri stuperi
dokumentace DVZ a jejich odhady

CM Kontrola a piipomlnky k vicepracim Architekta/projektanta v pr0b6hu
zpracov6ni projektov6 dokumentace a zaji5t6nI zpracovdni zm6nov'yich

list0

DOKUMENTACE PRO VfSEn ZHOTOVTTELE (DVZ) ANO / NE

PM/CM Zpracovdni zaddni Dokumentace pro veiejnou zakdzku na v'fb6r
zhotovitele (Clients Brief) se specifikacf rozsahu, standard0, koncepci a

poZadavky

na technologie, stanoveni koncepce facility managementu, poiadavky
LEED, BREAM atd.

10 tridn0

PM Organizace, vedeni a koordinace Architekta/Projektanta v riimci
pravidelnrich design meeting0, komunikace v0di klientovi a sledovdni
pln6ni v5ech Idastnik0 projektu

PM Poiizov5nizdpis0 z Design meetingu a jejich distribuce

PM Zpracov1n( iidiciho harmonogramu projektu (HMG) vietn6 etap
projekdnich praci, inienfrsk6 iinnosti a realizace projektu ajeho pr0bdind
a ktua lizace

PM Sledov6ni pln6ni a postupu projektnich praci

PM/TDI Kontrola draftu dokumentace dle zaddnia piiprava soupisu piipominek
k PD vdetn6 piipominek ke standard0m

3 tridny

CM Kontrola draftu dokumentace dle zaddnI a pifprava soupisu piipomfnek
k PD z cenov6ho hlediska, kontrola zapracovdni bod0 Value Engineeringu

PM/TDI Kontrola zapracovdni piipominek do dokumentace Architektem/
Projektantem

PM Spoluprdce s klientem pii uzavfrdnf smluv se tietimi stranami napi.
Smlouvy budouci o zfizen( vdcnrich biemen, budouci smlouvy o piipojeni,
majetkopr5vni smlouvy atd.

CM Kontrola a piipominky k vicepracim Architekta/projektanta v pr0b6hu
zpracovdni projektov6 dokumentace a zaji5t6ni zpracovdnf zmdnovrich
list0

rrfeEn zHorovrrErE (vn) ANO / NE

VR na Generilniho Dodavatele (GD)

PM/CM Sestaveni zadiivacich podklad0 pro piedkvalifikadnI kolo (zdkladnf

i nformace o projektu, harmonogra m vrib6rov6ho iizen i atd. )

4 t'idny

PM/CM Zpracov5nf longlistu potencidlnich generdlnich dodavatel0 ke schvdleni
klientem a jeho projedniinf s klientem



Piiloha d.2

PM/CM Organizace pre-kvalifikadniho kola - zasldni kvalifikainich formuldi0,
zpracovSni vyhodnoceni vdetn6 posouzeni hodnoticich krit6rii, doporudeni
klientovi - formou piedbdZn6 trinikonzultace dleZZYZ

PM/CM Zpracov|ni shortlistu potenciSlnich dodavatel0 a jeho projedn6nf s

klientem

3 t,idnyPM/CM ZpracovSnf poiadavk0 objednatele a pifprava kompletni zadivaci
dokumentace pro veiejnou zak6zku (poptiivkov'f list, hodnotici krit6ria,
kryci list nabidky, harmonogram v'ibdrov6ho iizeni, ndvrh smlouvy o dilo
atd.)

CM Doporudeni cenov6ho modelu realizace (Fixed Price Contract, Guaranteed

Maximum Price (GMP) atd.)V piipad6 modelu GMP contractu zpracovdni
seznamu oblasti pro tzv. subtendry

CM/PM Spoluprdce s klientem na piiprav6 ndvrhu smlouvy o dilo vdetnd

zaddvacich piiloh (v5eobecn6 smluvni podminky, specifick6 podminky,

reklamadni i5d, vzory bankovnich garanci, zad6vaci harmonogram, popisy

milnik0 atd.)

PM/ADM Administrace veiejn6 zaklzky na rnfb6r zhotovitele - pies

NEN : Nilrodni elektronick,i ndstroj 6 tridn0

CM Udast na vyhodnocen i veiejn6 zakitzky

PM Kontrola a vyhodnoceni cenovrich nabidek, kvalifikainich piedpoklad0,

referendnich projekt0, atd.

3 t'idny

PM/CM Organizace projedniini cenovrich nabidek s vybranrimi uchazedi a vedeni
tdchto pohovor0

PM/CM Projedniini alternativnich ndvrh0 (Value Engineering) piedloien'fch
uchazedi a doporuieni klientovi k dalSimu postupu (co bude zapracovdno

do cenovyi'ch nabidek a co bude "budouci Value Engineering"

CM/PM Zpracovdni zdv6redn6 zprdvy v'ib6rov6ho iizenf vdetn6 doporudenf k

dalSimu postupu

PM Podpora klientovi pii findlnim jedndnis vybranrim uchazedem (smlouva o

dilo, pilprava piiloh smlouvy o dilo, kompletace atd.)

PM Piiprava Letter of lntent (LOl) pro moin6 zahiijeni praci pied podpisem

smlouvy o dilo

Vi na subdodavatele (SUB), kontrolni poptdvky

CM/PM Zpracovdni seznamu firem pro tzv. kontrolni poptdvky a projedn6ni

seznamu s klientem
4 tridny

CM zajiSt6ni kontrolnich popt6vek vybran'fch diisti dila (napi. vVtahy, tiisti MEP

atd.)



Piiloha d.2

CM VyhodnocenI cenovfch nabidek subdodavatel0 vdetnd doporudeni

investorovi k pifpadnrim nominacim v pr0b6hu rnib6rov6ho iizeni

di realizaci projektu

REAIIZACE (Cdst Base Building) Po dobu
stavby +2

mEs(ce
piedpoklad
20 m6sfc0
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gT- GENERALI
6t/.rr\ CESIAi. pOJISTO\NA

Generali Eeskri gojl3tovna a.s., Spdleni 75/t6, Novd Mdsto, 1'lo 0o Praha 1,Lot 45272956, Dl(: C2699oo1213, ie zapsanA v obchodnim

rejstiiku u MEstsk6ho rorar rErJ., sflsov5 znatka Bl46i,'ale ilenem skupiny.Generali, zapsand v italskdm registru pojiStovaclch sku-

pin, vedendm IVASS (dAle,,poiiStovna")
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ISP Praha s.r.o.

Po.iiSt6nt v zlkladnlm rozsahu se sjedndvd s limitem pojistndho plnEnl

eojiBtdnl v z5kladn(m rozsahu se sjedndvd s 0zemnlm rozsahem

Ro]iStEnt v zlkladnlm rozsahu se sjednAvA se spolu0Eastl

Poiistn6 doba
eojlst6nt se sjedn5vA na dobu od 22. 7. 2o2o do 21. 7. 2021'

eojiEtEnt se siedn6vd s automatickou prolongacl.

Pojistitel potvrzuje, 2e 0daje obsaien6 v pojistce jsou platnd ke dni ,iejlho vyddnl'

Platnost poiistkY od: 22. 7. 2O2O

Generali eeskd pofiStovna a.s.

Milan Slaviiek
ieditel sprivy poji6tEni

5 000 000 Kf
teskii republika

5000 KE
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POTTSTKA
potvrzenl o uzavieni pojistn6 smlouvy iislo 8071964928

Pojistnik
Ndzev firmy
Ulice, iislo popisn6

PSe, obec
stat
lao

Plehled poiiEtEnl

PojiStEni odPovddnosti

Rozsah poiistEni

PoiiStEni odPovEdnosti

Opr6vnEnou osobou z tohoto pojistEnije pojistnik.

Pojlstni udSlost
i,;ji;1; ;r"sttje Ekoda ti rljma vznikld na iivotE, zdravl, majetku nebo jin6 okolnost dle pofistnd smlouvv'

Poiistnd nebezPefl
polistnlim nebezpeilm jsou skutetnosti a ud5losti vymezend v poiistnd smlouvd jako moinl plltina vzniku pojistn6 udllosti'

podmtnky a rozsah pojiltEnl stanovl polistn, smlouva a Vseobecnd pojistnd podmtnky pro pojiltdnl majetku a odpovEdnosti

VPPMO-P-O1/2014.
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