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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.4.2020 
č. objednatele ZZSPK-1737/2020 a č. dodavatele 008/2020 

 
Smluvní strany 
 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň 
IČ: 45333009 
DIČ: CZ45333009 
statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel 
Kontaktní osoba: 
bankovní spojení: ČSOB, č. ú.
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
REVIT projekt s.r.o. 
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993 
se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná 
zastoupený: Miroslavem Sládkem - jednatelem 
IČ: 29104530 
DIČ: CZ 29104530 
bankovní spojení: KB Plzeň,
autorizovaná osoba pověře
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

dodatek č.1  
 

ke smlouvě o dílo  „STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZSPK PLANÁ“ ze 
dne 23.04.2020 

 
 

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna díla 
1.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou 

provedeny v místě plnění: 
a) zateplení kompletního pláště izolantem polystyren tl. 5 cm 
b) sanace vlhkého zdiva v prostoru garáží 

1.2. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl 
objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č.1. 
Smluvní strany dále dohodly, že provedení výše uvedených prací nemá vliv na 
harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2020.  

 
  

II. Změna ceny za provedení díla 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla specifikovaných v čl. 1.1. 

tohoto dodatku činí celkem částku ve výši 579.047,55 Kč bez DPH, z toho cena za 
provedení jednotlivých prací činí:  

 zateplení dle bodu 1.1. písm. a) ve výši 207.000 Kč bez DPH 
 sanace dle bodu 1.1. písm. b) ve výši 372.047,55 Kč bez DPH 
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Toto navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) 
bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o 
změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

2.2. Původní cena za dílo, která činila 10.777.494,28 Kč bez DPH, se tedy zvýší na 
částku 11.356.541,83 Kč bez DPH (slovy Jedenáctmilionů třistapadesátšesttisíc 
pětsetčtyřicetjedna korun osmdesáttři haléřů). 

2.3. Cena za vícepráce je stanovena na základě položkového rozpočtu, který byl 
objednateli předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 a je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a příloha č. 2. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich 
bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele. 

 
 

III. Závěrečná ujednání 
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2020 zůstávají beze změny. 
3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2020 nabývá platnosti okamžikem, 

kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí 
mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek 
č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. 

 
 

IV. Přílohy 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zateplení kompletního pláště izolantem polystyren tl. 5 cm 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet sanace vlhkého zdiva v prostoru garáží 
 
 

Objednatel       Zhotovitel 
 
V Plzni                      V Plzni 
 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička     pan Miroslav Sládek 



Krvcí list rozpočtu
Názevstavby: Rekonstrukce ZZSPK Planá Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 15.09.2020 Konec výstavl Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum: 15.09.2020

Roz očtové náklad

000

Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV Dodávk 104 992 77 Práce řesčas

Montáž 102 007 23 Bez evné odI.
o 00 Zařízenístaveniště O 00
O 00 Mimostav. do rava O 00

PSV Dodávk O 00 Kulturní amátka
Montáž 000

O 00 Uzemnívii 000
Provoznívii 000
Ostatní 000
NUSz roz očtu 000

"M" Dodávk O 00
Montáž 000

Ostatní materiá O 00
Přesun hmot a O 00

O 00 NUScelkemZRN celkem 207 000 00 ON celkem



Stavebn í rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce ZZSPK Planá Objednatel:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby

Začátek výstav 15.09.2020 Projektant:

Konec výstavb Zhotovitel:

Zpracováno dr 15.09.2020 Zpracoval:

I J
I Jednot. I Náklady (Kč) I Hmotnost (t)

M .j. Množství I cena (Kčl!I--O-o-d-á:-"v-k-a-Jr--M-o-n":'ta"":' ž::--1T--C-e-lk-e-m-+-IJ-e-d-n-o-t.-""'-IC-e-'l...!.ke-m--f
62 Uprava povrchu vnější
622319132RZatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS 460,0050 mm

104992,77 102007,23 207000,00 4,29
450,00 104992,77 102007,23 207000,00 0,01 4,29m2

Celkem: 207 000,00



Krycí list rozpočtu

Začátek výstavby: 05.08.2020 Konec výstavby: Položek: 25

Druhstavby: Projektant:

IČIDIČ

IČIDIČ

IČIDIČ

Názevstavby: ZZSPK Planá Objednatel:

Lokalita: Zhotovitel:

JKSO: Zpracoval: Datum: 05.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady C I Nákladyna umístěnístavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00 0,00
ZRN celkem 0,00 ON celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ON celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

Projektant:

0,00
OPH15% 0,00 Celkem bez OPH

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21% 372047,55 OPH 21% 78 129,99 Celkem včetně OPH 450177,54

Datum, r&zru&~

Objednatel:

Poznámka: 



8tavebn í rozpočet
Název stavby: ZZSPK Planá - sanace vlhkého zdiva v prostoru garáží Doba výstavby:

Druh stavby: Začátek výstavby: 05.08.2020

Lokalita: Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 05.08.2020

Č I Objekt I Kód
I

Zkrácený popis
I M·j·1 Množství IJednot. cena I Hmotnost (t)

Rozměrv (Kč) I Celkem I Jednot. I Celkem
13 Hloubené vykopávky 37425,00 0,00
131201111ROO Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 90,00 305,00 27450,00 0,00 0,00

2 131201119ROO Připlatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 90,00 35,00 3150,00 0,00 0,00
3 132201110ROO Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 21,00 325,00 6825,00 0,00 0,00
4 132201119ROO PřipLza lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00
5 139601102ROO Ručni výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - začištění m3 0,00 1 273,01 0,00 0,00 0,00

16 Přemístění výkopku 50085,90 0,00
6 162201101ROO Vodorovné přemistěni výkop ku z hor.1-4 do 20 m m3 90,00 85,00 7650,00 0,00 0,00
7 167101102ROO Nakládáni výkop ku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 90,00 68,11 6129,90 0,00 0,00
8 162701102RT3 Odvoz výkop ku z hor.1-4 do 7000 m m3 90,00 197,50 17775,00 0,00 0,00
9 162701109RT3 Příplatek k vod. přemistěni hor.1-4 za další 1 km m3 900,00 20,59 18531,00 0,00 0,00

19 Hloubení pro podzemnl stěny, ražení a hloubení důlní 36450,00 0,00
10 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 90,00 405,00 36450,00 0,00 0,00

21 Úprava podloží a základové spáry 133408,42 61,95
11 215901101 RT5 Zhutněni podloži m2 138,00 92,09 12708,42 0,00 0,00
12 212750010RAO Trativody z drenážnich trubek včetně štěrkového zásypu m 142,00 850,00 120700,00 0,44 61,95
13 212532111 ROO Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm m3 0,00 1244,99 0,00 1,63 0,00

28 Zpevňování hornín a konstrukcí 17409,15 0,08
14 289970111 ROO Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 165,00 105,51 17409,15 0,00 0,08

34 Stěny a příčky 12710,00 2,78
15 342270041 RAO Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm m2 49,00 230,00 11 270,00 0,06 2,77
16 342948111 ROO Ukotveni příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,00 120,00 1 440,00 0,00 0,01

59 Dlažby a předlažby pozemních komuníkací a zpevněných ploch 25184,08 0,05
17 597092243ROO Rošt ACO Drainlock V 150 S,C 250,dL1 OOOmm kus 8,00 1 988,01 15904,08 0,01 0,05
18 Vsakovaci jimka výkop + štěrk + geotextilie + zásyp m3 4,00 2320,00 9280,00

61 Úprava povrchů vnitřní 9800,00 2,16
19 612421626ROO Omitka vnitřni zdiva, MVC, hladká m2 49,00 200,00 9800,00 0,04 2,16
20 612481113ROO Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutim m2 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00

728 Vzduchotechníka 43210,00 0,00
21 728415112ROO Montáž mřižky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 20,00 190,00 3800,00 0,00 0,00
22 Vzduchotechnika instalovaná za stěnou s nuceným větráním, vyvedeným na vnějši stěnu objektu m 22,00 1650,00 39410,00 0,00

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4445,00 0,00
23 Montáž přípojky DN 160 na sklolam. potr. do DN 300 kus 5,00 889,00 4445,00 0,00 0,00

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 0,00
24 D+M šachty vodoměrné a revizni plastové kruhové kus 0,00 1299,99 0,00 0,51 0,00

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 1920,00 0,00
25 Řezáni stávařlclno živičného k utL10-15cm 48,00 40,00 1920,00 0,00 0,00

372047,55


