
PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY 
Poskytovatel
Lesy České republiky, s,p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO:42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144128. 
Nabyvatel
UAB Visi Miškai 
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimiii k

IČ: LTJAR. 182924336
DIČ:

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144128 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 22.7.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 20.9.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 22.8.2020 tj. 0 týdnů
Předání místa těžby do: 20.10.2020 tj. 5 týdnů

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za
prodloužení ve výši ........... Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto
prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144128.

V dne V dne

Poskytovatel Nabyvatel



UAB „Visi miškai"
Žeimiu I.

Lesy České republiky s.p, LT- 20326 Ukmergés r, Lithuania
IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc : Žádost o prodlouženi terminu v aukci 320144128

Žádáme Vás timto o prodlouženi terminu a předánf místa těžby zpět na aukci č. 320144128 a to z 
20.9,2020 na 20.10.2020 z důvodu vydatných srážek nebylo možné pokračovat v úklidu klestu 
dostatečnou rychlosti,




