Č.j. objednatele: SPU 321048/2020


DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 562-2015-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami
Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Zdenka Pšenáková
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 755
E-mail: 						z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ
a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
b) Ing. Václav Kellner 
Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov
[bookmark: _GoBack]							b) xxxxxx 362 14 Kolová		
Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						
Bankovní spojení: 					CZ0601000001078744780237
Číslo účtu: 						107-8744780237/0100
IČ: 							a) 29122911
							b) 11393807
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: a) u KS v Plzni, oddíl A, vložka 26778
		         b) fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku	

dále jen „zhotovitel“


I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 562-2015-504204 ze dne 16. 7. 2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kokašice.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně: 
V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto:
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 8) 260 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 294 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 34 MJ (1 MJ á 600,00 Kč).
Cena za více práce: + 34 MJ x 600,00 Kč = + 20 400,00 Kč.
Cena za celkem práce: 34 MJ x 600,00 Kč = 20 400,00 Kč.


2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 562-215-504204 – KoPÚ Kokašice se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11
	1 200
	13 200
	31. 5. 2016 

	
	Vícepráce z dodatku č. 1
Revize stávajícího bodového pole
	bod
	+7
	1 200
	8 400
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	511
	310
	158 410
	31. 5. 2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	511
	150
	76 650
	30. 9. 2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	0
	
	
	

	3.1.4
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	200
	990 
	198 000
	31. 1. 2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-62
	990 
	-61 380
	

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 
	100 bm
	50
	1 980
	99 000
	31. 1. 2017

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 
	100 bm
	-18
	1 980
	-35 640
	

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	511
	160
	81 760
	30. 4. 217

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-29
	160
	-4 640
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	533 760
	30. 6. 2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	501
	330
	165 330
	

29. 6. 2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-23
	330
	-7 590
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	2 200
	44 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	-5
	2 200
	-11 000
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	0
	
	
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	511
	220
	112 420
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-33
	220
	-7 260
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-478
	220
	-105 160
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	1 500
	30 000
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-20
	1 500
	-30 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	501
	210
	105 210
	27. 9. 2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-23
	210
	-4 830
	

	3.5.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků 
	ks
	4
	10 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	331 120
	31. 01. 2020

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	511
	290
	148 190
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Mapové dílo
	ha
	-29
	290
	-8 410
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	139 780
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	260
	600
	156 000
	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

	
	Vícepráce z dodatku č. 8
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	+34
	600
	+20 400
	

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	176 400
	 

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	627 020,00

	    Vícepráce v dílčí části  3.1.1 bez DPH
	8 400,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH
	-61 380,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH
	-35 640,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH
	-4 640,00

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	496 960,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH
	-7 590,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH
	-11 000,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH
	-7 260,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH
	-105 160,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH
	-30 000,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH
	-4 830,00

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	148 190,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH
	-8 410,00

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	156 000,00

	    Vícepráce v dílčí části 3.4. bez DPH 
	+20 400,00

	Celková cena díla bez DPH
	1 181 060,00

	DPH 21%
	248 021,60*

	Celková cena díla včetně DPH
	1 429 081,60*


* Rozdíl 1,00 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek
III. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek vytyčení dle žádostí účastníků řízení KoPÚ.   
IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 562-2015-504204 ve znění dodatků č. 1-7, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Písemný záznam o vícepracích



V Plzni dne 7. 10. 2020                                                                   V Tachově dne 25. 9. 2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Jiří Papež						                          Ing. Pavel Belda
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				          GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.







													
					                                                          Ing. Václav Kellner
				                                                           

