Dodatek č. 1 k SOD 444/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	020093A	
č. smlouvy objednatele:	444/2020

Název díla: 
VD Přísečnice, SO - vodárenské potrubí – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic


zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	       


bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 775.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: zvýšené časové náročnosti vzhledem k nutnosti koordinace uvedeného projektu s projektem „RH Přísečnice – rekonstrukce zásobení vodou“

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.


Nové znění:

Termín provedení díla:

b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 150 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.



Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.





1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Brně dne





……………………………………			…………………………………….
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