
 
Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 6. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „smlouva“) 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
 zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým 
 Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu:524541/0100 
 IČO:  00271632     DIČ: CZ00271632 
 Tel:  +420 493 545 100    Fax: 493 545 222 
 E-mail: posta@mujicin.cz    ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: 

 
Ing. arch. Radek Jiránek 
architekt města Jičína 

 +420 493 545 160 
 jiranek@mujicin.cz 
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: P6PA+Architects, s.r.o. 

sídlo: Podskalská 408/6, 128 00 Praha 2 
 zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110509 
 zastoupená jednatelem Ing. arch. Martin Klejnou 
 Bankovní spojení: č.účtu: 199281291/0300 
 IČO: 27400760        

DIČ: CZ27400760 
 Tel:  +420 224916450    
 E-mail:  kotlarova@p6pa.com 
  

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: 
 
Ing. arch. Zuzana Kotlářová 
+420 777 643 168 
kotlarova@p6pa.com 
 
Ing. arch. Iveta Navas Fabregat 
+420 721 958 031 
iveta.navas.fabregat@gmail.com 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Vzhledem k aktuálním časovým posunům v procesu stavebního řízení je třeba upravit termín předání 

III. etapy díla (DPS).  
 

III. PŘEDMĚT DODATKU 
1. S ohledem na výše uvedené se mění čl. IV. DÍLO odst. 2 "III.etapa" původní smlouvy následovně: 
 

III. etapa 



a) zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), včetně oceněného soupisu prací dle 
cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS týkající se 
vlastní přístavby mateřské školy a souvisejících stavebních a inženýrských objektů 

b) zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), včetně oceněného soupisu prací dle 
cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy týkající stavby a 
souvisejícího parkoviště 

c) zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), včetně oceněného soupisu prací dle 
cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS týkající se 
části bývalého okálu na parcele st. 2194 v k. ú. Jičín 

Včetně potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí 
(SDTI), pokud budou vyžadována. 

 
Součástí třetí etapy (DPS) bude následující: 

− zpracování dokumentace DPS včetně interiéru, rozpočtu a výkazu výměr obsahující viz výše 
uvedený popis předmětu zakázky 

− zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní čtyř pracovních jednání s dotčenými odbory 
MěÚ Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání) 

− PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, 
atd…) - použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy, 

− projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, 

− výkaz výměr k DPS bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, 

− PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x 
elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i slepý 
výkaz výměr ve formátu *.xls, esoupis, .xc4, obdobném výstupu z počítačového softwaru 

 
 
2. S ohledem na výše uvedené se mění čl. V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ odst. 2 původní smlouvy a 

dodatku č. 1 ke smlouvě od dílo následovně: 
 
      Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo: 

III. etapa - a (DPS - přístavba školky) – do 15.12.2020  
III. etapa - b () – do 180 dnů od předání nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby 
III. etapa - c (DPS - okál/altán) – do 15.12.2020  
IV. etapa (interiéry) – do 15.1.2021 
V. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby 
 

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1.  Dodatek č. 3 byl schválen na 7/56RM zasedání Rady města Jičína dne 12. 8. 2020. 
2.  V ostatním zůstává smlouva včetně jejích dodatků beze změny. 
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

1vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují. 
 
 

V Jičíně dne……………..……2020 V  ................................... dne………….……..2020 

 

______________________________ ___________________________________ 

město Jičín P6PA+Architects, s.r.o. 

JUDr. Jan Malý, starosta města Ing. arch. Martin Klejna, jednatel společnosti 


