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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0142/20 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, PROPUSTEK V KM 1,051 
mezi smluvními stranami, kterými jsou:     

   
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

PROKOP MOSTY s. r. o.      

Sídlo:      Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27731405 

DIČ:      CZ27731405 

Zastoupení:     xxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx   
(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0142/20 ze dne 4. 3. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran 

z důvodu změny termínu splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o 

dílo. 

 

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti 

V návaznosti na požadavky soukromých spoluvlastníků pozemku dotčeného Stavbou se mění rozsah projektové 

dokumentace, konkr. úprava vodního toku v návaznosti na nově navržený propustek. Spoluvlastníci požadují 

provést úpravu a zkapacitnění koryta vodoteče od nového propustku v KM 1,030 40 až po soutok s vodním tokem 

Mikulůvka, což je cca 40 m. Požadovaná úpravu vodního toku bude součástí PD řešící přestavbu propustku. Tyto 

projekční práce nad rámec uzavřené SoD budou zajišťovány obcí Mikulůvka.     

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění 

Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.  

 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, 4.2 a 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 

2.5, písmeno d) výše) nejpozději do 9 (devíti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy, tj. nejpozději do 4. 12. 

2020. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán 

BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 18 (osmnácti) měsíců ode dne 

uzavření této smlouvy, tj. nejpozději do 4. 9. 2021.  
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4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 18 (osmnácti) měsíců ode dne uzavření 

této smlouvy, tj. nejpozději do 4. 9. 2021. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím 

osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a 

na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 30. 9. 2020       V Brně dne 2. 10. 2020 

 

 

 

 

………………………………….      …………………………………. 


