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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále rovněž jen „NOZ“) uzavřené dne 28. 02. 2020 mezi následujícími smluvními 
stranami: 

 
  
Objednatel:  
Název:    Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
Sídlo:    Vejrostova 1143, 63500 Brno 
IČO:    60555211 
Bank. účet:     19-5113630247/0100 
zatoupený:   Mgr. Petr Šurek, ředitel 

 
Technický dozor stavebníka: Libor Kočíř  
    e-mail: liborkocir@seznam.cz  
 
Autorský dozor:   Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.  
    Kontaktní osoba: Ing. arch. Mikuláš Starycha 
    e-mail: architekti@tihelka-starycha.cz 
(Dále rovněž jen „Objednatel“) 
  
a  
 
POZEMSTAV Prostějov,a.s. 
se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 
jejímž jménem jedná Milan Grmela, statutární ředitel 
zástupce ve věcech smluvních: Milan Grmela, statutární ředitel 
zástupce ve věcech technických: Aleš Musil, výrobní ředitel 
IČO: 25527380 
DIČ: CZ25527380 
Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , č. ú.: 288441701/ 0100 
Tel.: 582 305 276, e-mail pozemstav@pozemstav.com 

(dále rovněž jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně rovněž jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 
  

Článek I. 
1. Dne 28. 02. 2020 byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení 

energetické náročnosti objektů školy“ mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo 
(dále jen „Původní smlouva“) a dne 23.6.2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SoD.  
 

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 3 Původní smlouvy a v souladu s ustanoveními § 222 odst. 
4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k Původní smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), 
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kterým Smluvní strany přistupují k nepodstatné změně Původní smlouvy, a to v níže uvedeném 
rozsahu. 

Článek II. 
Smluvní strany se dohodly na změně Původní smlouvy spočívající v provedení méněprací a víceprací 
Zhotovitelem, které jsou včetně struktury svého ocenění blíže věcně specifikovány v příloze č. 1 
tohoto Dodatku č. 2, v důsledku kterých se v souhrnu navyšuje Cena za dílo dle čl. IV Původní 
smlouvy a Dodatku č. 1 ke SoD (celkem 31 295 828,02 Kč bez DPH), a to celkem o: 1 890 048,47 Kč 
bez DPH. 

 
Článek III. 

1. Ostatní ujednání Původní smlouvy nejsou nad rámec výše specifikované změny tímto Dodatkem č. 2 
nijak dotčena.  
 

2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
1 vyhotovení. 

 
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění 
Původní smlouvy v kontextu Dodatku č. 2 povinná registrace Původní smlouvy ve znění pozdějších 
dodatků a tento Dodatek č. 2 tak nabývá účinnosti dnem svého uveřejnění dle uvedeného zákona. 

 
4. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 2 odpovídají 

jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k tomuto Dodatku č. 2 své podpisy. 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací, vč. změnových listů č. 11 -68 
 
 
 
  
V Brně dne             V Prostějově Dne  
 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 
 
 
___________________      ______________________ 
Mgr. Petr Šurek, ředitel     Milan Grmela, statutární ředitel 
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace  POZEMSTAV Prostějov,a.s. 
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