
Příloha dodatku č.1- rozpočet více-méně prací

označení číslo Popis změnového listu méněpráce vícepráce rozdíl celkem

Změnový list 1 Signalizace ZIS a zobrazení nadřazeného systému dat z operačních sálů -203 890,39 355 566,31 151 675,92 151 675,92 Kč

Změnový list 2 Rozšíření rozvaděčů s doplněním chráničů na světelných obvodech 0,00 233 760,00 233 760,00 233 760,00 Kč

Změnový list 3 Změna intermediálního pokoje na pokoj lůžkový se socíálním zařízením -456 900,16 760 738,79 303 838,63 303 838,63 Kč

Změnový list 4 Úpravy pro VZT a chlazení -177 001,00 580 925,03 403 924,03 403 924,03 Kč

Změnový list 5 Doplnění statické k-ce 3NP -639 325,92 1 714 003,28 1 074 677,35 1 074 677,35 Kč

Změnový list 6 Úprava slaboproudých rozvodů -510 198,92 626 716,74 116 517,82 116 517,82 Kč

Změnový list 7 Úprava čistých prostor ve stávajících operačních sálech -170 671,82 578 334,57 407 662,75 407 662,75 Kč

Změnový list 8 Úpravy objektu v rámci stavební části  -12 507,12 316 925,31 304 418,19 304 418,19 Kč

Změnový list 9 Doplnění 2 ks gravitačního shozu 0,00 514 361,00 514 361,00 514 361,00 Kč

Změnové listy celkem -2 170 495,33 5 681 331,03 3 510 835,70 3 510 835,70 Kč
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