Horní Zahrady – Skládka
a) Zpracování DSP
Technické řešení 

· Odběr a rozbor vzorků monitorování  viz nabídka 


26 150,-Kč
termín realizace cca 1,5 měsíc
· Vyjmutí ze ZPF – průzkum, posudek, výpočet (nevím proč průzkum, když ornice tam není více jak 100 let)

Arvita
cca 1 měs
6  000,-Kč – nemělo by být součástí projektu, ale musí tam být uvedeno, že proběhlo
· Zpracování technického řešení (projekt bez vyjařovaček dotčených orgánů‘
 cena 



70 000,.Kč
· vyjádřením síťařů (předpoklad RWE,EON, O2,VAK,komunikace)– při okamžitém obeslání mají ze zákona 30 dnů nebo 60 dnů   
délka  realizace  
cca 2 měsíc 
· Vyjádření KUZK OŽP
cca 1 měsíc
· Koordinované stanovisko 
cca 1 měsíc?
· Souhlasy – smlouvy vlastníků pozemků zajistí investor
termín cca 1měsíce 

· Dopracování-oprava technického řešení +doplnění o dokladovou část
cena (zahrnuje i inženýrskou činnost
)

30 000,-Kč
termín  1 měsíc 
· Žádost oÚR a stavební povolení 
poplatek 


termín vydání cca 2 měsíce
Cena za SPD bez DPH 100 000,-Kč 

Technická dokumentace




 cca 4 měsíce
Termín
 do podání žádosti o ÚR a stavební povolení
cca 6 měsíců

Tyto doby jsou nejkratší možné, pokud nedojde k nějakému zádrhelu.

Nelze však vyloučit další požadavky úřadů, které mohou SPD prodražit a termínově prodloužit!!!!!!!!!
Zpracoval:
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