
C NAO ORLICI

Dodatek č. 1 k SOD z 03.12.2019

1. Smluvní strany

Město Kostelec nad Orlicí
se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ: 00274968, DIČ: CZ00274968
zastoupena Františkem Kinským, starostou
jakožto „objednatel"

a

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
se sídlem : Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice
IČ : 24286923, DIČ: CZ24286923
zastoupena Ing. arch, et Ing. Dušanem Řezaninoujednatelem společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka /0100
č.ú. 107-2120480247

i jakožto „zhotovitel"

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a 
zhotovitelem dne 3.12.2019 (dále jen "smlouva") následovně:

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve smyslu čl. II. odst. 2.2.2. smlouvy dohodly na úpravě předmětu díla Projektová 
dokumentace pro společné povolení na stavbu „Stavební úpravy Č.p. 279 a č.p. 388, Peldova ulice 
na bytové jednotky, Kostelec nad Orlicí" (dále jen „DÚR+DSP"), a to tak, že DÚR+DSP bude 
považována za řádně zhotovenou po zajištění inženýrské činnosti, tj. obstarání vyjádření dotčených 
organizací s výjimkou obstarání souhlasného stanoviska úřadu územního plánování a s výjimkou 
podání žádosti o vydání společného povolení.

2.2. Důvod změny smluvních podmínek, která je předmětem tohoto dodatku č. 1, je probíhající změna 
územního plánu. Bez nabytí účinnosti této změny územního plánu není možné zajistit souhlasného 
stanovisko úřadu územního plánování, bez kterého není možné podat žádost o společné povolení. 
Změna smluvních podmínek tedy není vyvolána zhotovitelem, ale jedná se o změnu způsobenou 
překážkou na straně objednatele.

2.3. Smluvní strany se ve smyslu čl. II. odst. 2.2.2.7. dohodly, že projektová dokumentace DÚR+DSP bude 
předána objednateli následovně:

2.3.1. Po zajištění inženýrské činnosti, tj. obstarání vyjádření dotčených organizací s výjimkou 
obstarání souhlasného stanoviska úřadu územního plánování a s výjimkou podání žádosti o vydání 
společného povolení bude DÚR+DSP předána objednateli pouze v digitální formě.

2.3.2. V tištěné formě bude DÚR+DSP předána objednateli současně s podáním žádosti o vydání 
společného povolení na stavební úřad.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se ve smyslu čl. III. dohodly na úpravě platebních podmínek, a to následovně:
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3.1.1. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po předání DÚR+DSP objednateli 
v digitální formě dle čl. 2. odst. 2.3.1. tohoto dodatku č.l. Výše fakturované částky je ujednána jako 
90 % částky uvedené v čl. III. odst. 3.1. položce č. 2. smlouvy odpovídající částce 1.170.000, -Kč bez 
DPH (slovy jedenmilionjednostosedmdesáttisíc korun českých), tj. 1.415.700, -Kč vč. 21 % DPH (slovy 
jedenmiliončtyřistapatnácttisícsedmset korun českých).

3.1.2. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po předání DÚR+DSP objednateli 
v tištěné formě včetně podání žádosti o vydání společného povolení na stavební úřad dle čl. 2. odst.
2.3.2. tohoto dodatku č.l. Výše fakturované částky je ujednána jako 10 % částky uvedené v čl. III. 
odst. 3.1. položce č. 2. smlouvy odpovídající částce 130.000, -Kč bez DPH (slovy jednostotřicettisíc 
korun českých), tj. 157.300, -Kč vč. 21 % DPH (slovy jednostopadesátsedm tisíctřista korun českých).

4. Termín plnění

4.1. Vzhledem k úpravě předmětu díla se smluvní strany dohodly na úpravě termín plnění ujednaného 
v čl. IV. smlouvy, a to následovně:

4.1.1. Zajištění inženýrské činnosti, tj. obstarání vyjádření dotčených organizací s výjimkou 
obstarání souhlasného stanoviska úřadu územního plánování a s výjimkou podání žádosti o vydání 
společného povolení do 12 týdnů od zpracování PD pro společné povolení.

4.1.2. Zhotovitel zajistí podání žádosti o stanovisko úřadu územního plánování do 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy objednatel oznámí zhotoviteli nabytí účinnosti změny územního plánu.

4.1.3. Zhotovitel zajistí podání žádosti o vydání společného povolení do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení souhlasného stanoviska úřadu územního plánování zhotoviteli.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

5.2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění.

5.4. Uzavření Dodatku č.l k SOD bylo schváleno Radou města dne 24.08.2020 číslo usnesení RM č. 
15/2020

dne
24. 09. 2020

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. 
spojeni architektů a řemeslníkumíSto

Koaislec n. Ort 
41/p- Kostelec n. Orl. 

■)W. Rychnov n. Kn. -28-
Jenitevice 111
•t03 46 Třebechovice pod Orebem
....... 86923 Dtó CZ24286923

Za zhotovitele
Ing. arch^et Ing. Dušan Řezanina 
jednatel spol. ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
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