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Číslo smlouvy objednatele: 1171-2015-508101/4 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odolice 

           

DODATEK č. 4 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 117-2015-508101 ze dne 09.11.2015 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník (dále jen „NOZ“) 

 

mezi 

 

O b j e d n a t e l:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, 

       Husinecká 1024/11a, 

       130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Ústecký kraj                                                                            

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Helena Frančová, Pobočka Chomutov  

Adresa:  Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 

Tel.: +420602487169 

E-mail: h.francova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o.  

sídlo:       Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice 

zastoupený:      jednatelem, Tomášem Charvátem     

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát 

Tel:       xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx    

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Tel.:       xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx 

       xxxxxxxxxx 

ID DS:       fkze8c 

Bankovní spojení:     Raifeisenbank 



Stránka 2 z 4 

 

Číslo účtu:      944056036/5500 

IČ:       27331083 

DIČ:       CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,  

uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. I. 

Předmět a účel dodatku smlouvy 
 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje počet 

měrných jednotek ve vypracovaném návrhu plánu společných zařízení. Konkrétně ve 

fakturačním celku: odst. 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků-sonda do hl. 1 m a předběžný inženýrsko-geologický 

průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření-sonda do hl. 3 m. Tyto sondy nebylo 

potřeba provádět. Dále odst. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami navýšení z 15 MJ 

na 55 MJ (navýšení o 40 MJ). A ještě odst. 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami, které nebylo potřeba provádět.  Potřeba úpravy počtu MJ dle skutečnosti byla 

dohodnuta na kontrolním dni dne 23.9.2020 a vznikla po ukončení etapy návrhových prací 

- vypracování návrhu plánu společných zařízení. 

 

1.2. Změny se provádí v čl. VI. Cena za provedení díla a v příloze smlouvy o dílo odst. 3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků-

sonda do hl. 1 m a předběžný IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření-sonda do h. 

3 m. Dále odst. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a odst. 3.2.1.4. Potřebné podélné 

profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami. 

 

1.3. Čl. VI. odst. 6.1. smlouvy se mění takto: 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH   789 100,- Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH   399 250,- Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH     87 800,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM     48 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 324 150,- Kč 

DPH 21 %    278 072,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 602 222,- Kč 
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1.4. Příloha č. 1 smlouvy se mění takto: 

 Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín 

ukončení  

3.2. Návrhové práce      

 

 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do 

hl. 1 m 

sonda 0 1 500  0 1.12.2018 

  

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do  

hl. 3 m 

sonda 0 3 000 0 1.12.2018 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 

bm 

55 1 000 55 000 1.12.2018 

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 

0 1 000 0 1.12.2018 

 Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH 399 250 31.3.2019 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1.  Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč   789 100,-  

2.  Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1 – 3.2.3.) bez DPH v Kč   399 250,-  

3.  Mapové dílo celkem bez DPH v Kč     87 800,-  

4.  Vytýčení pozemků dle zapsané DKM v Kč     48 000,-  

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 324 150,-  

DPH 21 % v Kč    278 072,-  

Celková cena díla včetně DPH v Kč  1 602 222,-  

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015. 

 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový výkaz činností. 

 

2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 3 zůstávají v platnosti. 

 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne 08.10.2020     V Teplicích dne 05.10.2020 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………..…………… 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Tomáš Charvát 

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                 jednatel společnosti 

pro Ústecký kraj 

 

 

vz. Ing. Pavel Pojer  

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj                  

   



Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, č. objednatele 1171-2015-508101/4, KoPÚ Odolice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 400 4 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 500 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 423 900 380 700

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 12 1 000 12 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 66 2 650 174 900 1.12.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 1.12.2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 2 000 0 1.12.2016

3.1.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl č. 357/2013 Sb. - nové služby 

 100 bm 7 2 850 19 950 30.5.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 435 200 87 000 1.4.2017

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 435 250 108 750 30.6.2017

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků -

nové služby
ha 4 250 1 000 31.7.2018

789 100 31.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 439 300 131 700 1.12.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 0 1 500 0 1.12.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 3 000 0 1.12.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 439 100 43 900

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 55 1 000 55 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 439 350 153 650 31.3.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 5 000 15 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

399 250 31.3.2019

3.3 Mapové dílo ha 439 200 87 800 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

87 800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 60 800 48 000

nejpozději do konce 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 48 000

1.7.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 1.9.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

1.12.2018

3.1.3.

3.2.1.1.



789 100 Kč

399 250 Kč

87 800 Kč

48 000 Kč

1 324 150 Kč

278 072 Kč

1 602 222 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 

vz. Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

 V Teplicích dne 05.10.2020

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

…………………………………………………. …………………………………………………………………

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Tomáš Charvát

jednatel společnosti 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 08.10.2020      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


