	Rámcový harmonogram realizace akce                                     Příloha č.3

	Etapa realizace
	Odpovídá
	Lhůta
	Termín dokončení etapy

	Zahájení výběrového řízení na dodavatele nového RTG přístroje
	Kupující
	---
	17.8.2020

	Výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na nový RTG přístroj
	Kupující
	4 týdnů
	10.9.2020

	Předložení požadavků vybraného dodavatele na stavební připravenost místa plnění (od podpisu Kupní smlouvy)
	Prodávající
	2 týdny
	25.9.2020

	Dokončení zpracování PD na úpravy Radiologického pracoviště
	Kupující
	2 týdny
	9.10.2020

	Zahájení výběrového řízení na stavební úpravy Radiologického pracoviště
	Kupující
	2 týden
	23.10.2020

	Výběr dodavatele a podpis Smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav Radiologického pracoviště
	Kupující
	4 týdny
	20.11.2020

	Příprava dodavatele na realizaci zakázky stavebních úprav Radiologického pracoviště
	Kupující
	4 týdny
	31.12.2020

	Demontáž a likvidace stávajícího RTG přístroje
	Prodávající
	---
	31.12.2020

	Předání staveniště a zahájení realizace stavebních úprav Radiologického pracoviště
	Kupující
	---
	4.1.2021

	Dokončení realizace stavebních úprav Radiologického pracoviště a předání díla
	Kupující
	10 týdnů
	12.3.2021

	Dodávka montáž a zprovoznění nového RTG přístroje
	Prodávající
	1 týden
	19.3.2021

	Zaškolení obsluhy uživatele a předání RTG přístroje do užívání
	Prodávající
	---
	19.3.2021

	
	
	
	

	
	
	
	

	V Jihlavě dne 17.8.2020
	
	
	



