
ID SO / PS Název Zahájení Dokončení

1 Uzel Plzeň, 1.stavba - p řestavba pražského zhlaví 1.4. 14 31.8. 17
2
3 Zahájení stavebních prací 1.5. 14 1.5. 14
4 Dokončení stavebních prací 30.4. 17 30.4. 17
5 Ukončení stavby 31.8. 17 31.8. 17
6 Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skute30.4. 17 28.6. 17
7 Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (30.4. 17 28.8. 17
8 Předání dokumentace skutečného provedení stavby digitální formě30.4. 17 28.8. 17
9 Předání prohláš. o splnění podmínek interoperability včetně všech souvis.doklad30.4. 17 28.8. 17
10 Vypracování realizační dokumentace stavby 1.5. 14 12.8. 14
11 Zpracování technologických postupů 1.5. 14 12.8. 14
12 Vypracování, předložení a odsouhlasení technologických postupů1.5. 14 1.5. 14
13 Vyprac. a předlož. kontrolních zkušebních plánů ke schválení (min. 30 dní p1.5. 14 1.5. 14
14
15
16
17
18 Stavební postupy 1.5. 14 30.4. 17
19 PP Přípravné práce 1.5. 14 30.7. 14
20 A Stavební postup A 31.7. 14 12.9. 14
21 B Stavební postup B 13.9. 14 13.10. 14
22 C Stavební postup C 14.10. 14 27.11. 14
23 D Stavební postup D 14.11. 14 27.11. 14
24 ZZ úprava stávajícího zab-zař obvodu sařaz.n. 27.11. 14 27.11. 14
25 DP Dokončovací práce   (2014) 28.11. 14 12.12. 14
26 TP Technologická přestávka   (zima 2014 / 2015) 13.12. 14 15.2. 15
27 PP Přípravné práce   (2015) 16.2. 15 3.3. 15
28 E1 Stavební postup E1 (včetně sanace) 4.3. 15 9.11. 15
29 G2 Stavební postup č. G2 3.8. 15 19.8. 15
30 G5 Stavební postup G5 - koterovské zhlaví 10.11. 15 19.11. 15
31 E2 Stavební postup E2 (po sanaci) 10.11. 15 10.12. 15
32 TP Technologická přestávka   (zima 2015 / 2016) 11.12. 15 10.1. 16
33 PP Přípravné práce   (2016) 11.1. 16 29.2. 16
34 K+G6B Stavební postup K+G3B 1.3. 16 10.5. 16
35 G6A Stavební postup G6A 22.3. 16 22.4. 16
36 PPG4 Přípravné práce G4 11.5. 16 12.5. 16
37 G4 Stavební postup G4 13.5. 16 19.9. 16
38 H1 Stavební postup H1 20.9. 16 8.11. 16
39 H2 Stavební postup H2 9.11. 16 8.12. 16
40 ZZ Aktivace ESA 31.10. 16 6.12. 16
41 DP Dokončovací práce (2016) 9.12. 16 20.12. 16
42 TP Technologická přestávka (zima 2016/2017) 21.12. 16 1.1. 17
43 Kolej 6a Propojení koleje č. 6a 1.1. 17 31.3. 17
44 DP Dokončovací práce 1.2. 17 30.4. 17
45
46 D.1  Železni ční zabezpečovací za řízení (21-*) 18.4. 14 31.3. 17
47 PS 02-21-01.1 Ústřední stavědlo Plzeň, SZZ 18.4. 14 31.3. 17
48 PS 02-21-01.11 Ústřední stavědlo Plzeň, úprava RZZ St.5 Radbuza 18.4. 14 21.12. 16
49 PS 91-21-01.1 Plzeň seřaďovací nádraží, SZZ 18.4. 14 21.12. 16
50 PS 34-21-01 Chrást u Plzně - Plzeň hl.n., úprava TZZ 31.7. 14 21.12. 16
51 PS 93-21-01.1 Plzeň hl.n. - Plzeň Koterov, úprava TZZ 1.8. 14 21.12. 16
52 D.2  Železni ční sdělovací za řízení  (22-*) 22.4. 14 31.3. 17
53 PS 34-22-21.1 ŽST Plzeň Hl.n., místní kabelizace 22.4. 14 31.3. 17
54 PS 91-22-03.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy místní kabelizace 22.4. 14 31.3. 17
55 PS 34-22-28.1 ŽST Plzeň hl.n., rozhlasové zařízení 22.4. 14 31.3. 17
56 PS 92-22-02 Kolejiště Lobzy, úprava místní kabelizace 1.5. 14 31.3. 17
57 PS 91-22-32.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úprava rozhlasu pro posun 1.5. 14 31.3. 17
58 PS 34-22-11 Ústřední stavědlo Plzeň, telefonní zapojovač 1.4. 15 20.12. 16
59 PS 34-22-22 ŽST Plzeň hl.n., telefonní zapojovač 1.4. 15 20.12. 16
60 PS 34-22-13 Ústřední stavědlo Plzeň, ZPDP 2.3. 15 20.12. 16
61 PS 34-22-14 Ústřední stavědlo Plzeň, EZS 2.3. 15 20.12. 16
62 PS 34-22-23 ŽST Plzeň hl.n., ZPDP 2.3. 15 20.12. 16
63 PS 34-22-24 ŽST Plzeň hl.n., EZS 2.3. 15 20.12. 16
64 PS 34-22-25.1 ŽST Plzeň hl.n., kamerový systém 4.5. 15 31.3. 17
65 PS 34-22-01 Ústřední stavědlo Plzeň - St.14, úprava HDOK Plzeň - Žatec 1.5. 14 31.3. 17
66 PS 34-22-02.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy DOK 1.5. 14 31.3. 17
67 PS 34-22-03.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n. , úpravy TK 1.5. 14 31.3. 17
68 PS 34-22-04.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK 1.5. 14 31.3. 17
69 PS 34-22-05.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DOK Č1.5. 14 31.3. 17
70 PS 91-22-01.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy DK 1.5. 14 31.3. 17
71 PS 92-22-01 Kolejiště Lobzy, úprava DOK ČDT 1.5. 14 31.3. 17
72 PS 93-22-01.1 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň Koterov, úpravy DOK a TK 1.5. 14 31.3. 17
73 PS 34-22-29.1 ŽST Plzeň hl.n., informační zařízení 31.7. 14 31.3. 17
74 PS 02-22-03 Uzel Plzeň, úprava TRS 31.7. 14 31.3. 17
75 PS 02-22-04 Uzel Plzeň, úprava MRS 31.7. 14 31.3. 17
76 PS 34-22-27 ŽST Plzeň hl.n., příprava GSM-R 1.5. 14 31.3. 17
77 PS 02-22-02 Uzel Plzeň, přenosový systém 15.8. 14 31.3. 17
78 PS 34-22-12 Ústřední stavědlo Plzeň, ATÚ 15.8. 14 31.3. 17
79 PS 34-22-15 Ústřední stavědlo Plzeň, sdělovací zařízení 1.5. 14 31.3. 17
80 PS 34-22-26 ŽST Plzeň hl.n., sdělovací zařízení 1.5. 14 31.3. 17
81 D.3  Silnoproudá technologie (23-*) v četně DŘT (22-5) 31.7. 14 20.12. 16
82 PS 02-22-50.1 Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT 31.7. 14 30.9. 16
83 PS 34-22-50 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, DŘT 31.7. 14 30.9. 16
84 PS 34-22-51.1 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, DŘT 31.7. 14 30.9. 16
85 PS 34-22-53 EPZ 1 a 3, DŘT 7.3. 15 30.9. 16
86 PS 34-22-54 EPZ 2, DŘT 7.3. 15 31.10. 16
87 PS 34-22-55 Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC 7.3. 15 20.12. 16
88 PS 34-22-56 ED SŽDC Plzeň, doplnění DDTS ŽDC 7.3. 15 20.12. 16
89 PS 34-23-01 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, technologie - část SŽDC s.o. 6.4. 15 30.9. 16
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ID SO / PS Název Zahájení Dokončení

90 PS 34-23-03 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 6.4. 15 30.9. 16
91 PS 34-23-04 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění 6.4. 15 17.9. 15
92 PS 34-23-06 ŽST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, náhradní zdroj, technologie 6.4. 15 30.9. 16
93 PS 34-23-22 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, technologie 12.8. 15 30.9. 16
94 PS 34-23-23 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 13.5. 15 30.9. 16
95 PS 34-23-25 ŽST Plzeň hl.n., SpS POL, přemístění technologie 2.4. 16 30.6. 16
96 PS 34-23-10 EPZ 1 a 3, technologie 3.4. 15 10.10. 16
97 PS 34-23-11 EPZ 1 a 3, vlastní spotřeba 3.4. 15 10.10. 16
98 PS 34-23-12 EPZ 1 a 3, vnější uzemnění 3.4. 15 30.1. 16
99 PS 34-23-14.1 EPZ 2, technologie 21.5. 16 10.10. 16

100 PS 34-23-15 EPZ 2, vlastní spotřeba 21.5. 16 10.10. 16
101 PS 34-23-16 EPZ 2, vnější uzemnění 7.3. 16 27.7. 16
102 D.4  Ostatní technologická za řízení (24-*) 29.5. 15 10.12. 16
103 PS 34-24-03.1 Zdvihací zařízení vč. horní stanice v podchodu pro pěší, km 102,9092.6. 15 10.12. 16
104 PS 34-24-02 Zdvihací zařízení vč. horní stanice v zavazadlovém tunelu, km 103,052 (ev. km 109,663)29.5. 15 10.12. 16
105 PS 34-24-06 ŽST Plzeň hl.n., přemístění kolejové váhy 1.6. 16 30.9. 16
106 E.1.1   Železni ční svršek a spodek (33-0,1), E.1.2   

Nástupišt ě (33-2), E.1.3  Železniční přejezdy (33-4)
1.5. 14 5.3. 17

107 SO 34-33-01.1 ŽST Plzeň hl.n., železniční svršek 1.5. 14 5.3. 17
108 SO 34-33-11.1 ŽST Plzeň hl.n., železniční spodek 15.5. 14 5.3. 17
109 SO 34-33-20.1 ŽST Plzeň hl.n., výstroj trati 1.9. 14 31.12. 16
110 SO 91-33-01.1 Plzeň - Žatec, průjezd stávajícím seřaďovacím nádražím, železni1.5. 14 30.9. 16
111 SO 91-33-11.1 Plzeň - Žatec, průjezd stávajícím seřaďovacím nádražím, železni1.6. 14 15.9. 16
112 SO 92-33-01 Kolejiště Lobzy, železniční svršek 1.5. 14 22.4. 16
113 SO 92-33-11 Kolejiště Lobzy, železniční spodek 1.6. 14 22.4. 16
114 SO 34-33-21 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.1 16.5. 16 10.12. 16
115 SO 34-33-22 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.2 23.5. 16 30.10. 16
116 SO 34-33-23.1 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.3 4.3. 15 30.11. 15
117 SO 34-33-24 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.4 4.3. 15 10.2. 16
118 SO 34-33-25.1 ŽST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.5 10.6. 14 12.5. 16
119 SO 34-33-41 ŽST Plzeň hl.n., úrovňové křížení do lokality Ústředního stavě21.7. 16 19.9. 16
120 SO 34-33-42 ŽST Plzeň hl.n., úrovňová křížení na příjezdných komunikacích1.6. 15 2.10. 16
121 E.1.4   Mosty, propustky a zdi (38-*) 4.7. 14 26.3. 17
122 SO 34-38-01 Železniční most v km 102,204 (ev. km 108,352) trati Praha – Plze18.8. 14 29.5. 16
123 SO 34-38-04 Železniční most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha – Plze1.9. 14 11.9. 16
124 SO 34-38-07.1 Železniční most v km 102,909 trati Plzeň - Cheb 4.3. 15 4.12. 16
125 SO 34-38-07.3 Železniční most v km 102,909 trati Plzeň - Cheb, výstup k AT Šumavská5.9. 16 26.3. 17
126 SO 34-38-09 Železniční most v km 103,052 (ev. km 109,663) trati Praha - Plze3.3. 15 28.9. 16
127 SO 34-38-41 Návěstní krakorec v km 102,132 trati Praha - Plzeň 13.9. 14 13.10. 14
128 SO 34-38-51 Opěrné zdi v Ostruhové ulici 27.4. 15 6.12. 15
129 SO 34-38-52.1 Opěrné zdi v oblasti ŽST Plzeň hl.n., osobní nádraží - sever 4.7. 14 12.10. 15
130 E.1.5  Ostatní inženýrské objekty (39-*) 1.4. 14 10.12. 15
131 SO 34-39-11 ŽST Plzeň hl.n., úpravy metalických rozvodů MK a DK Telefónica CR, a.s.1.4. 14 1.4. 14
132 SO 34-39-12 ŽST Plzeň hl.n., úpravy optických kabelů DOK Telefónica CR, a.s1.4. 14 1.4. 14
133 SO 34-39-13 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelů ČEZnet, a.s. 16.6. 14 10.12. 15
134 SO 34-39-14 ŽST Plzeň hl.n.,  demontáž základnové radiostanice T-Mobile CR, a.s.29.4. 14 28.8. 14
135 SO 34-39-15 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelů Správa informačních technologií m29.4. 14 2.9. 14
136 E.1.6   Potrubní vedení (37-*) 15.4. 14 15.12. 16
137 SO 34-37-01 Cvokařská ulice, přeložka vodovodu 1.5. 14 13.7. 14
138 SO 34-37-02 Ústřední stavědlo Plzeň, rozvod požární a pitné vody 15.5. 14 28.8. 14
139 SO 34-37-05 Cvokařská ulice, rušení vodovodních přípojek 15.4. 14 11.7. 14
140 SO 34-37-21.1 ŽST Plzeň hl.n., kanalizace 19.5. 15 15.12. 16
141 SO 34-37-22 Ústřední stavědlo Plzeň,  odvodnění komunikace a 

zpevněných ploch
25.5. 15 14.10. 15

142 SO 34-37-23 Ústřední stavědlo Plzeň, kanalizační přípojky  12.5. 15 15.10. 15
143 SO 34-37-24 ŽST Plzeň hl.n., kiosek výpravčích, kanalizační přípojka 4.3. 15 2.7. 15
144 SO 34-37-26 Cvokařská ulice, přeložka stoky DN 140/80 2.3. 15 15.6. 16
145 SO 34-37-27 ŽST Plzeň hl.n., kiosek výpravčích, vodovodní přípojka 4.3. 15 15.6. 15
146 SO 34-37-28.1 ŽST Plzeň hl.n., úprava rozvodu vody 1.3. 15 9.12. 16
147 SO 34-37-41 Ústřední stavědlo Plzeň, přípojka plynu 2.2. 15 30.6. 16
148 SO 34-37-43 ŽST Plzeň hl.n., úpravy přípojky plynu 4.3. 15 16.9. 15
149 E.1.8  Pozemní komunikace (32-*) 23.8. 14 30.4. 17
150 SO 34-32-01.1 Ústřední stavědlo Plzeň, příjezdová komunikace a 

zpevněné plochy
7.1. 15 20.12. 16

151 SO 34-32-01.2 Úprava Cvokařské ulice pro příjezd k Ústřednímu stavědlu 
Plzeň

23.8. 14 20.12. 16

152 SO 34-32-01.3 Příjezdná komunikace k výrobnímu areálu 11.9. 14 20.12. 16
153 SO 34-32-02 Komunikace spojující Ústřední stavědlo a výpravní 

budovou ŽST Plzeň hl.n.
20.10. 15 30.4. 17

154 SO 34-32-03 Příjezd k EPZ 1 a 3 15.9. 14 29.9. 16
155 E.1.9  Kabelovody, kolektory (33-6) 1.5. 14 20.12. 16
156 SO 34-33-61.1 ŽST Plzeň hl.n., kabelová trasa 1.5. 14 20.12. 16
157 E.1.11  Objekty pro zajišt ění veřejného zájmu (31-*) 9.4. 14 9.4. 17
158 SO 34-31-41.1 ŽST Plzeň hl.n., terénní úpravy a příprava území 9.4. 14 6.6. 14
159 SO 34-31-71.1 ŽST Plzeň hl.n., úprava stávajících komunikací 9.4. 14 2.4. 17
160 SO 92-31-41 Kolejiště Lobzy, terénní úpravy a příprava území 9.4. 14 9.4. 17
161 SO 92-31-71 Kolejiště Lobzy, úprava stávajících komunikací 9.4. 14 4.9. 16
162 E.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení 

pozemních stavebních objekt ů (34-*)
1.5. 14 30.4. 17

163 SO 34-34-01 Novostavba Ústředního stavědla Plzeň 12.6. 14 30.6. 16
164 SO 34-34-02 Novostavba garáže MUV 1.6. 15 30.9. 16
165 SO 34-34-03 Novostavba EPZ 2 v km 348,825 3.8. 15 30.9. 16
166 SO 34-34-04 Novostavba EPZ 1 a 3 v km 348,200 9.6. 14 30.6. 16
167 SO 34-34-06 ŽST Plzeň hl.n., novostavba kiosku výpravčích 2.3. 15 31.5. 16
168 SO 34-34-09 ŽST Plzeň hl.n., stavební úpravy TS 22/0,4 kV 16.6. 15 30.9. 16
169 SO 34-34-10 ŽST Plzeň hl.n., stavební úpravy ve VB 10.6. 15 30.9. 16
170 SO 91-34-08 ŽST Plzeň hl.n., stanoviště pro provizorní  ZZ 13.5. 15 30.6. 15
171 SO 34-34-30.1 ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č.2 12.1. 15 20.12. 16
172 SO 34-34-31.1 ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č.3 23.3. 15 30.8. 15
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23.5. 30.10.SO 34-33-22
4.3. 30.11.SO 34-33-23.1
4.3. 10.2.SO 34-33-24

10.6. 12.5.SO 34-33-25.1
21.7. 19.9.SO 34-33-41

1.6. 2.10.SO 34-33-42

18.8. 29.5.SO 34-38-01
1.9. 11.9.SO 34-38-04

4.3. 4.12.SO 34-38-07.1
5.9. 26.3.SO 34-38-07.3

3.3. 28.9.SO 34-38-09
13.9. 13.10.SO 34-38-41

27.4. 6.12.SO 34-38-51
4.7. 12.10.SO 34-38-52.1

1.4.
1.4.

16.6. 10.12.SO 34-39-13
29.4. 28.8.SO 34-39-14
29.4. 2.9.SO 34-39-15

1.5. 13.7.SO 34-37-01
15.5. 28.8.SO 34-37-02

15.4. 11.7.SO 34-37-05
19.5. 15.12.SO 34-37-21.1
25.5. 14.10.SO 34-37-22

12.5. 15.10.SO 34-37-23
4.3. 2.7.SO 34-37-24
2.3. 15.6.SO 34-37-26
4.3. 15.6.SO 34-37-27
1.3. 9.12.SO 34-37-28.1

2.2. 30.6.SO 34-37-41
4.3. 16.9.SO 34-37-43

7.1. 20.12.SO 34-32-01.1

23.8. 20.12.SO 34-32-01.2

11.9. 20.12.SO 34-32-01.3
20.10. 30.4.SO 34-32-02

15.9. 29.9.SO 34-32-03

1.5. 20.12.SO 34-33-61.1

9.4. 6.6.SO 34-31-41.1
9.4. 2.4.SO 34-31-71.1
9.4. 9.4.SO 92-31-41
9.4. 4.9.SO 92-31-71

12.6. 30.6.SO 34-34-01
1.6. 30.9.SO 34-34-02

3.8. 30.9.SO 34-34-03
9.6. 30.6.SO 34-34-04

2.3. 31.5.SO 34-34-06
16.6. 30.9.SO 34-34-09

10.6. 30.9.SO 34-34-10
13.5. 30.6.SO 91-34-08

12.1. 20.12.SO 34-34-30.1
23.3. 30.8.SO 34-34-31.1
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ID SO / PS Název Zahájení Dokončení

173 SO 34-34-32.1 ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení přednádraží - 
sever

1.9. 15 30.6. 16

174 SO 34-34-34 ŽST Plzeň hl.n., zastřešení nástupiště č.4 1.6. 15 31.5. 16
175 SO 34-34-35 ŽST Plzeň hl.n., zastřešení nástupiště č.1 1.7. 16 20.12. 16
176 SO 34-34-20.1 ŽST Plzeň hl.n., orientační systém 11.7. 15 20.12. 16
177 SO 34-34-60.1 ŽST Plzeň hl.n., demolice 1.5. 14 30.4. 17
178 SO 92-34-60 Kolejiště Lobzy, demolice 1.5. 14 30.4. 17
179 SO 34-34-70 ŽST Plzeň hl.n., úprava oplocení 15.5. 14 20.12. 16
180 E.3.1  Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejn ění vodivých 

konstrukcí (35-2)
14.4. 14 31.3. 17

181 SO 34-35-01.1 ŽST Plzeň hl.n., trakční vedení 1.část 29.4. 14 31.3. 17
182 SO 34-35-02.1 ŽST Plzeň hl.n., trakční vedení 2.část 3.6. 14 31.3. 17
183 SO 34-35-03 ŽST Plzeň hl.n., připojení transf. na trakční vedení 14.4. 14 10.12. 15
184 SO 34-35-04 ŽST Plzeň hl.n., SpS POL, připojení na trakční vedení 25.8. 14 10.5. 16
185 SO 34-35-30.1 ŽST Plzeň hl.n., úpravy ZOK SŽDC 1.9. 14 3.12. 15
186 SO 34-35-31.1 ŽST Plzeň hl.n., úpravy ZOK ČDT 21.7. 14 3.12. 15
187 SO 91-35-01.1 Plzeň seřaďovací nádraží, trakční vedení 1.5. 14 30.9. 16
188 SO 92-35-01 Kolejiště Lobzy, trakční vedení 1.5. 14 30.5. 16
189 SO 34-35-20.1 ŽST Plzeň hl.n., ukolejnění vodivých konstrukcí 1.část 1.5. 14 31.3. 17
190 SO 34-35-21.1 ŽST Plzeň hl.n., ukolejnění vodivých konstrukcí 2.část 1.5. 14 31.3. 17
191 SO 91-35-20.1 Plzeň seřaďovací nádraží, ukolejnění vodivých konstrukcí 1.5. 14 30.9. 16
192 SO 92-35-20 Kolejiště Lobzy, ukolejnění vodivých konstrukcí 1.5. 14 30.5. 16
193 SO 93-35-20.1 Plzeň hl.n. - Plzeň Koterov, ukolejnění vodivých konstrukcí 1.5. 14 30.11. 16

194 E.3.4   Ohřev vým ěn (36-*), E.3.5  Elektrické p ředtápěcí 
zařízení (EPZ) (36-*), E.3.6   Rozvody vn, nn, osv ětlení a 
DOUO (36-*)

16.6. 14 31.3. 17

195 SO 34-36-03.1 ŽST Plzeň hl.n., EOV 2.9. 14 31.3. 17
196 SO 91-36-04.1 Plzeň seřaďovací nádraží, EOV 9.1. 15 1.9. 16
197 SO 92-36-03 Kolejiště Lobzy, EOV 28.10. 14 15.8. 16
198 SO 34-36-06 EPZ 1 a 3 v km 348,200, přípojka nn 30.7. 14 10.10. 16
199 SO 34-36-07 EPZ 1 a 3 v km 348,200, kabelový rozvod 30.7. 14 10.10. 16
200 SO 34-36-08 EPZ 2 v km 348,825, přípojka nn 8.9. 15 10.10. 16
201 SO 34-36-09.1 EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod 24.9. 15 10.10. 16
202 SO 34-36-01 ŽST Plzeň hl.n., přeložky kabelů nn ČD a.s. 15.8. 14 30.11. 16
203 SO 34-36-02.1 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení 16.6. 14 20.12. 16

204 SO 34-36-04.1 ŽST Plzeň hl.n., DOÚO 16.6. 14 30.11. 16
205 SO 34-36-14 Železniční most v ev. km 109,663 trati Praha – Plzeň, 

osvětlení 
19.8. 15 30.11. 16

206 SO 34-36-18 ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelového rozvodu 22kV ČD a.s. 15.7. 14 21.9. 15

207 SO 91-36-02.1 Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy kabelového rozvodu nn a
osvětlení

27.10. 14 31.7. 16

208 SO 91-36-03.1 Plzeň seřaďovací nádraží, DOÚO 1.7. 14 31.8. 16
209 SO 92-36-01 Kolejiště Lobzy, úprava rozvodu nn a osvětlení 1.7. 14 15.9. 16
210 SO 92-36-02 Kolejiště Lobzy, DOÚO 14.7. 14 15.9. 16
211 Všeobecný objekt 1.5. 14 30.4. 17
212 SO 98-98-00 Všeobecný objekt 1.5. 14 30.4. 17

1.9. 30.6.SO 34-34-32.1

1.6. 31.5.SO 34-34-34
1.7. 20.12.SO 34-34-35

11.7. 20.12.SO 34-34-20.1
1.5. 30.4.SO 34-34-60.1
1.5. 30.4.SO 92-34-60

15.5. 20.12.SO 34-34-70

29.4. 31.3.SO 34-35-01.1
3.6. 31.3.SO 34-35-02.1

14.4. 10.12.SO 34-35-03
25.8. 10.5.SO 34-35-04

1.9. 3.12.SO 34-35-30.1
21.7. 3.12.SO 34-35-31.1

1.5. 30.9.SO 91-35-01.1
1.5. 30.5.SO 92-35-01
1.5. 31.3.SO 34-35-20.1
1.5. 31.3.SO 34-35-21.1
1.5. 30.9.SO 91-35-20.1
1.5. 30.5.SO 92-35-20
1.5. 30.11.SO 93-35-20.1

2.9. 31.3.SO 34-36-03.1
9.1. 1.9.SO 91-36-04.1

28.10. 15.8.SO 92-36-03
30.7. 10.10.SO 34-36-06
30.7. 10.10.SO 34-36-07

8.9. 10.10.SO 34-36-08
24.9. 10.10.SO 34-36-09.1

15.8. 30.11.SO 34-36-01
16.6. 20.12.SO 34-36-02.1

16.6. 30.11.SO 34-36-04.1
19.8. 30.11.SO 34-36-14

15.7. 21.9.SO 34-36-18

27.10. 31.7.SO 91-36-02.1

1.7. 31.8.SO 91-36-03.1
1.7. 15.9.SO 92-36-01

14.7. 15.9.SO 92-36-02

1.5. 30.4.SO 98-98-00
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