
„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“
Smlouva č. SML/1181/2019/ORM, dodatek č.10

DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce
s názvem

„Novostavbapobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem

je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen
„smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 20.2.2020,
dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020, dodatkem č. 4 ze dne 4.5.2020, dodatkem č. 5 ze dne 15.5.2020,
dodatkem č. 6 ze dne 23.6.2020, dodatkem č. 7 ze dne 29.6.2020, dodatkem č. 8 ze dne 19.8.2020 a
dodatkem č. 9 ze dne 15.9.2020.
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„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“
Smlouva č. SML/1181/2019/ORM, dodatek č.10

2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 k ní smluvní
strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další
práce (tzv. vícepráce) a také některé práce neprovést (tzv. méněpráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna
závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a jejíž hodnota je nižší než:
- finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze

smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (ZL 44),

- finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze
smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (ZL 42, 45).

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 42, 44 a 45, které
jsou přílohou tohoto dodatku.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na
zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 153 228,18 Kč bez DPH, tj. celková cena
díla se sjednává ve výši 138 860 554,99 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané
hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.
1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 642/17RM/2020 ze dne

07.10.2020.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 42, 44 a 45.

V Sokolově dne ………………. V Praze dne ………………

Renata Oulehlová Petr Študlar
starostka města předseda představenstva
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Petr 

Študlar

Datum: 

2020.10.11 

19:48:20 

+02'00'

Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
12.10.2020 09:39



42
Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil
Celková cena bez DPH

ANO

NE

ANO

Datum : Podpis :

23.9.2020

Datum : Podpis :

23.9.2020

Datum : Podpis :

23.9.2020

Datum : Podpis :

23.9.2020

Ocenění ke změně č. 42
RDS část gastro

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.10

10
Stanovisko - zhotovitel :

11

Přílohy : 

7
Stanovisko - objednatel :

8
Stanovisko - TDI/TDS :

9

Stanovisko - generální projektant :

5
Vliv na harmonogram stavby :

6
Vliv na cenu stavby :

3

Popis změny :
V rámci technologických postupů výstavby byla přesunuta dodávka podlahových roštů do stavební části.

4
Vliv na související profese :

2
Důvod  změny (označte "x") :

Snížení ceny Optimalizace projektu       Požadavek úřadů Jiné
X

1
Změnu vyžaduje (označte "x") :

Objednatel

X

Zhotovitel TDI/TDS Jiné

Podlahové rošty v 
kuchyni

číslo změny
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
28.8.2020

ALGON, a.s.
145 421,83 Kč                                                             
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Algon a.s. Cheb DIČ:

Projektant: IČ:
AVZ architektonická kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rayman DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 145 421,83

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 145 421,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 145 421,83 21,00% 30 538,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 960,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL 42 Podlahové rošty v kuchyni
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Sokolov Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

AVZ 

architektonická 
kancelář

Zhotovitel: Algon a.s. Cheb Zpracovatel: Rayman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 145 421,83

PSV - Práce a dodávky PSV 145 421,83

    767 - Konstrukce zámečnické 129 892,04

    776 - Podlahy povlakové 15 529,79

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 145 421,83

ZL 42 Podlahové rošty v kuchyni
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 42 Podlahové rošty v kuchyni

Místo: Sokolov Datum: #ODKAZ!

AVZ
Zadavatel: Město Sokolov Projektant: architektonická

kancelář
Zhotovitel: Algon a.s. Cheb Zpracovatel: Rayman

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 421,83

D PSV Práce a dodávky PSV 145 421,83
D 767 Konstrukce zámečnické 129 892,04

11 K SOD_1_7211740 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 11005 m 15,000
VV 10*1,5 15,000

1 K 725241901 Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček soubor 10,000
VV 10 10,000

2 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazení kg 54,300
VV 3*3,5 10,500
VV 4,85 4,850
VV 3*5,15 15,450
VV 5,80 5,800
VV 2,9 2,900
VV 14,8 14,800
VV Součet 54,300

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná12 K 998767103 tdopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 0,107
do 24 m
Vana se svislým odtokem DN100, vč.sifonu, mřížkový

8 K Spec 767006 R rošt protiskluz. s límcem pro PVC podlahu, ks 1,000
350x800mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Odtokový sprchový žlab HL50F.0 délky 1000 mm s7 K Spec.767005 R kuskrycím roštem a zápachovou uzávěrkou 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Odtokový sprchový žlab HL50F.0 délky 800 mm s6 K Spec.767004 R kuskrycím roštem a zápachovou uzávěrkou 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN5 K Spec.767003 R kus50/75/110 mřížka nerez 138x138 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

Odtokový sprchový žlab HL50F.0 délky 700 mm s4 K Sec.767002 R kuskrycím roštem a zápachovou uzávěrkou 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN3 K spec.767001 R kus50/75/110 mřížka nerez 138x138 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 776 Podlahy povlakové
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za9 K 776223112 R studena m 30,840

VV 3*1,9 5,700
VV 2,3 2,300
VV 3*2,4 7,200
VV 2,7 2,700
VV 7,54 7,540
VV 1,4 1,400
VV 4 4,000
VV Součet 30,840

10 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 30,840
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číslo změny 44
Objednatel Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v
Odpočtový změnový list Projekt Sokolově

Datum vydání 28.9.2020
Vystavil ALGON, a.s.
Celková cena bez DPH - 396 308,95 Kč

Změnu vyžaduje (označte "x"):
1 Objednatel Zhotovitel TDI/TDS Jiné

X

Důvod změny (označte "x"):
2 Snížení ceny Optimalizace projektu Požadavek úřadů Jiné

X

Popis změny:
Odpočet neprováděných prací

3 - litý cementový potěr v podstřešním prostoru (náhrada pochozí lávkou z cementovláknitých desek)
- revize rozsahu provedení parotěsné fólie v objektu

--------------------------------------------—--------------------------------------------------—------- --------------- ------
Vliv na související profese : ANO

4

Vliv na harmonogram stavby : IME
5

Vliv na cenu stavby : ANO
6

Stanovisko - objednatel: Datum : Podpis :

7
23.9.2020

Stanovisko - TDI/TDS : Datum : Podpis :

8
23.9.2020

Stanovisko - generální projektant: Datum : Podpis :

9
23.9.2020

Stanovisko - zhotovitel: Datum : Podpis :

10
23.9.2020

Přílohy:
11

1/4

Odpočtový změnový list

číslo změny 44
Objednatel Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

Projekt

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 

Sokolově

Datum vydání 28.9.2020

Vystavil ALGON, a.s.

Celková cena bez DPH - 396 308,95 Kč

1
Změnu vyžaduje (označte "x"):

Objednatel

X

Zhotovitel TDI/TDS Jiné

2
Důvod změny (označte "x"):

Snížení ceny

X

Optimalizace projektu Požadavek úřadů Jiné

3

Popis změny:
Odpočet neprováděných prací

- litý cementový potěr v podstřešním prostoru (náhrada pochozí lávkou z cementovláknitých desek)

- revize rozsahu provedení parotěsné fólie v objektu

--------------------------------------------—--------------------------------------------------—------- --------------- ------

4
Vliv na související profese : ANO

5
Vliv na harmonogram stavby : IME

6
Vliv na cenu stavby : ANO

7

Stanovisko - objednatel: Datum :

23.9.2020

Podpis :

8

Stanovisko - TDI/TDS : Datum :

23.9.2020

Podpis :

9
Stanovisko - generální projektant: Datum :

23.9.2020

Podpis :

10
Stanovisko - zhotovitel: Datum :

23.9.2020

Podpis :

11

Přílohy:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL 44 Odpočtový změnový list maz.střecha+parot.folie

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Město Sokolov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Algon a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
AVZ archtektonická kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rayman DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -396 308,95
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -396 308,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -396 308,95 21,00% -83 224,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -479 533,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL 44 Odpočtový změnový list maz.střecha+parot.folie

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: IC:
Město Sokolov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Algon a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
AVZ archtektonická kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rayman DIČ:

Poznámka:

15. 9. 2020

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

-396 308,95 
0,00

-396 308,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -396 308,95 21,00% -83 224,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -479 533,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL 44 Odpočtový změnový list maz.střecha+parot.folie
Místo: Sokolov Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: AVZarchtektonická

Zhotovitel: Algon a.s. Zpracovatel: Rayman

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -396 308,95
HSV - Práce a dodávky HSV -294 999,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -283 432,56
63 - Podlahy a podlahové konstrukce -283 432,56
998 - Přesun hmot -11 566,84

PSV - Práce a dodávky PSV -101 309,55
762 - Konstrukce tesařské 24 292,73

763 - Konstrukce suché výstavby -125 602,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -396 308,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 44 Odpočtový změnový list maz.střecha+parot.folie

Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov

Zhotovitel: Algon a.s.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 9. 2020

AVZ
archtektonická
Rayman

Cena celkem [CZK]

-396 308,95

-294 999,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -283 432,56

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -283 432,56
998 - Přesun hmot -11 566,84

PSV - Práce a dodávky PSV -101 309,55
762 - Konstrukce tesařské 24 292,73

763 - Konstrukce suché výstavby -125 602,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -396 308,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 44 Odpočtový změnový list maz.střecha+paroťfolie
Místo: Sokolov Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: AVZarchtekto
nicka

Zhotovitel: Algon a.s. Zpracovatel: Rayman

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -396 308,95

D HSV Práce a dodávky HSV -294 999,40
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -283 432,56

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -283 432,56
1 K SOD 184_63245 Potěr cementový samonívelační litý tř. C 30, tl. přes 45

3351 do 50 mm m2 -716,010
w -716,01 "skladba 4" -716,010w Součet -716,010

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

K SOD 221_998012 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
1003 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t -78,761

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24

d PSV Práce a dodávky PSV

D 762__________ Konstrukce tesařské________________________
Podlahové kce podkladové z cementotřřskových desek

3 K 762511134.CDC CETRIS tl 18 mm na broušených na pero a drážku m2 41,600
lepených

W 64*0,625*1,04 41,600
w _________________Součet____________________________________________________________41,600

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

4 K 998018003 výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 1,153

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

5 K 998018011 Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes t 1,153
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých
dalších i započatých 100 m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

6 K 998762103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 t 1,153

do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby
SOD 302_76313 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a

7 K
1751 konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek m2 -3 005,990

parotěsné zábrany
SOD 303 28329M fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na8
2700 oheň - třída F) 140g/m2 m2 -3 306,589

VV "typA-1740,87*1,1 -1 914,957
vv "typ B -395,34*1,1 -434,874
vv "typ D-847,54*1,1 -932,294
vv "typ H-22,24*1,1 -24,464w Součet -3 306,589
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45
Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil
Celková cena bez DPH

ANO

NE

ANO

Datum : Podpis :

23.9.2020

Datum : Podpis :

23.9.2020

Datum : Podpis :

23.9.2020

Datum : Podpis :

23.9.2020

Ocenění ke změně č. 45

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.10

10
Stanovisko - zhotovitel :

11

Přílohy : 

7

Stanovisko - objednatel :

8

Stanovisko - TDI/TDS :

9

Stanovisko - generální projektant :

5
Vliv na harmonogram stavby :

6
Vliv na cenu stavby :

3

Popis změny :
Kalkulace řeší chybějící izolaci proti vodě v sociálním zázemí klientů a zaměstnanců. Nebylo obsaženo v RDS.

4
Vliv na související profese :

2
Důvod  změny (označte "x") :

Snížení ceny Optimalizace projektu       Požadavek úřadů Jiné
X

1
Změnu vyžaduje (označte "x") :

Objednatel Zhotovitel TDI/TDS Jiné
X

Hydroizolace koupelen

číslo změny
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
21.9.2020

ALGON, a.s.
404 115,30 Kč                                                             
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.09.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 404 115,30

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 404 115,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 404 115,30 21,00% 84 864,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 488 979,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL 45 Hydroiz. keramic.dlažeb a  obkladů  koupelen
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 10.09.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 404 115,30

PSV - Práce a dodávky PSV 404 115,30

    771 - Podlahy z dlaždic 208 583,11

    781 - Dokončovací práce - obklady 195 532,19

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 404 115,30

ZL 45 Hydroiz. keramic.dlažeb a  obkladů  koupelen

Strana 3 z 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL 45 Hydroiz. keramic.dlažeb a obkladů koupelen
Místo: Datum: 10.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 404 115,30

D PSV Práce a dodávky PSV 404 115,30
D 771 Podlahy z dlaždic 208 583,11

9 K SOD_548_771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 300,277
VV 51*2,8*1,9 271,320
VV 3*2,6*1,75 13,650
VV 2,5*1,6 4,000
VV 3*2,185*1,725 11,307
VV Součet 300,277

Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
15 K 771591112 m2 300,277dvou vrstvách

VV 51*2,8*1,9 271,320
VV 3*2,6*1,75 13,650
VV 2,5*1,6 4,000
VV 3*2,185*1,725 11,307
VV Součet 300,277

Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
8 K 771591241 kus 116,000vnitřní kout

VV 58*1 58,000
VV Součet 58,000

Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
5 K 771591264 m 570,700mezi podlahou a stěnu

VV 51*2*(2+3) 510,000
VV 3*(2+2+2+3,5) 28,500
VV 2*(2,5+1,6) 8,200
VV 3*2*(2,25+1,75) 24,000
VV Součet 570,700

záměna protiskl.úpravy ker.dlažby ve sprchách z R9
11 M R771112111 na R10B m2 329,995

VV 51*2,8*1,9*1,1 298,452
VV 3*2,5*1,75*1,1 14,438
VV 2,5*1,6*1,1 4,400
VV 3*2,2*1,75*1,1 12,705
VV Součet 329,995

D 781 Dokončovací práce - obklady
13 K SOD_586_781495111 Stěny penetrace podkladu m2 375,050

VV 51*(1,35+1+0,45)*2 285,600
VV 3*(3,25+1,7+2,2+1,7)*2,0 53,100
VV 1*(1,6+2*1,5)*2,0 9,200
VV 3*(1,725+1,3+1,5)*2,0 27,150
VV Součet 375,050

Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
14 K 781131112 m2 375,050ve dvou vrstvách

VV 51*(1,35+1+0,45)*2 285,600
VV 3*(3,25+1,7+2,2+1,7)*2 53,100
VV (1,6+1,5*2)*2 9,200
VV 3*(1,725+1,3+1,5)*2 27,150
VV Součet 375,050

Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními
17 K 781131241 kus 119,000pásy vnitřní kout

VV 51*2 102,000
VV (3)*(3) 9,000
VV (1)*(2) 2,000
VV (3)*(2) 6,000
VV Součet 119,000

Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními
18 K 781131242 kus 51,000pásy vnější roh

VV (51) 51,000
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními

16 K 781131264 m 297,500pásy mezi podlahou a stěnu
VV (51)*(2)*2,5 255,000
VV (3)*(3)*2,5 22,500
VV (2)*2,5 5,000
VV (3)*(2)*2,5 15,000
VV Součet 297,500
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