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Agendové  č í slo: 0008 l I l oś K/2O20

Dodatek č . 1 ke smlouvě o dí Io č . 0008/0/0Š Ií 2020
uzavřenýpodle"'ff 

'""",i:ľ ff 
T?Jä :\#Tń,ľ 'í 3liiľ ľ ;':'ił nské hozákoní ku,

1. Smluvní  strany

1.1.

1.2

2.1.

Objednatel:
se sí dlem:
zastoupená:
lČ o:
DIČ :
bankovní  spojení :
č . ú č tu:

(dale jen ,,objednatel'' na Straně jedné )

Městská č ást Praha 5
náměstí  |4.ŕ ijnaI38I!4,PSČ  150 22,Praha5 - Smí chov
Mgr. Renátou Zají č kovou, Starostkou MČ  Praha 5

0006363 1

cZ'00063631
Č eská spořitelna a.s.

27-200085732910800

Zhotovitel:
se sí dlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ :
bankovní  spojení :
č . ú č tu:

MONTYFAJ, s.ľ .o.
Hálkova 91164I,120 00 Praha}
Petrem Fajmonem, jednatelem
26423952
c226423952
Č 9oľ
1r6292893/0300

(dále jen ,,zhotoví tel" na stľ aně druhé )

(společ ně dále jen ,,Smluvní  strany" nebo kaž dý jednotlivě ,,Smluvní  strana")

II. Uvodní  ustanovení

Výš e uvedené  smluvní  stľ any uzavÍ ely dne 23. 4. 2020 Smlouvu o dí lo č .

00o8/0/oŠ W2O ĺ a ręalizaci dí la v ľ ámci veřejné  zakź nky malé ho rozsahu na stavební
práce s názvem ,,ZŠ  aMŠ  Praha 5 _ Smí chov, U Santoš ky 1007, obj. MŠ  U Santoš ky
Ill78 _ protiradonové  opatření  v prostoľ ách herny v 1. NP - (realizace)" (dále jen
''Smlouva''), kterou se zhotovitel zavź zal prové st pľ o objednatele ve smlouvě
specifikované  dí lo a objednatel se zavázal zatoto dí lo uhĺ adit sjednanou cenu ve výš i
1 155 1 17,00 Kč  bez DPH tj. I 397 691,57 Kč  věetně DPH.

Tento dodatek č . 1 (dále jen ,,dodatek") se uzavirá z dů vodu nezbytné ho pľ ovedení
a neprovedení  v pří loze č . 1 uvedených stavební ch prací ch a dodávek, jejichŽ potřeba č i
nemož nost vznikla v pruběhu pľ ovádění  dí la v dů sledku okolností , které  objednatel
nemohl předví dat, přič emŽ v pří padě ví ce pľ ací  se jedná o takové  práce, které  jsou
ĺ ezbytné  pro dokonč ení  dí la. V pří padě mé ně pľ ací  se jedná zejmé nao pľ áce vyplývají cí
Ze zjiš tění , ž e pů vodní  skladba podlahy neodpoví dá předpok|ađ u z pľ ojektové
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dokumentace. o ví ce práce se jedná v pří padě potřeby prové st přeloŽku stávají cí ch
ľ ozvodů  topení  v podlaze z dů vodu jejich kolize s protiradonovým opatření m skladby
nové  podlahy. Souč asně byla s ohledem na stáří  budovy a eliminové ni zvýš eĺ i vlhkosti
v těchto pľ ostorách na\lrazena betonová mazaniĺ a v poslední  vľ stvě podlahy
sádrovlfünit1imi deskami Fermacell.

III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku č . 1 je změna předmětu a ľ ozsahu dí la, s tí m souvisejí cí
změnaceny dí la.

3.2. Zmé na rozsahu stavební ch pľ ací  (dí la) o nové  polož ky je specifikována v pří loze č . 1
tohoto dodatku č . 1 ,, Polož kový ľ ozpoč et ví ce a mé ně prací  tvořený změnovým listem

Ý 1 aa
c. I

3.3. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e smluvní  podklady specifikují cí  předmět, ľ ozsah a zprisob

provádění  dí la uvedený v č l. 3. odst. 3.2 Smlouvy se doplňují  o následují cí  doklad pod
bodem 5. následují cí ho znění : ,,5. Polož kový rozpoč et ví ce a mé ně pľ ací  tvořený

změnovým ĺ istem č . ] ".

3.4. Smluvní  strany se dohodly, Že poslední  věta ěl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se ruš í  odstavec ve
znění : ,,Dokl.ł mený uvedené  v bodě ]. až  4' tohoto odstavce tvoří  Pří lohy č ' Iaž  č . 4 té to

smlouvy. Pří tohy č . 2 až  4 jsou nedí lnou souč óstí  té to smlouvy, dokumenty uvedené  pod
bodem l (projehová dokumentace) tvoří  samostatnou (volnou) pří lohu té to smlouvy."

a nahrazuje se následují cí m znění m: ,,Dokumenty uvedené  v bodě ]. až  5' tohoto

odstavce Noří  Přĺ lohy č . l až  č . 5 té to smlouvy. Pří lohy č . 2 až  5 jsou nedí lnou souč óstí
té to smlouvy, dokumenty uvedené  pod bodem 1 (projehová dokumentace) týoří
samostatnou (volnou) pří ĺ ohu té to smlouvy.".

3.5. Smluvní  strany se dohodly, ž e v č I.7. se odst. 7.l. Smlouvy ruš í  a nahĺ azuje se
následují cí m znění m:.

,,7.]. Celková cena za řádně pľ ovedené  a předané  dí lo dle ust. č l' 3. té to smlouvy, je
stanovena ve smyslu zĺ ź k. č ' 526/1990 Sb., o cenách, ve znění  pozdějš ĺ ch předpisů ,
dohodou smluvní ch strąn a č iní :

Celková cena bez DPH: ] 0]7 722,22 Kč
DPH: 213 721,67 Kč
Cena celkemvč etně DPH: ] 23] 443,89 Kč
(slovy: jeden milión sedmnáct tisí c sedm set dvacet dva korun č esĘch dvacet dva halé řů
bez DPH)".

3.6. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e v č l. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruš í  a nahĺ azuje se
následují cí m znění m:

,,7.2. Cena za dí lo uvedená v odst. 7. ]. tohoto č lánku je cenou podĺ e závazné  nabí dlql
ze dne 8. 04. 2020 ą ze dne 9. 9. 2020 a zahrnuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu
provedení  dí la. Ceną za dí lo je stanovena jako koneč nó a nejvýš e pří pustnd.".

3.7. Smluvní  strany se dohodly, ž e v č :l. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruš í  a nahĺ azuje se
následují cí m znění m:

,,7.3. Cenu uvedenou v odst 7.]. tohoto č lánku uhradí  objednatel zhotoviteli na základě
zhotovitelem vystavených dĺ lč í ch fahur, kter,ź  budou č í slovány vzestupnou č í selnou
řadou a doĺ ož eny zjiš ť ovací m protokolem o provedených prací ch a soupisem skuteč ně

provedených prací  dí Ia v pří sluš né m období  objednatelem odsouhĺ asených. Soupis
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prací  bude č leněn po jednotĺ ivých č innostech v souladu s polož kovým rozpoč tem
zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací  dokumentace a pí semné ho soupisu
ví ce a mé ně prací ' Výš e faktuľ ovanĺ ź  č óstlry bude odpoví dat hodnotě provedených prací
provedených v upĺ ynulé m období  sní ž ené  o č ástku (pozastávku) rovnají cí  se ]0oń
hodnoý těchto pľ ací  bez DPH na odstranění  pří padných vad a nedodělků  dí lą.".

3.8. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e seznam pří loh Smlouvy se rozš iřuje o novou pří lohu ě. 5
tak, ž e pří lohy Smlouvy jsou nově následují cí :

3.9.

,,Pří lohą č . l: Projektová dokumentace (volnd pří loha).
Pří loha č . 2: Polož kový rozpoč et zpracovaný zhotovitelem.
Pří loha č . 3: Platný dokląd o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu

způ sobenou jeho č inností  v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo.
Pří loha č . 4: Realizač ní  ým.
Pří loha č . 5: Polož kový rozpoč et ví ce a mé ně prací  tvořený změnovým listem č . ] ' "

ostatní  ustanovęní  Smlouvy ztlstávají  tí mto dodatkem nedotěena. V zájmu vylouč ení
pochybností  smluvní  stľ any výslovně uvádějí , ž e ĺ evyplývá-li z ustanovení  Smlouvy
qýslovně jinak, zahrnuje pojem ,,pÍ áce" také  ví cepráce dle tohoto dodatku č . 1 Smlouvy.

IY . Záxé reč ná ustanovení

4.1. Smluvní  stľ any prohlaš ují , Že si tento dodatek přeč etly, ž eby| uzavřęn po vzájemné m
projednaní  podle jejich pravé  a svobodné  vů le, urč itě' váž ně a sľ ozumitelně, nikoli
v tí sni zanź lpadně nevýhodných podmí nek.

4.2. Tento dodatek č . 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvní mi stranami
aú č innosti dnem jeho zveřejnění  v Registru smluv ve smyslu zákona č . 340/2015 Sb.,
o zvláš tní ch podmí nkách ú ěinnosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv
a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

4.3. Smluvní  strany beľ ou na vědomí , ž eknabytí  ú č innosti tohoto dodatku je nezbynó jeho
uveřejnění  v registľ u smluv podle zź ů <ona ě. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do třiceti (30) dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní
stranou, nejpozději do tří  (3) měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které  provede Městská
č ást Praha 5. Smluvní  strany beľ ou na vědomí , ž e zveřejĺ ění  osobní ch ú dajů  v dodatku
uveřejněné m v registru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l.
6 odst. 1 pí sm. c) naří zení  Evľ opské ho paľ lamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní
strany prohlaš ují , ž ę skuteč nosti obsaž ené  v dodatku nepovaŽují  za obchođ ní  tajemství
ve smyslu $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už iti a uveřejnění  bez
stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

4.4. Tęnto dodatek byl vyhotoven Vpěti (5) stejnopisech, znichž  č tyři (a) vfiisky obdrž í
objednatel a jeden (1) zhotovitel.

4.5. Pří loha č . 1 tohoto dodatku, které zároveň tvoří  novou pří lohu č . 5 Smlouvy - Polož kový
rozpoč et ví ce a mé ně prací  tvořený změnovým listem č .1, tvoří  nedí lnou souč ást tohoto
dodatku.
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4.6.

V Praze dne

Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zákona č ,. I3Il2000 Sb., o hlavní m městě
Praze, ve znění  pozdějš í ch přeđ pisů , potvrzuje, ž ebyly splněny podmí nky pľ o platnost
pľ ávní ho jednaní  městské  ěásti Praha 5, a to usnesení m Rady městské  č ásti
č ,.36lt099l2020 ze dne 23.9.2020.

0 g -10- 2020 Y Praze an" 9.(.(8-,.ľ .8.ę.ł ...

lČ o: zoł esgs2 D!Č : cz26423952
BřeŽanslĺ á 105, Hodkovice 252 41
Tel.: 6,.t2 irlC 706 Fax: 271 769 Z?s

Mgr. RenátaZají č kovát
starostka MČ  Praha 5

zazhotovitele:
Petr Fajmon
jednatel společ nosti
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Ö _ MCsTsKÁ ť AsTü, PRAHA 5J
znĺ Ěľ ovÝ LlsT sTAvBY

^^_..L-. ,,zŠ  a Mš  Pľ aha 5 - Smí chov, U Santoš ky 1oo7, obj. MŠ  U Santoš ky 1/178
stavba: 

- protiradonové  opatření  v pľ ostoľ ách herny v 1. ŃP''

č í slosmlouvy: ooo8/o/oŠ Klzozo

Pořadové  cí slo změnové ho listu:

Změna:

Posouzenĺ  změny - autorský dozor pľ ojektanta

D - dokumentace
P _ pří prava

R - realizace

?lĺ ząMtrL.

x

1

lcĺ "lo

l(ood)obiertu:
so 01

Stavební ĺ
oddí l

pľ oti radonové  opatřen í  v pľ ostorách
herny v ĺ . NP

Název:

Popis změny:
1. Změna skladby stávaií cí  podlahy
2. Zmé na skladby nové  podlahy
3. Přelož ka rozvodů  topení  v podlaze

Zdů vodnění  změny:
1. Po demontáŽi prkenné ho záklopu, b/o zjiš těno, ž e stávají cí  sloŽení  podlahy neodpoví dá předpokládané  skladbě .

Stávají cí  skladba byla tvořena dřevěnýł ny-trámy posazenýmy na cihlových sloupcí ch rozlož ených cca po 50cm v
rozsahu ce|é  mí stnosti. Podé l boč ní ch stěn byly vedeny topné  kanálky a uprostřed mí stnosti byla dělí cĺ  pří č ka . Stávají cí
hloubka spodní  vyrstvy podlahy byla výrazně hlubš í  v rozmezí ch 500mm - 900mm od prkenné ho záklopu než  bylo
přepokládáno ' Z výš e uvedených skuteč ností  musely být odstraněny cihelné  sloupky, dřevěné  tĺ ámy, veš keľ é  stavebnĺ
neěistoty, dělí cí  pří ěka a zdemontovány topné  kanálky. Bozdí lnosti hloubky byly řeš eny dosypání m drenáŽní ho š těrku
8i't6' tak aby povrch teré nu byl urovnán na kotě 400mm niŽš í  oproti povrchu nové  podlahy.
2. Vzhledem ke stavu a stáří  budovy byla zaměněna betonová mazanina 50mm se sí tí  - mokrý proces za konstrukci
suché  podlahy tvořenou sádľ ovláknitými deskami Fermacell. Jedná se o suchý proces tj. vylouč ení  mokré ho procesu a
zanesení  dodateč né  vlhkosti do konstrukce stejně jako rychlost montáŽe a eliminování  technologické  pauzy - č ekání  na
dovyschnutí  na poŽadovanou vlhkost podkladu pod krytinu PVC. Pro aplikaci - pokládku PVC krytiny musí  být vlhkost
podkladu < O,sY".

3. Stávají cí rozvody topení  v podlaze byly v kolizi s navrž enou skladbou nové  podlahy, proto bylo ľ ozhodnuto o jejich
ú pravě spoč í vají cí  v montáŽi nových rozvodů  topení  v podlaze vč etně otopných těles.
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f' I lí EsTsKA cAsTJ PRAHA 5J

V Prazednso.' aá;ľ !,#ľ
lč o: zoł zggsz
BřeŽanská'l05,
Teł .:6i.t2 100 706

DĚ:cZ2642395?
).5241

769 273

é

Přĺ lohy: 1 - soupis mé něprací  a ví ceprací  spoleěnosti MONTYFAJ' s.r.o.

do pro|ektové  dokumentace:

do č asové ho plánu:

do ceny:

NE

21"/"

21Yo

ANODopady: zapracovány

zapracovány

zvýš ení  o:

s DPH

sní ž ení  o

s DPH

175 468,22 Kć,
212 3ĺ 6'55 Kč

312 863,00 Kě
378 564'23 Kč

Podpis:změny

kontrola:Věcná kontrola:

Práce budou provedeny v řádné  a pož adované  kvalitě a
nebudou mí t vliv na smluvní  lermí n dokoněení  prací  a
předání  dí la.

s.r.o., Petr Fajmon,

Podpis:
Vy|ádření zhotovitele: jednalel

"-*$ 
ggEtty,ť e!

l_lo: zał zssoz DlČ ,: C?2642-39F?
uroŻanská 't05, Hodkovlce 252 41
|6l.: sJz í 00 706 Fax: 271 769 2?3

obiednatele: ,!74trk 
ĺ  aÍ /ł , tMPr ,oor,"

Závěreč né  stanovlsko: Celková cena změnové ho listu č . 1: _137 394'78 Kč

_166 247'68 Kěs DPH 21"/"

2ze 2
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Rekaoitulace

HSV

Cen. 0l l tlěŽnć sĺ avchnÍ  pĺ ácc
0l2 stavební  profilovć rěsnění

0l 3 bouĺ ání  a poĺ lcbycovánĺ

27| Í 'o(Í ubí  z plast' hnrot

t9I 4r{2,00

I 3 850,00
114233,40

27 7ts,U)

souč et

PSV

Ĺtn. 7l l izolace pĺ oti vďě a ĺ adonn

7l 3 izolace tepelné
76ó konsrĺ ukce tľ uhlářskó

767 konstĺ ukce kovové

2lM elektroinstaĺ ace

7zo'/:ľ l' u'ť
776 poĺ llahy povlakové

347 280,40

63 000,00

36 020,00

89 850'0Ĺ)

4 500,00

54 350,00

60 062,82
200 052,00

souč et

Hl. lII. celkem

507 834,82

tss !l5.22 Kč

VRN

vRN? provoznĺ  vlivy 96 300.00

souč et 9ó 300.00

Pł iĺ átky

0t 5 l 3o7.0o Kč

l47 607.0tl KčVRN

Rekapitulace nákladů  :

Rozpoč ĺ tlvé  náklaĺ ly stavby ( vč etně přiÍ áž ck ) l0oz122'22Kć
l5 0{n.{t() KčNastavcní rcź ,imu vcnLilátrlru

Měřcní  nárť rsLtr a poklesu koncelrĺ ľ ace raĺ lonu konlinuáĺ ní mi monitory

v ávislosti na č innosti vcntilátonl 20 000'm Kč
-2o 000'00 Kč

0'00 Kč
l2 .500'00 Kč

Vstupní  měřcní  (c již . pror'crlcno)

Závěreěné  kolĺ udač ní  mé ření  ĺ adonu

Náklađ y na měřcní  (bcz DPH) 0.00 K
Náklady na měřęní  s Dľ H 2l % 0.00 Kč

vypracovĺ ní  t€rhnioké ho popisu' výkesové  dokumentace a roąoč fu (pffpadně

později dopĺ ní  invmtorjcn pÍ o ú č €l dotace)

czs 6%

colksm

"č "ł $, ľ Ł9'Jttyť ai
lČ oi 26423952 ľ llě: CZ264239F2
BřeŽanská 105'
Tel.: ô'J2 i0c 7t6

252 41

ráce (lrez DPH) l nv 722,.22Kć
řáce s DPH 2l % I 23l 443.tl9 Kč

ady (bez lrPll) l0l7 722'z2Kł
nÁkhdv ĺ DPl l ŻJl 443.E9 Kaa2lŻl

?69273



Smlouva
1 !55ĺ ĺ 7'00

242574,57
ĺ  397 691 

'57

vÍ cgpÍ áco mónáptácg skulsÔnost
cekovó náklady dle smlouvy bez oPH
DPH210/o
cé ll(ovó náklady dl8 smlouvy vě. DPH

skut€ěné  náklady HsV
skJlgč nó náklady Psv
VRN
Měřenĺ
Naslav6nl vgntllátm
CELKEM BEZ DPH

oELKEM VČ  DPH

469 ĺ 50'00
48Á922.00
153 545,00
32 500,00
ĺ 5 000'00

ĺ  15ó ĺ ĺ 7'o0
to0,oo

í  397 69í '57

1 15 405,40
60 062,82

0,00
0,00
0,00

1754ď'22
ĺ 5't9

2ĺ 2 3ĺ ô!55

-237 275,OO
-37 t50,00
-5 938,00

-02 500,00
0,00

-3t2 86t,00
-27,08

.378 564ŕ 3

3Á7290,40
507 03d82
í 47 60ą00

o,00
15 000,00

1í D17 722,22
88í ĺ

í  23t 443'89

n'gnľ ľ Í đ j
ĺ č o:26423952
Bňež anská
Tsl.:6 J2 1CC 7fi)

!05,
DlČ : CZ26423953
Hodkovics :S2 41
F.al: 3 ł -ĺ  1 39 272
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calksm
347 280'4Í )

menepraccví cepráce
I I 5 40s.40 -23't 275,00

rozPoÖgl
469 r50,00HSV

Ceil.0l I

M.i Množ c. i. Nákl. c.

Běž né  stä velrní  nľ áce j

Pocllah. nraanina z bet. prost. ocel.hlaz-t1.8

tm lT' 68 1t05.00 75 140,00

Bet. maanina z bet. prost. dřeV.hlaz,tl,5 cm
lr- 68 725.O{) 49 300,00

Bet_ nraä nina z bet pÍ ost. dřev'hlaz tl. 5 cm
m' -68 725,00 ,49 300.00

D+M podlaha Fern]acęll tl 60 nrn] z desek tl
25 mm se stlchýlrr oodsvocm tl do 50 nitrI

nr2 68 '149,00 5U e32,00

Dren. ś těĺ k. vrsĺ va l6132 ml t0 I 190.00 I I 900,00

Dren š těľ k. vrstvä  ló/32
m'1 t0 | 190,00 I i 900,0{l

Dfen š těÍ k. vrstva 8/l 6
tnl I t90,00 39 270,00

opĺ ava onrí tek vnitřní ch m' 5 468.00 Ż34o'ou
l91 482.00

ot2 qtÐvehní  ńrofi lôvé  těŚněńĺ

ľ ěsněnÍ  prosluoů  PUR Dónou ks 3 I _s00.00 4 500.00
ľ ěsnění  spár a oĺ ostupt'l tnrę!ęnr m .5 850.00 4 250.00
ľ ěslrění  oteví ĺ avrí ch snár í ĺ lveře) ń o 850.00 5 100.00

13 850.00

ot3 Bourání  a nor|chvcování  konslrllkcí :
Vr(ání  o(vorů  v kumenných záklaĺ lech do 50
:m

ks I 4 800,00 4 {i00.0ĺ

vlcepface nlé něpľ ác€

'ozpoěol

49 300,m

50 932,00

I I 900,0{J

39 270,00

t02 t02.00 J9 300.0ĺ í 38 080.00

o.í ĺ l 0.0ĺ l 198$,m



Vĺ tání  otvorů  v kamcnných základech do 50
ks 4 800,00 -4 800,00

Vrľ ání  otvoĺ ů  ve z<livrl cihelné m ĺ lo 90 cm kR I I 300 00 8:l()o.o(i

Vytezí ní  a vysekání  svislých dráž ek do l 50 x
2(X) mm

m 3 I 080.00 3 240,00

BouránÍ  podleh beton. do ll. l0 cm m- ó8 930,00 63 240.m

Bouránĺ  podlah beton. do tl' l0 cm m
! _ó8 930.00 .ó3 240.00

BoUrání  podlah prkenných m_ 68 280,00 t 9 040,m
odstranění  náš lapných vĺ stev m 68 2 r 0,00 t4 280.0c

Výkopové  práce v hoľ [. tř' II ruč ně lm l6 I 8-50,00 29 600.00

ť ýkopovć pÍ áce v horn' tř' It ruč ně m_l l6 I 850.00 '29 ó00.00

DelnontáŽ dŕ evěných tť ámť l (vzdálenost mezi
tĺ ł imy cca 0,5ĺ n) vč etně ro7.lož ení  cihclných
x]ounkfi v nloš e

il12 68 t70.00 I t .560,0(

Bouľ ání  pří č ek a topných kanálkť l z- cihel
nálenĺ í ch na MVC tl ĺ lo l50 ĺ rrlll

n2 | 8,95 92,O0 1743,4(

Vnitrostĺ veniš tní dopfaYĺ  suti do 30 ln ruč ně
neho koleókem

t I 050,00 49 350.0{

vniĺ rosĺ aveniš tnĺ  doprava sUti do 30 m ruč nč
nefin koleč kem 29 I 050,00 30 450,00

)ĺ lvoz suti do l 5 km a 47 ?15.o0 14 545.00
)í lvrŹ ś tlti .lo l 5 lm t ,)9 ?',ł Ę  0{) -t1 ltsoo
UloŹcnĺ  suti na skládku r 47 I 330.00 62 510.00
1I[o}ĺ ní  srni na sklárlku -Ż|) I 11000 -38 570_00

1t4233.4

Ż1| Vedení  ooĺ rubní
Dsazení  a doĺ lávka Potrubí  vzduch.tech. PvC
to 160 mm

m 7 835,00 5 845,00

'otrubí  drenáž ní  PVC do nĺ . 65 mn tn l8 490.00 l8 620.00
Dsazęní  a dodávka PVC tvarovek ks 5 650-00 3 250.00

tI7ts.til)

-4 800,00

.63 240,00

'29 ó00.00

l l 5ó0'm

I'141,40

.30 450,00

,21 1t5.00

-38 570.00

r 3 103.40 187 975.m 28a 00í '0{

0-oo o.00 ź rf13.ú



.F

ĺ

GOlkem

507 834,82
ví cepráce nrćněpráce Í ozpoč ol
600ó2's2 -37 150'00 484922,0oPSV

Cen.Tll ĺ zolaoe proti vodě a ĺ adonu

lzol. fólie LDPE tl. l'5 mm a
tn 75 590,00 44 250,00

Gęorexrilie 30o ďm2
1

m ĺ 50 r 25,00 l8 750,00

Asfallový modif' pí s 4 mm 2m -5 ó8o'00 3 400,00

Ąsfaltový modif' Pás 4 mm ntt -5 680,00 -3 400,00

lł penka A 5o0H
2m 75 450,00 33 750,00

Lepenka A 500H 1m -75 450,00 -33 750,00

ó3 000.00

Cen.7l3 lzolace tepelné

Dodávka a polož cní  dcsck
z pěn. polyst. tl. lo0 mm na m- 75 460,00 34 500.00

Tepelná izolace potnubí
4 380,00 ĺ  520'00

36 020.0(

Cen.76ć Konstrukce truhlářské

Repase krytů  ÜT- oč iš tění  a
l ní těĺ ks 5 r 7 800,00 89 000,0c

vrceprace mé něpráce řozpoč ot

-3 400,00

-33 750,00

0.0r1 -1? l ś n nn too t50.(

o.o0 0.Í ll 3ó 020.0t



Monĺ áž  pľ alrů  dveřÍ  + dodávka ks I 850.00 850.00
89 850-m

Cen. 7ó'] KoIrstrukce kovové
Neľ ez oPlechovální  kolem
ventilátoÍ u

I 4 500,00 4 500,00

4 500.0c

Ż)M ElekĹroinslalace
El. ventilátor EXT t25 vč .
el.instalace

ks I 39 800,00 39 800,00

Regulátor otáč ek vč ' cl.
instalace

ks t l4 550,00 l4 550,00

54 350.00

7rn zTt I tT

Demontáź  litinových í adiátoí U {s 4 50( 2 000.00

Dé montáŽ oolŕ ubí  ĺ looný kanál r ną m 12 21C z szo.oa
ikvidecé  e odvou zfJemonolvané ho kpl I 850 850.00

Radiátor Koĺ ado vK22 500/'1600 ks 3 3 705.00 1t 11500
{ nřinÔiÔVácí  aí malll.á Vekolux ks 3 924 30 2772_gA

reÍ moslatická hlaVice ks 3 4s8.75 1316.25
Montáż  radiáloí u ks 3 a77,5A 2 632 5n

Potĺ Ubí  cu 28 nl 2Ą 733.59 17606.ĺ 6
Potrubĺ  cu 22 m 12 512,46 6 149.52

PÔkllbí  cll l5 n Á 389.61 1 948.05

KUlový kohoul 3/4 (s 4 395.4$ 1 581.64

lzolace 2819 fl 2Ą 80,73 1 997.5i
lŻoleae 22lg T 11 67 8G 1 153.62

rlakoVé  zkoUš kV ootĺ Ubí T 41 2l.0€ 863,46

NapUŠ tění  a odvu(iuš né nĺ  topné ho s í pĺ 1 5 6ĺ 6.0c 5 616.00

60062.8Ż

0-m 0.00 89 850.00

0.ff1 0.00 4 500.00

0.0c 0.00 54 Js0,0c

2 ft)o_0r

2 520.0C

850-00

I r I 15.00

2'l12.9ĺ J
l 'ł l6 

'5
2 632,51)

1't 606,16
6 t49.52
| 948.05
| 581.84
1931,5?
I 153.62

863.4ó

5 óló.00
60 062.82 oon o.0c



Cen- 77r Podlahv oovlakovó
Svařování  povlakových podlah z
pásů  nebo č ĺ verců  vč etně

svařovací  š ňť lry PVC
nt T2 205,00 Ż 460,Da

Vyrovnání  podkladů
sanronĺ velaćnÍ  stěrkou vč etně

stě.kv
m2 ó8 580,00 39 440,0C

Provedení  peĺ etrace podkladu
vč etně penetrace mŻ 68 I t5,00 7 820,0C

Montáž  podlahovitl z PVC
lcpení m stanĺ lardĺ tí nl lepidlem z
pásť r standardní ch

m2 68 280,00 19 M0,00

Pokládka koherce (meftáŽ) be7.

Iepení . ien s přechodovou liš tou
m2 39 I 90,00 7 4t 0,00

Moutáž  lĺ š t přechodových
vĺ taných a obvodových liš t
leoenÝch

ll0 3 t 0,00 34 100,00

PVC heterogen.zátěž . náš lap.

vľ stva 0'70 mm' R l0 m2 ó8 599,00 40 73Z,OO

Kobeĺ ec zátěŽovÝ ĺ ntetráž ) m2 39 550.00 2ĺ  450.00

l,iš ta soklová a přcchodová bez
ľ ozliš ení  mateľ iá|u

m 40 r90,00 7 600,00

Přesun hmot pro podlahy
povlakové  slĺ lrovený
z hnr0tľ losti přcsunĺ lvanćho
matcriálu vodorovná dopravn í
vzdálenost do 50 m v objektech
výš ky do 6 m

kpl 20 000,00 Ż0 000'00

200 052.00 0.0( 0.0( 20Ô 052.



,%

VRN
.Í

VRNT pľ ovozní  vlivy
ú klid staveniš tě a pffstupových
cest lx denně + záué reč ný
hľ ubý ú klid

kpl I 42 800,00 42 800,00

demontáž  a montáź  nábytku,
kľ ytů  ÚT, přesun do 50 m v
obiektu

kpl I 53 500,00 53 500,00

96 300,00


