
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Radnice změny
Objekt:   Radnice - oprava věže (změny)
PodčásR-20-13

ZL.č.13 - MNP -  Stavební a klempířské práce

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

764 Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské -107 100,00
1 R 998764206R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 60 m SOD-oprava věže-konstrukce klempířské pol.č.68 % -1 020,000 5,00 -5 100,00
2 R 764913R pozlacení hrotnice d-3,5mb,rest.záměr+ restaurování SOD-oprava věže,pol.č.65 ks -1,000 22 000,00 -22 000,00
3 R 764914R pozlacení hrotnice d=2,7mb,restaur.záměr+ restaurování SOD-oprava věže,pol.č.66 ks -4,000 20 000,00 -80 000,00

Celkem Celkem -107 100,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Radnice změny
Objekt:   Radnice - oprava věže (změny)
PodčásR-20-14

ZL.č.13 - VCP - Stavební a klempířské práce-dodatečné provedené práce

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

764 Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské 433 193,25
1 R 998764206R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 60 m SOD-oprava věže-konstrukce klempířské pol.č.68 % 4 125,650 5,00 20 628,25
2 R 7640060R Výroba,dodávka,montáž nerez sítí v dolní lucerny věže Cena subdodávky + přirážka 5% dle VOP ks 8,000 16 479,00 131 832,00

3 R 764921R
Výroba,dodávka,montáž nerez koš k vrchol.hrotnici včetně
kompletace a uchycení k dřev.hrotnici Cena subdodávky + přirážka 5% dle VOP kpl 1,000 41 885,00 41 885,00

4 R 764922 D+M Cu žaluzie horní lucerna s uchycením Cena subdodávky + přirážka 5% dle VOP ks 8,000 29 856,00 238 848,00

767 Konstrukce zámečnické Konstrukce zámečnické 83 700,00

5 R 767502R
Z3 - zvon požární v horní lucerně - demontáž,zpracování zámšru,
restaurování a zpětná montáž SOD-oprava věže-konstrukce zámečnické pol.č.74

soubo
r 1,000 83 700,00 83 700,00

768 Kamenické práce Kamenické práce 167 192,00
6 R 768-R Oprava věžních hodin z teraca Cena subdodávky + přirážka 5% dle VOP ks 4,000 41 798,00 167 192,00

Celkem Celkem 684 085,25
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Radnice změny
Objekt:   Radnice - oprava věže (změny)
PodčásR-20-15

ZL.č.14 - VCP - Vedlejší a ostatní náklady

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

94 Lešení a stavební výtahy Lešení a stavební výtahy 245 050,00

1 R 945411111
Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním
stožárem v do 80m

SOD-oprava věže-lešení,pol.č.9
V rozpočtu dle SOD uvažováno s 360 dny, skutečná
doba po kterou byla plošina na stavbě je 549 dní. Od
15.3.2019 - 14.9.2020, t.j 552 dní . Dopočet je tedy 189
dní.
Výpočet 189dní*1450=274 050-29000=245.050Kč.

soubo
r 1,000 245 050,00 245 050,00

VN Vedlejší náklady Vedlejší náklady 4 405 121,00

2 R 001
Věžový jeřáb-doprava,postavení, provoz 7.měsíců, pronájem,
demontáž, odvoz

SOD,Radnice-oprava věže,VRN,pol.č.15
V rozpočtu dle SOD uvažováno s provozem jeřábu 7
měsíců, skutečná doba použití jeřábu byla 14 měsíců. Od
24.4.2019 do 19.6.2020. Dopočet 7 měsíců. ((3 687
350-163800) : 7) x 7 = 3523550 Kč.

soubo
r 1,000 3 523 550,00 3 523 550,00

3 R 007
Zařízení staveniště - oplocení - montáž,pronájem,
demontáž,doprava (130m)

SOD,Radnice-oprava věže,VRN,pol.č.24
V rozpočtu dle SOD je uvažováno s dobou realizace
vlastní věže 7.měsíců(5.3.- 15.11.2019).Skutečná doba
realizace je 19,1měsíce (5.3.2019 - 30.9.2020) Dopočet
pouze pronájmu
12,1měsíce:(230000-20000):7*12,1=363000 Kč.

soubo
r 1,000 363 000,00 363 000,00

4 R 030001002

Náklady na vybavení, pronájem objektu ZS,náklady na energie,úklid
a údržbu objektu ZS, čištění pojezdových ploch,zabezpečení
staveniště apod.

SOD,Radnice-oprava věže,VRN,pol.č.31
Výpočet viz.položka č.3 Dopočet
12,1měsíců:(300000:7)*12,1=518571 Kč.

soubo
r 1,000 518 571,00 518 571,00

Celkem Celkem 4 650 171,00
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