Příloha č. 1 dodatku SoD

	ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU
	Č. 1


ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU
	Název projektu:   Regenerace bytového domu Opavská 782/45 – 783/47, Rýmařov
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006318
   Účastník:   Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01
         IČ:  00296317
         DIČ:  CZ00296317
      Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města
         Plátce DPH:            ANO/NE


	   Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):
· Změna tloušťky venkovního ostění

· Méněpráce – snížení tloušťky izolace nadsoklové římsy

· Méněpráce – nedošlo k oplechování nadsoklové římsy

· Méněpráce – neprovedení sanace omítky ve sklepě

· Vícepráce – obsyp objektu kamenivem 

· Vícepráce - vyrovnání podhledů fasádním polystyrénem

   Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky

   realizovány po oznámení poskytovateli:
                                                                                                                        ANO/NE



	   Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: 

        Číslo SoD, datum podpisu: SML 200115, ze dne 15.06.2020
         Název dodavatele:  STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 

              IČ:  15502520
              DIČ:  CZ15502520

  Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek
         Cena díla bez DPH:           5.257.747,92 Kč
         Cena díla včetně DPH:      6.055.190,84 Kč

	 KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:    
1. Změna v tloušťce venkovního ostění - při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované venkovní ostění neodpovídá skutečnosti. Bude nutné šíři zateplení ostění zvětšit. 
Tato položka bude víceprací.
2. Změna ve snížení tloušťky izolace nadsoklové římsy – při provádění prací se ukázalo technologicky jednodušší sjednotit finální líc omítky, tím dojde k eliminaci vyčnívající plošky (zubu), který by bylo nutné klempířsky oplechovat.
 Tato položka bude méněprací
3. Změna – neprovedení oplechování nadsoklové římsy - tato změna souvisí se změnou 
č. 2, z tohoto důvodu nebude provedeno oplechování nadsoklové římsy.
Tato položka bude méněprací.

4. Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované sanace omítek ve sklepě by mohly ohrozit celkovou soudržnost suterénní kamenné zdi a tím i její statiku. Z tohoto důvodu nebudou sanace omítek provedeny.
Tato položka bude méněprací.
5. Změna – obsyp objektu kamenivem – na základě změny popsané v bodě č. 4 bylo vyhodnoceno, že obsyp objektu kamenivem zlepší retenční schopnost obvodové stěny a tím dojde k rychlejšímu a snazšímu odtoku dešťových vod od objektu.
Tato položka bude víceprací.

6. Změna – vyrovnání podhledů fasádním polystyrénem – v průběhu prováděných prací bylo zjištěno, že spodní i horní lic římsy nad nejvyšším podlažím je natolik křivý, že bude nutné provést vyrovnání pomocí vrstvy fasádního polystyrénu.
Tato položka bude víceprací. 

 

	KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:
1. Změna v tloušťce venkovního ostění 
V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že projektantem navrhovaný rozměr šířky ostění, který vycházel ze zapůjčené dokumentace původního stavu objektu neodpovídá skutečnosti a bude nutné tuto šíři zateplení ostění zvětšit. Vzhledem k nutnosti zachování tlouštěk zateplení po celém obvodu obálky budovy v souladu s PENB bylo rozhodnuto 
o rozšíření izolantu z původní šířky 180 mm na novou šířku 320 mm při zachování dané tloušťky tohoto izolantu. V rámci toho rozšíření zateplení ostění došlo rovněž k poměrnému nárůstu všech navazujících vrstev skladby zateplení (lepidla, síťoviny, finální omítkoviny).

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

91.731,15
13.759,67 Kč
105.490,82 Kč
2. Změna ve snížení tloušťky izoloce nadsoklové římsy 
V průběhu provádění stavebních prací se ukázalo, že je technologicky mnohem jednodušší a také z důvodu vzniku případných následných poruch výhodnější řešení ve sjednocení finálního líce omítky zateplení celkové plochy obvodového zdiva s finální plochou nadsoklové římsy. Tím dojde k eliminaci vyčnívající vodorovné plošky podél celého objektu (zubu), který by bylo dle původní PD nutné klempířsky oplechovat. Tento výstupek by mohl byt v budoucnu příčinou poruch spojených se zatékáním, špiněnín a dalšími případnými závadami. Z tohoto důvodu rozhodl AD o úpravě finální tloušťky tohoto zateplení (zúžení). Toto zúžení bylo zapracováno do nového PENB, který potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. 
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

-4.924,80 Kč
-738,72 Kč
-5.663,52 Kč
vícepráce

3. Změna - neprovedení oplechování nadsoklové římsy 
Tato změna bezprostředně navazuje na předchozí bod, který hovoří o změně tloušťky nadsoklové římsy, čímž byly eliminovány i práce s oplechováním takto předstupující římsy před líc celkové zateplené fasády.

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

-42.350 Kč
-6.352,50 Kč
-48.702,50 Kč
vícepráce

4. Změna – neprovedení sanace omítky ve sklepě
V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že při odstraňovaní původních omítek na vnitřní straně obvodové zdi směrem k ulici Opavská dochází k uvolňování drobných kamenů ze spár kamenného zdiva, kdy hrozilo celkové rozvolnění a ohrožení statiky této suterénní kamenné zdi. Po odstranění těchto původních cementových omítek mělo dojít dle původní PD k jejich náhradě za nové sanační omítky. Z důvodu možného narušení statiky a ohrožení celkové soudržnosti suterénního zdiva přistoupil AD k přerušení a po dohodě se zástupcem investora k celkovému vynechání této původně plánované opravy.
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

-91.080,00 Kč
-13.662,00 Kč
-104.742,00 Kč
vícepráce

5. Změna - Obsyp objektu kamenivem 
Na základě změny popsané v předchozím bodě, a také na základě okolností zjištěných při výkopových pracích u čelní obvodové zdi do ulice Opavská, rozhodl AD po dohodě s investorem o záměně zásypového materiálu po provedení svislé hydroizolace a to z původního zásypu původní odkopanou zeminou za nový obsyp drceným kamenivem frakce 16-32 mm. Toto opatření zlepší retenční schopnost bezprostředního okolí této obvodové stěny a umožní dešťové vodě rychlejší a snazší odtok dešťových vod od objektu. Tím by mělo dojit k rychlejšímu a účinnějšímu vysychání a odstranění vlhkosti v tomto obvodovém zdivu. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

-4.750,00 Kč
  -712,50 Kč
-5.462,50 Kč
vícepráce

45.370,00 Kč
6.805,50 Kč
52.175,50 Kč
6. Změna – vyrovnání podhledů fasádním polystyrénem 
V průběhu provádění prací zjištěno, že spodní i horní líc římsy nad nejvyšším podlažím je natolik křivý, že pouhé vyrovnání pomocí omítek bude v souvislosti s osazením nové zdobné římsy (prefabrikované) nedostačující a bude nutné provést její vyrovnání pomocí vrstvy fasádního polystyrénu. Z tohoto důvodu odsouhlasil AD tyto nutné úpravy vedoucí k celkovému vyrovnání této římsy vzhledem k rovinám nové zateplené fasády a k rovinám nové prefabrikované zdobné římsy. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

7.920,00 Kč
1.188,00 Kč
9.108,00 Kč
Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ).

	   KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:

Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací /méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny.
KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu:
*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení.

 Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

Základ daně / DPH základní sazba 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %

Celkem 

Původní cena díla (stavební práce):

146.345,50 Kč
  5.111.402,42 Kč
 5.257.747,92 Kč

Vícepráce:

0 Kč

  44.266,35 Kč

       44.266,35 Kč

Méněpráce:

0 Kč

 -42.350,00 Kč

     -42.350,00 Kč

Aktuální cena díla bez DPH:

146.345,50 Kč
 5.113.318,77 Kč
5.259.664,27 Kč

Aktuální výše DPH
  30.732,56 Kč
    766.997,82 Kč
   797.730,38 Kč
Aktuální cena díla vč. DPH:

177.078,06 Kč
5.880.316,59 Kč
6.057.394,65 Kč
Změna ceny (%): 

Typ změny:

§ 222 ZZVZ

Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):

0,03 %

 NEPODSTATNÁ
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno)
Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):

0,84%

NEPODSTATNÁ
Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno)
NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

KAPITOLA E – Závěr:

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor):  ANO
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: 

ANO



	


	
	Datum předložení:
	Podpis

	Statutární orgán objednatele

Ing. Luděk Šimko – starosta
	29.09.2020
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Technický dozor investora – 
Ing. Vítězslav Dvorský
	29.09.2020
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Hlavní projektant, Autorský dozor  – 
Ing. Vítězslav Dvorský 
	29.09.2020
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Zhotovitel - 

Ing. Boris Pavlásek
	29.09.2020
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