Dodatek č. 1 k SOD 417/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	ZPSD-SRO-2020-0031	
č. smlouvy objednatele:	417/2020

Název díla: 
Revitalizace Kamenice v Rabštejnu 
 – aktualizace projektové dokumentace DÚR

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	ŠINDLAR s. r. o.
sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
zástupce ve věcech smluvních:	


zástupce ve věcech technických:	


IČO:	26003236	
DIČ:	CZ26003236
bankovní spojení:	
číslo účtu:
	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
zápis v živnostenském rejstříku:	Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zajišťování inženýrské činnosti v období letních prázdnin a dovolených, kdy orgány státní správy, a především zastupitelstva obcí fungují v omezeném režimu. Nebylo tak možné zajistit veškerá vyjádření a stanoviska dle harmonogramu prací prezentovaném na výrobním výboru konaném dne 25. 6. 2020 
  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)		dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na 
ZVV:    
nejpozději do 125 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

c) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 
Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							 	do 18.12.2020

c) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





V Chomutově dne					V Hradci Králové dne





……………………………………			…………………………………….
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