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NÁRODNÍ I
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
ÚSTAV V PRAZE

Dodatek č. 2 NPÚ-ÚPS Praha 2018H1190010-2/2020
NPU-420/69419/2020

Dodatek č. 2
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen

„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní 

památková správa v Praze, Sabinova 373/5,130 11 Praha_3
Osoba, oprávněná jednat 
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Doručovací adresa. Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, 

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Registrace: MS v Praze C 305517
Osoby oprávněné 
k podpisu smlouvy:

Ing. Petr Justa, jednatel

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
IČO: 07687672
DIČ: CZ07687672

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) 
č.MPÚ-420/93081/2019, kterým se Zhotovitel zavazuje provést dílčí vícepráce v rozsahu a 
za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (dále jen „dílo“), jež jsou specifikovány v čl. 2. 
tohoto dodatku. Zhotovitel na základě nových skutečností vyplývajících z nálezových situací 
při postupu stavebních prací na akci „SMVS - 134V131000039 NPÚ, SZ Jezeří - obnova 
divadelního sálu, oprava oken a dveří“ navrhl dílčí změny oproti projektové dokumentaci. 
Změny konzultoval se zástupci Objednatele a památkovým dozorem. Na základě čl. 18. 
bodu 18.1. smlouvy se mění čl. 3. bod 3.2. a specifikuje se, jakým způsobem se u 
jednotlivých případných změn budou oceňovat položky Vedlejších rozpočtových nákladů. 
Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 5, který je přílohou tohoto 
dodatku.



2. Předmět a účel dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvní ceny na základě změn rozsahu prací 
(víceprací) na stavbě, které byly odsouhlasené na základě nových skutečností 
vyplývajících z nálezových situací na stavbě samotné a z předmětu jejich technické 
povahy nemohly být známy v průběhu zpracování projektové dokumentace, z důvodu 
nedostupnosti a nemožnosti ověření skutečného rozsahu poškození řešených 
konstrukcí. Změny se týkají prací souvisejících s opravou omítky a podkladového 
rastru z dřevěných latiček v kupoli divadelního sálu. Změny prováděných prací jsou 
blíže specifikované ve Změnovém listu č. 5 (Příloha č. 1) a Restaurátorském průzkumu 
a záměru (Příloha č. 2).

2.2. V rámci kontrolního dne stavby č. 7 dne 1.7.2020 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na 
zahrnutí položek dílčích vedlejších rozpočtových nákladů do ceny jednotlivých 
změnových listů, počínaje Změnovým listem č. 5, který je obsahem tohoto dodatku. 
Hodnota je stanovena procentním číslem dle Položkového rozpočtu (oceněného 
soupisu prací), který je součástí smlouvy a týká se položek: Ztížené výrobní podmínky, 
Oborová přirážka, Přesun stavebních kapacit a Mimostaveništní doprava. Celková 
výše je maximálně do 2.5 %.

3. Smluvní cena

3.1. Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH 19 686 978,30 Kč
3.2. Celková cena víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění 

popsáno v tomto dodatku a v Příloze č. 1 - Změnový list 5:
o Změnový list č. 5 vícepráce (cena bez DPH) 116 803,82 Kč

a) Cena dle ZL č. 5 celkem bez DPH
116 803. 82 Kč

b) DPH v Kč v sazbě 21 %
24 528.80 Kč

c) Celková cena ZL č.5 včetně DPH
141 332,62 Kč

3.3. Celková cena díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena:
a) Cena díla celkem bez DPH

19 803 782,12 Kč
b) DPH v Kč v sazbě 21 %

4 158 794,24 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH

23 962 576,36 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá se smluvních stran 
obdržela po jednom vyhotovení.

4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. 
Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

4.3. Ostatní ujednání smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.



4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.

4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 5
Příloha č. 2: S^Jezeř^Restaurátorský průzkum a záměr - kupole a štukové prvky, ing. 

^^^^^K020 (příloha Změnového listu 5)

V Praze dne........................................... V Praze dne..............................................

Digitálně
Inci DptrPodepsalIng.
11 r PetrJusta

Datum:
2020.09.29
12:14:37+02'00'

Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa v Praze 
Za Objednatele

Ing. Petr Justa 
jednatel
Za Zhotovitele

http://www.npu.cz


Příloha č. 1 Změnový list č. 5

Rozsah opravy omítek v kopuli, oprava a zjištěni rastru z tetiček.

zdůvodnění nezbytností změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Po postavení prostorového lešení byl proveden průzkum stavu kopule včetně omítek, který byl požadován v projektové dokumentaci. Omítka kopule je vcelém rozsahu 
poškozená, odtržená od podkladu. Rastr z tetiček částečně chybí, jsou vyreztó kotvící prvky, rastr je uvolněn. Omítka v kopuli musí být v celém rozsahu sejmuta. Ze 
statického hlediska je nutně zkontrolovat celý rastr z tatíček a opravit. Návrh postupu opravy byl zpracován do celkového záměru a byt v rámci KD odsouhlasen zástupci 
památkové péče a autorským dozorem projektanta

zdůvodněni příčin event neptedvídatekrostl změny; 

Průzkum stavu kopule až po postaveni prostorového lešení.

zdůvodní ní nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných práci na základě nálezových situací Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. 
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organlzačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zadatPfedmétné práce Jsou součásti celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst 6 zákona č. 134/2016 Sb„ o 
zadávání veřejných zakázek.

vliv na ca nu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH
21KDPH

ceOcw
0.0
00

Kč 
Kč 
KČ

vliv na cenu dita: ANO rozpočet vpfítozeZL vícepráce

cena: bez DPH 116 803,8 Kč
21KDPH 24 528,8 Kč

celkem 1413326 KČ
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACl A VfCEPRACl cena: bez DPH 116 803,8 Kč

21KDFH 24 528,8 Kč
cetkám 141 332 6 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce a dodávky m^í zásadní vliv na termín dokončení díla 

jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přílohy: 
Rozpočet

Fotodokumentace

podpis zhotovitele:

podpis projektanta:

podpis TOS:

podpis objednatele:

Vyjádřeni projektanta

Za technickou stránku věd sou

RZ kopule a štukové prvky Ing. Juste Petr

Datum

Datum "?. Za

Datum &%>

4^ í

Vyjádření TDS

S navrženým řešením souhlasím. Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti.

Vyjádřeni objednatel#

Souhlasím e realizací prací dle návrhu řešení té ho nálezové situace.



KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ JKSO

Název objektu 5001 Obnova divadelního sátu EČO

Název části ZLČ.5 Místo S2 Jezerí

IČO DIČ

Objednatel Národní památkový ústav 75032333 CZ75032333

Projektant Ing. Břetislav Sedláček

Zhotovitel GEMA ART International s.r.o. 07887672 CZ07687672

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV
I |s0,6.2020

CZ-CPA

Měrné a účelové Jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady / 1 m J.

0 0.00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 113 954,97 9 Bez pevné pod|. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vHvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 2 84B.85

7 ZRN (ř. 1-ej 113 954,97 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 2 848,85

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

'Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH__________%

snížená 15.0

základní 21.0

Cena s DPH
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116 603,82

Základ dani

0,00

116 803,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Z 'i ínění

DPH celkem

0.00
24 528,80

141 332,62

0,00

0,00

0.00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: SZ Jezeří - Obnova divadelního tilu - druhé VŘ
Objekt: SOOI Obnova divadelního sálu
Část: ZLi.5

Objednatel: Národní památkový ústav 
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. 
Místo: SZ Jezeří Datum: 30.6.2020

c. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
ceflcem

Cena 
jednotková

Cena celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní 63 216,00
Potažení vnřtřstěn keramickým pletivem s vypnutím

1 R 612481112ROO pozink. malá oka m2 140,480 450,00 63 216,00

99 Staveništní přesun hmot 5 188,33
| 3 R 9980110O4R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m t 7,802 600,00 4 681,20

4 R 998011014UOD Přípl přesun budova zděná -500m t 7,802 65,00 507,13

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 073,84
5 R 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 7,024 250.00 1 756,00

6 R 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 7,024 190,00 1 334,56

7 R 97908739IROO Příplatek za nošeni suti každých dalších 10 m 1 70,240 95,00 6 672,80

8 R 979091195ROO Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst. t 7,024 75,00 526,80

9 R 979091295R 00 Příplatek za ztísněn.prostor při rekonstrukci t 7,024 250,00 1 756,00

10 R 9799811O4R00
Kontejner, suť bez příměsi, odvoz a likvidace, 91 
zaplač htovaný t 7,024 70,00 491,68

11 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,024 1 500,00 10 536,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 476,80
Sejmutí vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky

12 013 978011191RT stropů v rozsahu do 100 % m2 140,480 160,00 22 476,80

VRN VRN 2 848,85
13 R 1 Ztížené výrobní podmínky % 0,500 1 139,54 569,77

14 R 2 Oborová přirážka % 0,200 1 139,54 227,91

15 R 3 Přesun stavebních kapacit % 1.000 1 139,54 1 139,54

16 R 4 Mimostaveništní doprava % 0,800 1 139,54 911,63

Celkem 116 803,82
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Dodatek č. 1 NPÚ-ÚPS Praha/ 420/36428/ 2020

Příloha č. 2 Restaurátorský průzkum a záměr - kupole a štukové
prvky

Gema Art International, s.r.o.
Haštalská 27,110 00 Praha 1

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM 
RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu 
Kupole a štukové prvky

2020



Lokalizace památky:
Kraj:
Okres:
Obec:
Adresa:
Název památky:
Rejstříkové číslo:

Ústecký kraj
Most
Horní Jiřetín
Jezeří, č.p. 1 
zámek Jezeří 
42992/5-298

Byl proveden vizuální restaurátorský průzkum na místě.

POPIS PAMÁTKY:

Na místě dnešního zámku stával hrad Eisenberg (Železná hora), byl vystavěn v polovině 14. 
století pány ze Rvenic. Dalšími majiteli hradu byli Petr z Perče, Albrecht st. z Kolovrat, Smolíkové ze 
Slavic a páni z Kaufunku. V době držení hradu Mikulášem z Hochhausera byl v roce 1549 hrad 
přestavěn na renesanční zámek. V roce 1623 byl zámek za účast na stavovském povstání 
zkonfiskován a připadl Vilémovi mladšímu z Lobkowicz. V roce 1627 proběhla na zámku rozsáhlá 
barokní přestavba, ale o 19 let později zámek vyhořel. Požár způsobila císařská vojska při obléhání 
mosteckého hradu, který obsadili Švédové. Dnešní podobu zámek získal až v roce 1696, kdy jej 
Ferdinand Vilém z Lobkowicz nechal opět rekonstruovat v barokním stylu, hlavni budova měla 
půdorys ve tvaru písmene H. V roce 1713 zámek opět vyhořel a barokní rozsáhlá rekonstrukce se 
potřetí opakovala.

V19. století zámek zaznamenal další významné stavební změny. Vzniklo tu zámecké divadlo, 
byla založena myslivecká kapela a a působil zde Eisenberský pěvecký sbor. Významnými hosty na 
zámku byli J. W. Goethe, Ludwig van Beethoven, Christoph Willibald Gluck.

U zámku býval v 19. století velký anglický park o rozloze 50 hektarů, zbytky parku se 
dochovaly dodnes. Část parku byla uchráněna před těžbou hnědého uhlí, je však neudržovaná. V lese 
nad zámkem bývala obora a v parku se nachází i zbytky lobkovické hrobky z konce 18. století. V 
průběhu 2. světové války byl veškerý majetek Lobkowiczům zabaven - Max Lobkowicz byl 
vyslancem československé exilové vlády v Londýně. Fašisté zřídili na zámku pobočku 
koncentračního tábora Flossenburg a umístili zde strážný oddíl SS, který zde věznil zajaté vyšší 
důstojníky spojeneckých armád, např. bratra Charlese de Gaulla.
Po roce 1948 byl zámek nakonec znárodněn a postupně chátral. V okolí probíhala rozsáhlá povrchová 
těžba hnědého uhlí a postupně zmizely z povrchu zemského i obce pod zámkem Jezeří, Albrechtice, 
Dřinov, Kundratice a další. Po roce 1989 získali Lobkowiczové v restituci zámek nazpět, ale jelikož 
by zámek vyžadoval velmi vysoké náklady na rekonstrukcí, přenechali jej za symbolický poplatek 
státu.



Seznam vybraných prvků
Kupole
Štukové prvky Š02 a Š03

Popis:
V dochované profilaci u prvku Š03 je viditelné odtržení od původního podkladu kupole v poměrně 
velkém rozsahu. V zachované části zrcadla jsou patrné historické neodborné opravy, které bude
v dalším procesu nutné odstranit Díky odstranění tak nutně dojde k ještě větší nesoudržnosti a 
odloučení zbylých částí profilace. Z tohoto důvodu není možné stávající profilaci zachránit in situ, 
ale postupně kontrolované sejmout z klenby.
Dochované omítky jsou částečně na stěnách a zejména na stropě z velké části odtrženy od 
původního podkladu. Některé jsou nesoudržné, na mnoha místech popraskané a roztrhané.
V místech, kde již není omítka, je viditelný i uvolněný a poškozený rastr z latiček, který měl 
původně zjišťovát jejich statickou stabilitu. U paty kupole, kde v devadesátých letech 20. století 
došlo k lokální opravě, tento rastr z latiček zcela chybí, nebo je mezi jednotlivými ramenáty 
významně poškozen. Na několika místech je místo latí podklad proveden z prken.
Z výše uvedených důvodů není možné úspěšně provést opravu stávajících omítek.

Postup opravy:

Před zahájením prací bude provedeno zaměřeni stropu, oválného zrcadla a stěn kupole. Bude 
provedena detailní fotodokumentace stávajícího stavu. Dále bude proveden otisk oválného zrcadla 
pro výrobu šablony pro nové vytažení profilace. Poté bude profilace zrcadla opatrně demontována a 
budou sejmuty omítky ze stropu a stěn kupole.
Bude provedena kontrola stávajícího rastru, uvolněné latičky budou přitaženy, poškozené 
vyměněny. Chybějící části budou doplněny latěmi 2,5/2,5 cm z měkkého dřeva (dřevo bude 
ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu), latě budou kotveny vruty k ramenátům. Chybějící 
prkna budou nahrazena novými z měkkého dřeva.
Přes tento podklad doporučujeme připevnit rabic pletivo, které bude kotveno do ramenátů přes vrut 
s podložkou.
Na takto připravený podklad bude nanášena omítka stropu a stěn kupole. Složení nové omítky bude 
reflektovat výsledky laboratorního průzkumu originálních omítek a zahájení prací bude podléhat 
odsouhlasení památkovým garantem.
Po provedení hrubé omítky stropu a stěn bude provedena vodící konstrukce pro vytažení nové 
profilace oválného zrcadla pomocí vyrobené šablony. Očekává se, že v místě profilace oválného 
zrcadla bude provedeno armováni vyplněné síly profilace (plentováním), aby se nemusela nanášet 
velká vrstva malty do dané profilace, a tím nadměrně zatěžovat vlastní kopuli. Po vytažení hrubé 
malty bude nanesen utažený štuk na profil zrcadla.
Následovat bude demontáž vodící konstrukce, dočištění profilace a retuš.
Na omítky stěn a stropů bude nanesen štuk a utažen hladítky.
Po vyzrání štukové vrstvy bude proveden vápenný nátěr.

Po provedeni omítky stěn kupole bude přistoupeno k provedení štuku Š02. Postup vynesení bude 
obdobný jako u štuku Š03.

Z rubu kupole bude provedena oprava poškozené hliněné omítky. V místech, kde je provedeno 
provizorní zajištění, bude provedena oprava rastru z latiček a nanesena hliněná omítka.



Fotodokumentace:

Detail zrcadla - prvek Š03
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