
DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003592, evidenční číslo 362/19
uzavřené dne 6. 12. 2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977 
č. poskytovatele: 19Sml00025

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným: , ředitelem Správy Pardubice na základě
pověření,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

poskytovatelem: RSE Project s.r.o.
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČ: 29398266. DIČ: CZ29398266

zastoupeným: jednatelem společnosti

na realizaci služby

„1/2 Staré Čívice, přestavba křiž. sil. 1/2 a III/32228 na OK, 
DÚR+ DSP+VD-Z DS+IČ+A D“

Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují následující články původní Smlouvy o poskytování 
služeb:

Článek 5. Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis: Nejpozději do 30.11.2020.
5.1.2. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 30.11.2020.
5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení -  čistopis: Nejpozději do 31.5.2021.
5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.5.2021.
5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  čistopis: Nejpozději do 

31.8.2021.

Zdůvodnění změn:

Ke změně termínu ve výše uvedených bodech došlo z důvodu složitosti veřejnoprávních 
projednání s vlastníky dotčených pozemků a také omezenou funkčnosti úřadů, z důvodu nařízení 
Ministerstva zdravotnictví v rámci opatření covid-19.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.



Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 
poskytovatel.

tt 10. 2020

V Pardubicích dne.............. . V Ostravě dne “ 9. 10. 2020

Objednatel: Poskytovatel:

Ředitelství silnic a dálnielOR RSF, Proiect s.r.o.

ředitel Správy Pardubice jednatel sp


