
Časový harmonogram - Zakázka Opravy bytových jednotek v Brně-Židenicích 1/2020
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Rekonstrukce bytu č. 2 228 121,09 Kč

Rekonstrukce bytu č. 14 314 813,04 Kč

Rekonstrukce bytu č. 15 318 479,14 Kč

Rekonstrukce bytu č. 16 103 818,83 Kč

Rekonstrukce bytu č. 33 360 055,77 Kč

Rekonstrukce bytu č. 28 355 798,57 Kč

Rekonstrukce bytu č. 29 180 841,51 Kč

Rekonstrukce bytu č. 30 356 597,89 Kč

Rekonstrukce bytu č. 32 284 717,30 Kč

Rekonstrukce bytu č. 33 360 055,77 Kč

Rekonstrukce bytu č. 3 541 501,89 Kč

Rekonstrukce bytu č. 4 501 891,85 Kč

Rekonstrukce bytu č. 5 474 280,48 Kč

Rekonstrukce bytu č. 6 393 718,11 Kč

Rekonstrukce bytu č. 7 520 809,60 Kč

Rekonstrukce bytu č. 8 629 932,42 Kč

Rekonstrukce bytu č. 9 638 755,00 Kč

Rekonstrukce bytu č. 18 517 799,53 Kč

Rekonstrukce bytu č. 26 560 740,48 Kč

Rekonstrukce bytu č. 27 520 687,54 Kč

Rekonstrukce bytu č. 31 413 096,20 Kč

Rekonstrukce bytu č. 35 560 791,46 Kč

Rekonstrukce bytu č. 36 573 483,35 Kč

Rekonstrukce bytu č. 39 445 380,78 Kč

Rekonstrukce bytu č. 40 604 413,67 Kč

Rekonstrukce bytu č. 10 693 697,11 Kč

Rekonstrukce bytu č. 11 692 909,76 Kč

Rekonstrukce bytu č. 12 692 848,80 Kč

Rekonstrukce bytu č. 13 727 220,50 Kč

Rekonstrukce bytu č. 17 645 692,47 Kč

Rekonstrukce bytu č. 22 651 039,89 Kč

Rekonstrukce bytu č. 23 685 137,78 Kč

Rekonstrukce bytu č. 24 810 567,12 Kč

Rekonstrukce bytu č. 38 873 610,20 Kč

Rekonstrukce bytu č. 41 930 381,92 Kč

Rekonstrukce bytu č. 19 810 458,27 Kč

Rekonstrukce bytu č. 20 471 973,73 Kč

Rekonstrukce bytu č. 21 576 195,24 Kč

Rekonstrukce bytu č. 34 766 844,97 Kč

Rekonstrukce bytu č. 1 557 850,69 Kč

Rekonstrukce bytu č. 37 251 220,88 Kč
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Rekonstrukce bytu č. 31 413 096,20 Kč

Rekonstrukce bytu č. 35 560 791,46 Kč

Rekonstrukce bytu č. 36 573 483,35 Kč

Rekonstrukce bytu č. 39 445 380,78 Kč

Rekonstrukce bytu č. 40 604 413,67 Kč

Rekonstrukce bytu č. 10 693 697,11 Kč

Rekonstrukce bytu č. 11 692 909,76 Kč

Rekonstrukce bytu č. 12 692 848,80 Kč

Rekonstrukce bytu č. 13 727 220,50 Kč

Rekonstrukce bytu č. 17 645 692,47 Kč

Rekonstrukce bytu č. 22 651 039,89 Kč

Rekonstrukce bytu č. 23 685 137,78 Kč

Rekonstrukce bytu č. 24 810 567,12 Kč

Rekonstrukce bytu č. 38 873 610,20 Kč

Rekonstrukce bytu č. 41 930 381,92 Kč

Rekonstrukce bytu č. 19 810 458,27 Kč

Rekonstrukce bytu č. 20 471 973,73 Kč

Rekonstrukce bytu č. 21 576 195,24 Kč

Rekonstrukce bytu č. 34 766 844,97 Kč

Rekonstrukce bytu č. 1 557 850,69 Kč

Rekonstrukce bytu č. 37 251 220,88 Kč

předpokládaný termín zahájení prací: předpokládané zahájení předávání bytů od 10/2020

termín dokončení prací: 180 kalendářních dnů od zahájení prací

V Blansku
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