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 Číslo smlouvy objednatele: 230-2015-508101/1 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č.  230 -2015-508101 ze dne 07.05.2015 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký 

kraj, Pobočka Louny 

Adresa:  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 

1071/2, 415 02 Teplice       

Tel.: +420 727956872    

E-mail: louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)   

a  

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.      

sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň 

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Tel.: xxxxxxxx     

E-mail: xxxxxxxx  

ID DS: 7s47464  

Bankovní spojení: xxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxx  

IČ: 25227751   

DIČ: CZ25227751 

  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235.  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravují termíny - Hlavního celku 3.1. 

Přípravné práce, bod 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. a 3.1.5. z termínu ukončení plnění 31.07.2016 na termín 

ukončení plnění 31.10.2016  na základě žádosti zhotovitele, z důvodu velkého množství nesouladů 

v KN. 

1.2. Změny se provádí v příloze č. 1 – Výkazu činností, takto: 

 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 48  500,- 24 000,- 

31.10.2016     

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20  1 000,- 20 000,- 

3.1.2. 
Podrobné zaměření polohopisu v 
obvodu KoPU mimo trvalé porosty 

ha 2 331 300,- 699 300,- 31.10.2016     

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování 
hranic pozemků na hranicích obvodu 
KoPU, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPU, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

436 800,- 348 800,- 31.10.2016     

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle §2 zákona, včetně 
potřebných geometrických plánů na 
hranici mezi řešenými a neřešenými 
pozemky dle §2 zákona 

 100 
bm 

34 2 000,- 68 000,- 31.10.2016     

Čl. II. 

Ostatní ujednání 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 230-2015-508101 k provedení díla s názvem 

„Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a části 

k.ú. Kaštice a Chmelištná“. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností. 

2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo 230-2015-508101 

je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

V Teplicích dne 12. 5. 2016                 V Plzni dne 6. 5. 2016 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Martin Vrba Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel Krajského pozemkového  jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

úřadu pro Ústecký kraj  


