	
	
	

	PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ na stavební práce

	Název zakázky:                                         Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov        

	Úkon
	Předpokládaný termín
	Poznámka

	FÁZE PŘÍPRAVY(data uvedená v této fázi harmonogramu jsou závazná pro zpracování Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

	Odsouhlasení zadání 
	15.02.17
	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. Připravuje RTS a.s.,

	Uveřejnění na profilu zadavatele.
	16.02.17
	Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele. Následující den je počátek lhůty pro podání nabídek.

	FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

	Konání prohlídky místa plnění: 10:00 hod.
	nekoná se 
	O jejím případném konání rozhodne zadavatel. Zástupce RTS, a.s. , se prohlídky neúčastní

	Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.
	07.03.17
	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají do sídla RTS, a.s.

	Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod.
	07.03.17
	Otevírání obálek probíhá v sídle RTS, a.s., ihned po konci lhůty pro podání nabídek.

	ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE

	Zadávací lhůta začátek
	07.03.17
	Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

	Hodnocení nabídky: 
	Termín bude dohodnut na otevírání nabídek
	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena oriemtačně na 45 kalendářních dnů včetně rezervy na případné vyjasňování.  

	Rozhodnutí o výběru dodavatele
	22.04.17
	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.

	Rozeslání oznámení o výběru dodavatele
	23.04.17
	Zajišťuje RTS, a.s.

	Přijetí oznámení o výběru dodavatele
	28.04.17
	Kontroluje RTS, a.s.

	FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

	Konec lhůty pro podání námitek
	13.05.17
	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.

	Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek
	14.05.17
	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

	
	
	

	Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

	

	
	
	


