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Změnový list č. 1 ze dne 16.9.2020

Název stavby: Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV
Číslo smluvního vztahu;

22/2/2019
Název části stavby (PS, SO):

Na zákl^ě oznámení projektmta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
zménu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.1 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení

díla s dopadem na jeho smluvní o^w/tennín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Protlak pod chodníkem
Pokládka nového výtlačného kanalizačního potrubí v trase stávajícího chodníku do otevřeného výkopu.

Prodloužení protlaku
Provedení řízeného zemního protlaku v délce 15,5 m.

Bourání konstrukcí
Vybourání stávající živičné komunikace.

Odpočet panelu
Demontování stávajících silničních panelů a položení 60 ks nových silničních panelů.

VRN - poplatky za zvláštní užíváni komunikace
Proplacení poplatků za zvláštní užívání komunikace společnosti ŘSD.

Nové řešení:
Protlak pod chodníkem
Provedení řízeného zenmího protlaku v trase stávajícího chodníku.

Prodloužení protlaku
Provedení řízeného zemního protlaku v délce 52,0 m.

.•*Bourání konstrukcí
Vybourání živičné komunikace s betonovým podkladem. /

Odpočet panelů
Demontování a zpětné položení stávajících silničních panelů.

VRN - poplatky za zvláštní užívání komunikace
Proplacení poplatků za zvláštní užívání komunikace společnosti ŘSD v menší míře než bylo předpokládáno.

Zdůvodnění změny:
Protlak pod chodníkem
Během realizace stavby bylo průzkumnými sondami zjištěno, že nově navržená kanalizace v úseku dlouhém 
333,00 m koliduje se stávající obecní dešťovou kanalizací. Na základě předaných podkladů od obce Havran 
projektant nepředpokládal kolizi obou kanalizací. Realizace navrženého výkopu by mohla zapříčinit zborcení 
stávající dešťové kanalizace v celé trase do nového výkopu.

Stránka 1 z 3F_Ol_0I3D platí od; 1.1.2017



MraMZ 01 013

Z tohoto důvodu bylo zvoleno provedení řízeného zemního protlaku v předmětném úseku, které byltJ následně 
odsouhlaseno vedením budoucího provozovatele kanalizace společnosti SČVK a.s. Provedením řízeného protlaku 
došlo k urychlení dokončení stavby. *
Prodloužení protlaku
Projektová dokumentace navrhovala realizaci startovací jámy nového protlaku v místě výjezdu ze stávající čerpací 
stanice ONO. Pro zachování chodu čerpací stanice bylo nutné posunout startovací jámu.

Bourání konstrukci
Během provádění bouracích prací bylo zjištěno, že v úseku dlouhém 30 m se pod stávající komunikací nachází 
betonový podklad, který bylo nutné vybourat.

Odpočet panelů
Stávající panely vykazovaly Zachovalý stav, proto byly opětovně použity.

VRN - poplatky za zvláštní užívání komunikace
Z důvodu volby varianty provedení zemního protlaku v trase chodníku sousedící s komunikací, která je ve správě 
ŘSD, nebude nutné na komunikaci provádět zpomalovací dopravní opatření, které by si vyžádaly poplatky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Pfipadné dodatečné stavebm' práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: «ie/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ae

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 4 972 683,22 Kč

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 6 016 946,70 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla bez DPH: -809,60 Kč

. DPH: ■979,62 Kč

Nová cena díla bez DPH: 4 971 873,62 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 6 015 967,08 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: «»e/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): - jednatel společnosti

Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): odboru investic

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): - jednatel společnosti

Podpis;Datum;

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmenO:

Datum: A^'^- Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení); - vedoum odboru inygsli

Podpis:Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):  - ekonomka 

Datum: ^ Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet

•;
/
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IL REKAPITULACE STAVBY
■ f Kód: 19010
■ ' Stavba: Obec Havraň - prodloužení výtíaku odpadních vod na ČSOV

r KSO:
^ Místo:

*
CC-CZ:
Datum: 12.9.2020

i %
IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ;
IC;Proiektant:
DIČ:

IC; 07036167
CZ07036167

Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

-809,60Cena bez DPH

Výše daně 
■170,02

Sazba daně 
21,00% 
15.00%

Základ daně 
-809,60DPH základní 

snížená 0,000,00

-979,62CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko

■/

Objednavatel Zhotovitel
«

/

RazítkoDatum a podpis:RazíUcoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
19010

Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV

Kód:

Stavba:

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.09.2020
%Zadavatel:

S>otovftel:

Kód Popis Cena bez OPH [CZK] Cena s DPM jCZK]

Náklady z rozpočtů •809.60 -979.62
ZBV1

DOD01
DOD02
DOD03
DOD04
DOD05

Změny během výstavby 
protlak pod chodníkem 
Prodlouženi protlaku 
Bouráni konstrukci 
Odpočet panelů

-809,60 
149 867,45 

-1 430,65 
118 023,02 

-250 119.83 
-17 149,59

-979,62 
181 339,61 

-1 731,09 
142 807.85 

-302 644,99 
-20 751,00VRN

■7
v

/

w
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Obec Havraň - prodlouženi výtlaku odpadních vod na ČSOV
Objekt:

ZBV1 - Zmény během výstavby
Soupis; %

DOD01 > protlak p<>d chodníkem

12.09.2020Datum:Místo;

Projektant:

^racovatel;

Zadavatel:

Zhotovitel;

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

149 867,45
149 867.45 

410 766,42 
-54 459,09 
-22 605,66 

-116 629,07

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
2-Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

-41 912,938 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
997 - Přesun sutě

0,0C

-25 392,22

f

4T
/
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SOUPIS PRACÍ

Stavba;
Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV

Objekt:
ZBV1 - Změny během výstavby

Soupis:
DOD01 - protlak pod chodníkem

12.09.2020Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel;

Zhotovitel:

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

149 867,45

149 867,45Práce a dodávky HSVD HSV
410 766.42Zemnj práce ___

jŘozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a
6 výpini spár ze zámkové dlažby _____
Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdáleností do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do
200 mm ___ __ _ ___
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopíšti ve stavu i poloze . ve kterých byla na začátku 
zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, se zřízením a
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře ___
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny___________
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy
těžitelností I, skupiny 3 ručně ______ ________
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného m3 | -446,556

_profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 i 
' Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes ^ 
i600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za

, lepivost horniny tř. 3 _______I _______
! Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes ^
'600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného m3 -111,639
profilu a spádu v hornině tř.^přes 100 do 1 000 m3 I 
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes ^

,600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 4 ____
Řízený zemní protlak v hornině tř. l až 4, včetně 
protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu m
přes 160 do 225 mm ___ __
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedeni pro všechny šířky rýhy přiložné pro jakoukoliv m2 I -1 146,267
mezerovitost, hloubky do 4 m __ ^_________

Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 -1 146,267 
kraje výkopu přfložné, hloubky přes 2 do 4 m 
Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4. při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vz^lenost přes 2 000 do 2 500 m

D 1

-15 860,00-244,000 65.00m21 K 113106023

4 880,00-244.000 20,00m22 K 113107522

-3 586,28217,35-16,5003 K 119001421 m

-5 808.00-29.040 200,00m34 ! K 130001101

1 060,00 63 600.0060,000m35 K 131213102

-98 242,32220,006 K 132201202

■2 679,34-133,967 20,007 K 132201209

240,00 -26 793,368 132301202K

-837,30-33,492 25,009 I K 132301209

1 065 240,403 197.00333,20010 K 141721116

-91 701,3680,0011 , K 151101102

45 850.6840,0012' K 151101112

-25118,781m3 I -558,195 45.0013 I K 161101101

r
-27 432,24m3 I -342,903 80,0014 K 162501101
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ Množství

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
hormny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
k^dých dalších i započatých 1 000 m _____
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3.
z hornin tř. 1 4 _ ___
Uložení sypajiiny_na skládky _ ___
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 ________
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. Šachet, rýh 
nebo kolem objekt^tóchto vykopávkách 
materiál vhodný ďo zásypu nenamrzavý. nesléhavý dle
TP 146 a ČSN 73 6133______ _______
Obsypání potrubí ručně sypanínou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohozeni 
^ypaniny sítem 
štěrkopísek frakce 0/16

PopisKód

r 13oToo: -27 987.96m3 -215,29215 K 162701105

f
%

-29 064,4215.00m3 -1 937,62816 K 162701109

;
30,00 -6 458,76m3 -215.29217 ; K '167101102

15.96 -3 436,06 jm3 -215,29218 K 171201201

140,00 •54 253,64-387,52619 , K 171201211. t

83.00 -29 477.78m3 -355,15420 K 1174101101

-78 199.68244,6558331202R t -319,63921 I M

22 K 175111101 280,00 -52 244.08m3 -186.586

262,50 -88161.94-335,85523 , M i 58337302 t

-54 459,09D 2 Zakládání______  _______ ___
Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejích obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních O 
[přes 65 do 100 mm__________ ______

166,95 -54 459,09-326,20024 K 212752212 m

•22 605,66D 4 Vodorovné konstrukce ______ ____________________
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
^kopu z písku a štěrkopísku do 63 mrri_ _

630,00 -22 605,66-35,88225 K 451573111

-116 529,07D 5 J<omunikace __ __ _
iVyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
'plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním
^t^odrti tl, 150 mm ___ _____
dlažba zámková ti. 6 cm přírodní • dle původní dlažby 
.Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
jkomunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
!s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnicí tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do

140,00 -34 160,00m2 -244,00026 ' K 566901232

-27 713,07m2 292,95-94,60027 M 592450381

-54 656,00-244.000 224,00m228 K 596211110

-41 912.93D 8 Trubní vedení
jMontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných 
elektrotvaro^ou SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm 
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
Ipolyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16
'spojek, oblouků nebo redukcí d 200 _ _

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16d200 
ÓBLÓUKNA ŤUPO 11" PEHD d200 PN 16PE iOO

JDR17 _____ ______
I OBLOUK NA TUPO 6Ó" PĚHD d2Ób PN 16 PE ÍÓ0 
\SDR 17

29' K 871351221 -34 936.02107.10-326.200m

-915,60kus 457,80-2.00030 K ;877351101

998,08 
-4 471,20

kus 1,000 998,0831 M \28615980
i

kus -2,000 2 235.6032 M 192014517

2 588,19 -2 588,19kus -1,00033 M \192063517

0,00Ostatní konstrukce a práce-bouránío 9

•25 392,22D 997 Přesun sutě _______ ________
jVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km __
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

42,11 -2 979,70-70,76034 K 997221551 t

9,43 -12 010.80,-1 273,68035 K 997221559 t
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Cena celkem [CZ^,PČTyp Kód

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

36 K I997221855. -70,760t 147,00 -10 401,72

%

J-/•
/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obec Havraň - prodlouženi výtlaku odpadních vod na ČSOV
Objekt:

ZBV1 - Změny během výstavby %Soupis:
DOD02 - Prodloužení protlaku

Místo: 12.09.2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

-1 430,65
-1 430,65i

1 - Zemní práce 
4 - Vodorovné konstrukce

62 624,35

-2 529,45

5 - Komunikace -37 243,34 
-4 499,368 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
99 - Přesun hmot

0,00

-49,05

997 - Přesun suté -16 853,84 
-2 879,96998 - Pí^sun hmot

^7
u

/
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SOUPIS prací

stavba;
Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV

Objekt;
ZBV1 - Změny během výstavby %Soupis;
DOD02 - Prodloužení protlaku

Místo; Datum:

Projektant

Zpracovatel;

12.09.2020

Zadavatel:

Zhotovitel;

Pč Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

•1 430,65

D HSV Práce a dodávky HSV -1 430,65
62 624,35Zemní práce ____________

'odstranění podkladů nebo krytů při překopech T
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve , 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

, prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do ^
200 mm

. Odstraněni podkladů nebo krytů pň překopech ^
inženýrských síti s přemisténim hmot na skládku ve 
vzdáleností do 3 m nebo s naložením na dopravní ^ 
prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 ^

__ živičných, 0^. vrstvy do 50 rt^ __ _____
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech >
inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 

_ živičných, o tí. vrstvy přes 50 do 100 mm _ _
Hloubení jam v nesoudržných horninách thdy 
Těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes ;
'600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spálou v hornině tf, 3 přes 100 do 1 000 m3___
Hloubeni zapažených í nezapažených rýh ší^y p^s 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného ^ 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 _ _ _
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes .
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 __I
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného I 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za i
lepivost hornjny tř. 4_ _ _ _______
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně |

I protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu '
přes 160 do 225 mm ___'
'Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní 
.vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m 
Odstraněni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od I m2

_____ |kraje výkopu příložné. hloubky přes 2 do 4 m
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
tí 4, pň hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 ni 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

__horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 !___

O 1

1 K 113107522 m2 -64.300 20,00 -1 286,00

2 K 113107541 m2 -68,650 59.64 -4 094,29

3 K 113107542 m2 -68,650 84,95 -5 831.82

1 060.00',4 K 131213102 16,000.m3 16 960.00

5 K 132201202 -33,605 220,00 -7 393,10m3

6 K 1132201209 -10,081 20,00 -201.62m3

7 I K 1132301202 -8,401 240,00 -2 016,24m3

8 K 1132301209 -2,520 25,00 -63,00m3

1

9 K '141721116 36,500 3197,00 116 690,50:m

I
10 K [151101102 -73,061 80,00 -5 844,88m2

11 K ,151101112 -73.061 40.00 -2 922.44

12 K ,161101101 -42,006' 45,00 '1 890,27m3

1

13 K 1162501101 -62,113 80,00m3 -4 969,04

14 K Í162701105 m3 -24.893 130,00 -3 236.09
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]/ PC Typ MJ Množství

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za

: každých dalších i započatých 1 000 m______
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
,nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3,
■z hornin tř, 1 až 4 _______
|uioženi sypaniny na skládky __________
[poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 ^ ___ _____
iZásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
jvýkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
I nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
i materiál vhodný do zásypu nenamrzavý, nesléhavý dle
TP 146 a ČSN 73 6133 __________ __________
Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození
sypaniny sítem___  ______
štěrkopísek frakce 0/16

PopisKód

-3 360,5615,00-224,037m315 K Í162701109

%

-1 863,3930,00-62,113m3K 16710110216

-397,2915,96-24,893m317 K 171201201

-6 272.98140,00-44,807t18 K 171201211.

-1 005,3883,001-12,113m319, K 174101101

-2 667,17244,65-10,902t20 M 58331202R

-5 845,84280,00-20,878m321 K 175111101

-9 864,75262,50-37.580t22 M 58337302

-2 529,45i Vodorovné konstrukce _____________ _
I Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
jvýkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm ____

Komunikace __
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
jplochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním
Ištérkodrtí tl. 150 mrn _______

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
i inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfattovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl, přes 30 do 50 mm 
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACL 16+ (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70
mm____ ____ ___________________
|PosťiÍk ínfiltrační kationaktivní emulzí v mno^tví 1,00

_ kg/m2_______ __________
Postíik spojovací PŠ bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2 _____________

D 4
-2 529,45'630,00-4,01523' K '451573111 m3 i

-37 243,34D 5

-602,00140,00-4,300m224 K 566901232

429,66 -14 887,72-34,650m225 K 572341111

-20 446,97590,10-34,650m226 K 572341112R

-724,53-34,650 20,91m2K27 573191111

-582,1216,80-34,650m228 K 573211107

-4 499,36Tnjbní vedení_________ _______
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných
elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm 
TkTyirpoiiooi zprasnrvysiraznuu loiii z kvu/ siixy

D 8

-3 909,15107,10-36,500'29 K 871351221 m

-590,2116,17-36J50030 K 899722114 mi -1

0,00Ostatní konstrukce a práce-bouránío 9 /
-49,05Pfesun hmot _ _________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m _ __

D 99

-49,05450,00-0,10931 ; K 998276101 t

-16 853,84Přesun sutě _
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

ji^dáienost do 1 km _______
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km _
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
^vzdálenost do 1 km
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km pfes 1 km
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkpvné) z asfaltových povrchů 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

D 997

-785,2342,11-18,647t32 K 997221551

-3 165.149,43-335.646t33 K 997221559

-1 031,5147,25-21,831t34| K 997221561

-4 746,9312,08-392,958t35 K 997221569

-3 915,87210,00-18,647t36 K 997221845.

-3 209,16-21,831 147,0037 I K t997221855.
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Pč Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZ!^Kód Popis MJ Množství

D 998 ___ Přesun hmot___________ _____
■Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
I monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
■vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

j^2879,^
1

38 K 1998225111 -45,261 63,63 -2 879,96t
%

7,•1:
V

f

i
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV

Objekt:

r ZBV1 - Změny během výstavby %
Soupis:

DOD03 - Bourání konstrukcí

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.09.2020Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel;

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

118 023,02
118 023,02

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní

20 050,00 
38 950,00
49 000,009 - Ostatní konsbiikce a práce, bourání

7 704,85997 - Přesun sutě
2 318,17998 - Přesun hmot

/
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV
Objekt:

ZBV1 - Změny během výstavby %
Soupis:

DOD03 • Bourání konstrukcí

Místo: Datum: 12.09.2020
Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:Zhotovitel:

I PC Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 023,02

D HSV Práce a dodávky HSV 118 023,02
_^0 OM.OO 

10 250.00

D 1 Zemní práce __ __ _______________
Odstranění podkladu z betonu prostého ti 150 mm
strojně pl do 50 m2___________ _____________
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
1^0 mm strojně pl do 50 m2 __ __ ___
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdáleností do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vretvy přes 100 do 
200 mm

1 K '113107331 50,000 205.00m2

2 K 113107336 50,000 236,001 11 800,00m2

3 K 20.OO1113107522 -100.000 -2 000.00m2

D 5 Komunikace pozemní _ _____
'Podklad ze směsi stmelené cementem ŠC Č 8/10

_ i(KSCl)tl150mm __ _______ __
Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 12/15 

_ JPB III) tl 150 mm _ ______

Ostatní konstrukce j práce, bourání____
jáezání stávajícího betonového k^u hl do 150 mm

___ přesun sutě _ ___________________
IVodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením ' 
,a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na I 
[Vzdálenost do 1 km _ J

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením i 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i I

_ započatý 1 km přes 1 km _ _ _ ___ '
.Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením I 
' a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na |

___vzdálenost do 1 km __ ______________I
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Phplatek k ceně za každý další i 
z^očatý 1 km přes 11^ _
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, | 
ale se složením a s hrubým urovnáním t\a vzdálenost ^ 

_ do 1 km
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 1 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 I

38 950.00 
15 750.004 K 567122114 50,000m2 315,00;

5 I K 567124113 m2 50.000 464.00 23 200,00

_ p__9_______
6 i K 1919735123

49 000,00 
49 000.001

_7 704.86

245,00 i200.000m

D 997

7 K 1997221551 -29,000 -1 221.1942,11

8 , K 1997221559 •522,000 9.43 -4 922.46,

9 K 997221561 16,250 47,25 767.81

/
10 : K I997221569 292,500 12,08 3 533,40

11 1 K 1997221571 16.500 200.00' 3 300,00

12 K 997221579 297.000 16,07 4 772,79
km
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 __

Přesun hmot ___
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

__ vzdálenost do 200 m jakékoHv d^y objektu _ _

13 K 997221815. 16,250 150,00 2 437,50

14 K 997221825. 16,500 200,00 3 300.00

151 K 997221855. -29,000 147.00 -4 263,00
J___

D 998 2 318,17

16 K 1998225111 36,432 63.63 2 318,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV

Objekt:
ZBV1 - Změny během výstavby

Soupis:
DOD04 - Odpočet panelu

12.09.2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

-250119,83
-250 119,83

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

-180 900,005 - Komunikace
23 054,859 - Ostatní konstrukce a práce-bCHjránl

-92 274,68997 - Přesun sutě

•/
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV *
Objekt;

ZBV1 - ZfTíény během výstavby
Soupis:

DOD04 - Odpočet panelů

Místo: Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

12.09.2020

Zadavatel;

Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -250 119,83

-250119.83D HSV Práce a dodávky HSV
D 5 Komunikace ___

jpane/ silniční 300x200x18 cm 
panel silniční 300x150x18 cm

-180 900,00 
400.00^ 

S5 500,00
1 M '59381007
2 I M \59381005R

kus -30,000 3 180,00
2 850^00kus -30,000

0 9 Ostaťií konstrukce a práce-bourání 
7t7ur&i«#tit vyuuuranywi >jiVRU pirpreKVvníui“ -------------
inženýrských sítí od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 
naložením na dopravní prostředek silničních dílců

23 054,85

3 K 979092111 m2 315.000 73.19 23 054.85

0 997 Přesunuté _ __
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

_do 1 km
IVodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1

-92 274,68

4 K 997221571 -133.875 200,00 -26 775,00t

K5 997221579 -2 409.750 16,07 -38 724.68t

kmi'

[Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skiádkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

__J<atalogu odpadů pod kódem ^0 1^1
K6 997221825. -133.875 200.00 -26 775.00t

•/
/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Obec Havraň - prodloužení výtlaku odpadních vod na ČSOV
Objekt:

ZBV1 - Změny během výstavby %r
Soupis:

DOD05-VRN

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.09.2020

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-17149,59
-17149,59

VRN3 - Zařízení staveniště -17 149,59

y
■i

•/
/
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Obec Havraň - prodlouženi výtlaku odpadních vod na ČSOV
Obiekt;

ZBV1 - Změny během výstavby
Soupis:

DOD05-VRN
12.09.2020Misto: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK]Kód

Náklady soupisu celkem •17 149,59

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -17 149,59
-17 149,59 

-17 149.’59
D VRN3___

1 ! K [032203001
Zařízení staveniště____________

IPoplatky za zvláštní užívání komunikaci TTTZ70B -3 429,9181 5,00

;
/
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