
Sokolov
„ Cykiostezka Jižní lom - Svatava "

Smlouva č. 97/18-ORM. dodatek č.l

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:
Se sídlem: 

Zastoupený:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 
00 259 586 
CZ 00259586

Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 
521391/0100

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Zhotovitel:
Se sídlem: 
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení; 
Číslo účtu:

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb 350 02
Ing-Petr Král - jednatel společnosti
26392526
CZ26392526
Komerční banka a.s.
78-2227220277/0100

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2018 na 
zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro dílo s názvem:

„Cykiostezka Jižní lom - Svatava“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2018 smlouvu o dílo č. 97/18-ORM, jejímž předmětem 
je vypracování projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky s názvem „Cykiostezka 
Jižní lom - Svatava“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky 
jakožto veřejné zakázky na projekční práce. Smluvm' strany se dohodly, že se smlouva o dílo 
měm' tak, jak je níže uvedeno.

2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle 
smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst.
1.
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Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rániec prací 
sjednaných ve smlouvě o dílo vícepráce spočívající ve změnách projektové dokumentace 
z důvodu koordinace s projektovou dokumentací Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje na rekonstrukci mostu + dotisk příloh jednotlivých paré projektové 
dokumentace (vícepráce).

S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce podle předchozího odstavce tohoto článlcu 
se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. IV. odst. IV.2. smlouvy o dílo 
o 8.860,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla za projektovou dokumentaci se sjednává ve výši 
135.160,- Kč. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

III.

1.
2.

3.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v m se tímto dodatkem neměm'. 
Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s 
m'm.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými 
k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněnim prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejněm' podle předchozí 
věty objednatel.
Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
jeden objednatel.

V Sokolově dne 0 9 -10- 2020 v Sokolově dne .. .9.'.

starostka města 
za objednatele

Ing. Petr Král / 
jednatel společnosti 

za zhotovitele
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dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.

Projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Náměstí Krále Jiřího S, 350 02 Cheb

Město Sokolov 
Rokycanova 1929 
Sokolov 
356 01

Vyřizuje;
E-mail: 
Zakázka; 732018

Datum: 22.9.2020 
Tel.: 

Věc: Cenová nabídka

Tímto Vám předkládáme cenovou nabídku na tisky příloh, které se změnily z důvodu 
koordinace s PD KSÚS KK a na vícepráce z důvodu změn vyvolané PD KSÚS KK na akci 
Cykiostezka Jižní lom - Svatava. Nové vyjádření správců IS k výskytu sítí zpracujeme bez 
honoráře, jalonile budou podepsané chybějící smlouvy.

Nabízená cena:

Tisky
Vícepráce
Celkem

1 000,- Kč bez DPH
7 860,-Kč bez DPH
8 860,- Kč bez DPH

1 210,- Kč s DPH
9 511,- Kčs DPH
10 721,- Kč s DPI

Jednatel společnosti DSVA, s.r.o.




