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Protokol o změně díla změnový list číslo 1

/
Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže

Objekt: ZŠ Mládeže Znojmo

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel: K.S.H.group s.r.o.
Projektant: ______________________________________________

Změna: Změna rozsahu prací dle přiloženého rozpočtu

Změnu vyvolal: zjištěné skutečnosti
v průběhu provádění prací
Popis změny: Zjištěné změny při realizaci
- Podlahy a podlahové konstrukce - špatný technický stav stávající konstrukce podlahy, démon
stávajících dřevených konstrukcí podlah, vytěžení nevhodného zásypu, vyrovnání a provedení
tepelné izolace a hydroizolace podlahy, zhotovení nové betonové konstrukce podlahy.

- Výměna podlahovin - záměna PVC podlah za keramickou dlažbu, úprava výměr dle skutečnosti
- Vnitřní kanalizace a vodovod - skutečné provedení dle napojení na stávající rozvody
- Úprava vnitřních povrchů - navýšení dle skutečnosti oproti VV
- Zařizovacípředměty - úprava a doplnění zařizovacích předmětů oproti VV, z důvodu využití
Prostoru jednotlivých místností, záměna kombi WC za zavěšené WC, zástěny do sprchových kouti

- Otopná tělesa - doplnění otopných těles s rozvody, které nebyly součástí VV
- VZT - doplnění VZT dle skutečného provedení a požadavků KHS
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Způsob projekčního zpracování: zápis do SD

vliv změny na náklady stavby: Celková cena se mění
\
iocenění změny předložil: formou rozpočtu

náklady na změnu vícepréce méněpráce
stavební náklady 419 504,74,-Kč

Bez DPH
71 983,99Kč
bez DPH :

projekční náklady nejsou nejsou1 úprava smluvní ceny: 1 199 000.- Kč bez DPH
o navýšení: 419 504,74■- Kč bez DPH

snížení: 71 983,99 Kč bez DPH
nová cena: 1 546 520,75Kč bez DPH
odsouhlasenínákladů na změnu: Datum
zhotovitel: K.Š.H. Group s,r,o.
Objednatel: Město Znojmo
TDS: KÁSTNER PROJEKTs.r.o.
Termín předání PD změny:

' i

Bez PD, zápis do deníku

I Termín realizace změny: Dle SoD
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Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na termínIS
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Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce
SOD:
dodatku číslo:

projekční práce
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Přílohy protokolu: položkový rozpočetO
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