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Nl’ie uvedeného dne mésice a roku, smluvnl' strany

h!" “r I v , .

of“ “‘ r«Statute'lrm mesto Ustl nad Labem
'. se sidlem Magistrét Statutérm’ho mésta Usti nad Labem, Velké Hradebm’ 2336/8, 401 00 Ustl’ nad

«Labem
ICO: 00031531
DIC: C200081531
zastoupeno: Mgr. lng. Petrem Nedvédicky’lm, primétorem Statutérniho mésta Ustl' nad Labem
osoba oprévnéné jednat ve vécech smluvm’ch: lng. Dalibor Dafil'ek, vedouci odboru dopravy a
majetku Magistra’tu mésta Ustl’ nad Labem
osoba opra’vnéné jednat ve vécech technicky'lch:

bankovnl' spojem':
(da’le jen ,,objednatel”) »

STRABAG Rail a.s.
se sidlem ielezni’éa’Fské 1385/29, 400 03 Usti nad Labem
zastoupena:Zder'1kem Pavlem, prokuristou a Martinem Koménkem, prokuristou
Iéo: 25429949
DIC: c225429949
bankovni spojeni:
(déle jen ,,zhotovitel”)

uzavFely tento

Dodatek E. 2
ke Smlouvé o dilo E. SML1022362

(if. smlouvy dodavatele 1-01-19-002-GADM)
podle ust. § 2586 a nésl. zék. ("189/2012 5b., obéanskv za’kom’k, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi

(déle jen ,,dodatek E. 2”) .

l.
Uvodni uStanovem’

1. Smluvnl' strany uzavfely dne 4.3.2019 smlouvu o dl’lo é. SML1022362, jejl'mi pFedmétem
bylo plnénl’ veFejné zakézky ,,Rekonstrukce kfiiovatky ulic Tovérni x Hrbovicka’ x Majakovského”
(déle jen ,,smlouva o dilo”). Tat_o smlouva» byla nésledné upravena dodatkem <':. 1, reflektujl'cim
vicepra’ce vyvolané rozdily mezi projektovou dokumentacn’ a skuteéné zjiétéa stavem pla’né,
spodm’ch konstrukci a sitl’ technického vybavem’ fizeml’.

2. Stavba ,,RekonstrUkce kFiiovatky ulic Tova’rnl' x Hrbovické x Majakovského” je
realizoVa’na ve spolupréci s Usteck krajem. Dodatek Feéi sjednoceni termini] ukonéeni stavby u
obou investorfi, kdy z dfivodu nutného Feéem’ nestand'ardnl'ho uloiem’ nékteeh sitl’ technického
vybavem’ Uzeml’ (plynovod, horkovod) do§lo ze strany spoluinvestora, tedy Usteckého kraje
k uzavfenl' stejného éasového dodatku.



II.
PFedmét

1. Smlouva o dilo se timto dodatkem E. 2 méni tak, ie Cést ||. odst. 2 se v plném znénl’ ru§I'
a nahrazuje se tl’mto textem:

,,1. Zhotovitel se zavazuje provést dI’lo v celém rozsahu do 48 tydnfl od pFedénI’ staveniété.”

III.
Za’véreéné ustanovem’

1. Neni—li v tomto Dodatku é. 2 stanoveno jinak, ostatnl’ ustanovem’ Smlouvy o dI’lo zflstévaji
beze zmény.

2. Dodatek E. 2 nabyvé platnosti dnem podpisu obéma smluvm’mi stranami a fléinnosti
dnem zveFejném’ v Registru smluv podle zék. é. 340/2015 5b., 0 zvléétm’ch podml'nkéch L’Jéinnosti
nékterY/ch smluv, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfl.

3. Dodatek (‘3. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichi obdril’ 3 vyhotovenl’ objednatel
a 2 vyhotovenl' Zhotovitel.

4. Smluvm’ strany proh|a§uji, ie jsou plné svéprévné, ie si tento dodatek pFed jeho
podpisem pfeéetly, a ie je uzavFen po vzéjemném projedna’nl’ podle jejich pravé a svobodné vale,
uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv v rozporu s dobei mravy éi pod hrozbou nésill’, na dfikaz
Eehoi k nému pfipojujl’ sVoje podpisy.

UzavFenI’ tohoto dodatku bylo schvéleno usnesem’m Rady mésta Ustl’ nad Labem é.
1219/49R/20 ze dne 8.7.2020.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Ustl’ nad Labem dne 27' 07' 2020 V Usti nad Labem, dne 1 37 417-202“

Mgr. Ing. Petr icky
primétor

Statuta’rm’ho mésta a a.s.

smABAG
STRABAG Rail a.s.
Zelezniéafska 1385/29. Stfekov
400 03 Ustl’ nad Labem
DlC/VAT lD: 0225429949




