
3. Obchodní činnost I 3.3 Realizace zakázek 

s RABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 1 ZE DNE: 07.11.2019 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

· ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

j Název: j Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Při výkopových pracích trasy elektro přípojky objektu 10-08.1 byly objeveny betonové základy bývalého _zařízení stavenište, které 
nebyly zaneseny v situaci stavby. Vzhledem k tomu , že Objednatel plánuje v budoucnu v těchto místech další výstavbu, nebylo možné 
změnit trasu elektro přípojky, čímž vznikly vícenáklady na vybourání těchto betonových konstrukcí. Tato změna se nepovažuje za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 6. 

1. Předmět změny: Odstranění stávajícího betonu v trase elektro přípojky objektu 10-08.1 
Množství mj Jednotková cena Cena celkem 

977211113 
Rezání stěnovou pilou ZB kcí s výztuží 

8,58 m 2 750 Kč 23 608,12 Kč 
průměru do 16 mm hl do 420 mm 

997013217 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

3,30 t 2 420 .Kč 7 977,66 Kč hmot pro budovy v do 24 m ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s 
997013519 naložením a se složením - místo skládky určí 3,30 t 304 Kč 1 002,15 Kč 

zhotovitel 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
997013801 stavebního odpadu betonového kód odpadu 3,30 t 125 Kč 412,07 Kč 

170 101 

plocha betonu 4,29*0,4 m2, tloušťka betonu 
0,4m 

CELKEM 33 000,00 Kč 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 209 988 776,00 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 33 000,00 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 210 021 776,00 

3. Čas plněn í : platí bod a) 

a) Čas p l něn í se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas p l nění se mění takto: 



celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

· Rozdélovník: 

Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 
AD architekta 

původní termín nový termín 

původní termín nový termín 

tte ta po pts a atum 

o pts a atum 

Přílohy: --------- -------~--------



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3. 1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ 

I ČÍSLO: Změnový list 

3 ZE DNE: 19.11.2019 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti. s r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Dodávka a práce byly vyjmuty z díla zhotovitele STRABAG a.s. z důvodu časové koordinace pracL Realizace výměny transformátoru 
byla nutná dřív, než by práce mohla realizovat firma STRABAG a.s. (z důvodu posunutí uzavření SoD). Tato změna se nepovažuje za 
podstatnou změnu .závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 6. 

1. Předmět změny: Vyjmutí prací na výměně transformátoru v TS Ill 
ZOO Praha Výměna transformátoru v TS Ill 
TS - technologie 
M - Montážní práce TS 
M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

Ukončení kabelů smršťovací rozdělovací hlavou 
-30,00 kus 557 Kč -16 708 Kč nebo páskou se zapojením žíly do 3x240+120 mm2 

koncovka rozděl. SKR4 100/35 (120-400) GPH . -30,00 ks 343 Kč -10300Kč 

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
-5,00 kus 3 655 Kč -18274Kč venkovní smršťovací do 3x185+90až240+120 

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
-9,00 kus 3 207 Kč -28 860 Kč venkovní smršťovací do 3x95+70až150+70mm2 

Použití auta s nakladačem -8,00 hod 980 Kč -7 842 Kč 
Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 

-40,00 m 93 Kč -3 722 Kč mm2 pevně uložených 
Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x120+70 

-60,00 m 52 Kč -3 145 Kč mm2 volně uložených 
Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x185+95 

-50,00 m 72 Kč -3 604 Kč mm2 volně uložených 
kabel A YKY 3x185+ 95 1 kV -50,00 m 216 Kč -10 811 Kč 
kabel AYKY 3x240+120 1kV -40,00 m 283 Kč -11 322 Kč 
kabel A YKY 3x120+ 70 1 kV -60,00 m 160 Kč -9 593 Kč 
spojka smršťovací SMH4 95-300/042 CELLPACK. -14,00 ks 457 Kč -6 403 Kč 

spray odmašťovací Nr.121/400ml -2,00 ks 237 Kč -474 Kč 
I Sroubovací spojovač ARGU S 150-240 -42,00 ks 181 Kč -7 595 Kč 
I Sroubovací spojovač ARGUS 35-185 -14,00 ks 130 Kč c1 81.6 Kč 
Montáž pojistkových patron nožových -43,00 kus 7 Kč -282 Kč 
pojistka výkon.400V gG vel.2, 100 A -3,00 ks 132 Kč -397 Kč 
pojistka výkon.400V gG vel.2, 160 A -3,00 ks 92 Kč -275 Kč 
pojistka výkon.400V gG vel.2,40 A -3,00 ks 165 Kč -495 Kč 
pojistka výkonová 400V gG NH2, 35A -1,00 ks 98 Kč -98 Kč 
pojistka výkon.400V gG vel.2,200 A -9,00 ks 161 Kč -1 451 Kč 
pojistka výkon.400V gG vel.2,250 A -15,00 ks 161 Kč -2 418 Kč 
pojistka výkon.400V gG vel.2,315 A -9,00 ks 207 Kč -1 863 Kč 
Montáž skříni pojistkových tenkocementových, 

-1,00 kus 411 Kč -411 Kč plastových rozpojovacích SR 4.1- 8.1 
Zaslepení smršťovací čepičkou proti vlkosti pro 

-18,00 kus 115 Kč -2 076 Kč kabel NN do 3x240+120 mm2 
čepička smršťovací 102L-048 pro AYKY 185,240, -18,00 ks 92 Kč -1 651 Kč 
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\ 
M - Práce a dodávky M 0,00 Ol 
TS - M - Montáž technologie TS 0,00 O Kb 
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevněni 

-1,00 kus 108 Kč -108 Kč 
přístrojů do 5 kg 
tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 

-0,01 t 26185 Kč -262 Kč 
50x50x5 mm 
Montáž rozvaděčů USM včetně vedeni -1,00 ks 13 855 Kč -13 855 Kč 
Skříň USM -1 ,00 ks 17 678 Kč -17 678 Kč 
Montáž příchytek dřevných nebo plastových do 8 

-3,00 kus 145 Kč -434 Kč 
otvorů 
příchytka kabel. (dřevo) 7 otvorová -3,00 ks 112 Kč -335 Kč 
Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 

-3,00 kus 15 Kč I -46 Kč 
mm 
příchytka kabel.KHF 35-54 -3,00 ks 136 Kč -408 Kč 
Montáž rozvaděčů nn skříňových nebo panelových 

-4,00 kus 4 762 Kč -19048Kč 
pole do 300 kg 
Rozvaděč NN -1,00 ks 365 000 Kč -365 000 Kč 
Montáž transformátorů 3fázových vn/nn 

-1,00 kus 13 205 Kč -13 205 Kč 
vzduchových instalace přístrojů do 1000 kVA 
Transformátor 3f, 1000 kVA, vzduchový -1,00 ks 417 713 Kč -417 713 Kč 
Montáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV ží!a do 

-27,00 m 80 Kč -2 148 Kč 
185 mm2 uložených pevně 
kabel CXEKCY 1x35/16-22kV -27,00 m 296 Kč -7 995 Kč 
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm do 1 kV žila 240 až 300 mm2 zatažený -126,00 m 45 Kč -5 708 Kč 
(CY, CHBU) 

kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1 x240mm2· -126,00 m 698 Kč -87 982 Kč 
Montáž izolátorů chvění ISTAKO -4,00 kus 377 Kč -1 507 Kč 
Izolátor chvění ISTAKO typ EK 90 -4,00 ks 663 Kč -2 652 Kč 
Ukončení vodičů izolovaných nalisováním 

-7,00 kus 126 Kč -882 Kč 
kabelového oka s páskou průřezu žíly do 240 mm2 
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

-21,00 kus 217 Kč -4 548 Kč 
včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 
oko kabel. Al lis.plné 240x12 ALU-F -7,00 ks 66 Kč -464 Kč 
Závoz technologie do VOTS -1,00 kp! 6 408 Kč -6 408 Kč 
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 

-3,00 kus 2 046 Kč -6 139 Kč 
kV staniční průřezu žíly do 95 mm2 

Montáž kondenzátoru individuální kompenzace -1,00 kus 1 989 Kč -1 989 Kč 
kondenzátor ind. kemp 8 kVAr -1,00 ks 2 596 Kč -2 596 Kč 
Ukončeni kabelů celoplastových koncovkou do 22 

-3,00 kus 2 301 Kč -6 904 Kč kV konektorovou 
konektor MSCEA/EC-630-C-24-rD-T3-95/240 -3,00 ks 6177 Kč -18 532 Kč 
koncovk.a EL Tlmb-1 C-24-B-T3-C35/C 16 -3,00 sada 2 509 Kč -7 527 Kč 
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Al pomoc[ 

-12,00 m 70 Kč -835 Kč 
svorek na povrchu páskou do 95 mm2 
vodič izolovaný s Al jádrem ·AY-lano 35 mm2 -12,00 m 18 Kč -212 Kč 
Položení dielektrického koberce -7,00 m2 166 Kč -1 160 Kč 
Dielektrický koberec A601 do 50kV, šířka 1000mm, 

-7,00 m 876 Kč -6 133 Kč sila4,5mm 
Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS -4,00 hod 431 Kč -1 724 Kč 
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému 

-28,00 kus 133 Kč -3 712 Kč 
zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím 

Nutná úprava elektro instalace -1,00 kol 3 985 Kč -3 985 Kč 
Přidružený materiál -8 523,00 % 3 Kč -24 563 Kč 
Podíl přidružených výkonů -9 378,00 % 1 Kč -10006Kč 
Zednické výpomoci -9 378,00 % 1 Kč -10 006 Kč 

· OST - Ostatní náklady 0,00 O Kč 
21-M - Revize a měřeni 0,00 ,, O Kč 
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

-1,00 kus 19 250 Kč -19 250 Kč 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč 
001 - Ostatní 0,00 O Kč 
Inženýrská činnost při realizaci stavby -1,00 kpl 18 250 Kč -18 250 Kč 
Vedlejší, rozpočtové náklady, zařízeni staveniště, 

-1,00 kp! 9 600 Kč -9 600 Kč ostatní 
Dokumentace skutečného provedeni stavby -1,00 kpl 7 200 Kč -7 200 Kč 
DEM - Demontáže 0,00 O Kč 
M - Práce a dodávky M 0,00 O Kč 
21-M - Elektromontáže 0,00 O Kč 
Odvoz a likvidace demontovaného materiálu -1,00 kpl 21 350 Kč -21 350 Kč 
Demontáž konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 

-1 ,00 kus 53 Kč -53 Kč kg 
Demontáž příchytek dřevěných nebo plastových do 

-3,ÓO kus 64 Kč -192 Kč 
6 otvorů 
Demontáž ukončeni kabelu NN do 3x 240 +120 

-9,00 kpl 75 Kč -673 Kč mm2 ve skříni nebo rozvaděči NN 
Demontáž ukončení vodičů celoplastových 

-2,00 kus 854 Kč -1 708 Kč 
koncovkou do 22 kV 
Demontáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových 

-1,00 kus 3 736 Kč -3 736 Kč v kobkách do 630 kVA 
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Demontáž izolátorů chvění ISTAKO -4,00 kus 179 Kč -717 Kč 
Demontáž rozvaděčů skříňových nebo panelových 

-4,00 kus 1 067 Kč -4 270 Kč 
dělitelných pole do 300 kg 

I 
Demontáž skříní pojistkových tenkocementových 

-1,00 kus 171 Kč -171 Kč rozpojovacích SR 4.1 , 8.1 
Dem.ontáž svítidel žárovkových průmyslových 

-2,00 kus 139 Kč -278 Kč 
nástěnnýc přisazených 

Použití montážních mechanismů - auto s 
-4,00 hod 833 Kč -3 331 Kč 

nakladačem 

Demontáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, 
NYY, YY 240 až 300 mm2 uložených v trubkách -28,00 m 21 Kč -598 Kč 
nebo lištách 
Demontáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV žíla do 

-27,00 m 37 Kč -1 009 Kč 185 mm2 uložených pevně 
Demontáž hliníkových kabelů AYKY,do 1kV 

-18,00 m 32 Kč -576 Kč 3x240+120 mm2 volně uložených 

CELKEM ~1 319 259,00 Kč -2. Cena zmeny: 

pozice - předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 210 021 776,00 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -1 319 259,00 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 702 517,00 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkov ' termín původní termín nov · termín 
celkov' termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

technický dozor ObJ anatele (podpis a datum) / /

Mgr. Miroslav Bobek 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Rozdělovník: 

mObjednatel 
Zhotovíte/ 
TDI 
AD architekta 

původní termín nový termín 

-,1!f . ťJB .2ó 
ovitele (podpis a datum) 

Přílohy: -------- ------------------
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3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

ČÍSLO: 4 ZE DNE: 20.11.2019 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
j Název: j Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 
V původní projektové dokumentaci byl vertikální vírový ve.ntil umístněn v samostatné šachtě D5. Zhotovitel STRABAG a.s. navrhl 
retenční nádrž s vírovým ventilem umístněným přímo v retenční nadrži. Tím je šachta D5 nadbytečná . Tato změna se nepovažuje za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na· základě§ 222 odst. 7. 

1. Předmět změny: Dílenská dokumnetace retenčních nádrží, zrušení šachty D5 

Množství mj Jednotková cena Cena celkem 

Objekt 10-09 
Retenční nádrž RN1 
Vertikální vírový ventil pro umístění na stěnu 

-1,00 ks 1 414 935 Kč -1 414 935 Kč 
nádrže - odtok 3 I/s 
Vertikální vírový ventil pro umístění na stěnu 

1,00 ks 1459888 Kč 1459888 Kč nádrže - odtok 3 I/s s havarijním přepadem 
Objekty na kanalizaci 
Sachla DN1000 areálové kanalizace, ti. stěny 

-1,00 ks 31 687 Kč -31 687 Kč 
120 mm 
Litinový poklop pro zatížení D400 průměru 600 

-1,00 mm ks 14 591 Kč I -14 591 Kč 

CELKEM -1 324 Kč 

2. Cena změriy: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena "díla před vydáním "Změnového listu" 208 702 517,00 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -1 324,00 

3 . Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 701 193,00 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celkov ' termín původní termín nov' termín 
celkov • termín dokončení díla dle SoD 



dílčí termíny 

; a,technický do/jédnatele 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdělovník: 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 
AD architekta 

původní termín nový termín 
\ 
\ 

(podpis a datum) 

Přílohy: ------------ -----------



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

.emní a inženýrské stavitelství CZ 

Změnový list 
/ číSLO: 5 ZE DNE: 03.12.2019 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený: . · 

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti sr.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

! Název: ! Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Vyjmutí dodávky a prací z objemu díla Zhotovitele STRABAG a.s. je na základě požadavku Objednatele z důvodu jednotného 
systému generálního klíče pro celou zoo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
na základě § 222 odst. 4. · 

1. Předmět změny: Nerealizace systému generálního klíče pro všechny venkovní i vnitřní dveře 
Množství mj Jednotková cena Cena celkem 

S0.01 .02 Architektonicko-stavební a konstrukční část -
Systém generálního klíče pro všechny 

K 135 venkovní i vnitřní dveře -1,00 ks 337 347 Kč -337 347,17 

* dveře nebudou osazeny žádnou fabkou 

CELKEM -337 347,17 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 208 701 193,00 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -337 347,17 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 363 845,83 

3. čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

celko ' termín původní termín no 'termín 
celkov· termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny původní termín nový termín 

Z/h'řlický dozor Obje~a:le (podpis a datum) . 

Mgc. Micosla,.Bobek  
Za autorský doz  (podpis a datum) 

. )~ . 05, 7 v 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Rozdělovník: 

mObjednatel 
Zhotovitel · 

TDI 

Přílohy: _ ____ _____ __________ _ 

AD architekta 



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ 

I ČÍSLO: 
Změnový list 

6 ZE DNE: 03.12.2019 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha · 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s. r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

j Název: j Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Návrh na změnu je na základě požadavku Objednatele (připomínek chovatelů) z důvodu nevyhovujícího umístění nástupu na lávku. Lávka je 
blízko k výběhu žiraf, nástup na lávku bude pozičně upraven a posunut. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Úprava rozšířeného nástupu na lávku k žirafám 
Množství mj Jednotková cena Cena celkem 

80.04/80.06.02 Venkovní práce 

Hrubé terénní úpravy HTU 

80-04.2 Komunikace pro pěší a 80-06 
"Mlatová" cesta pro pěší „Ke Sklenářce" 

ocelová pásovina 120/6, kotvená ocelovými 
K66 tyčemi 010, dl. 600mm po max. 0,8m, -6,62 bm 157 Kč -1 038 Kč 

přeplátováno a spojeno šrouby 
I 

K63 mechanicky zpevněné kamenivo ti. 180 mm -35,35 m2 315 Kč -11145 Kč 

K57 štěrkodrť O 0-32mm, ti. 170 mm -35,35 m2 102 Kč -3 622 Kč 

K 181301102 
Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 

35,35 m2 49 Kč 1 743 Kč 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 · 

K2 Přes~n ornice z mezideponie k dalšímu využití 3,54 m3 308 Kč 1 092 Kč 

K 131201102 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

-12,37 m3 339 Kč I -4 194 Kč 
objemu do 1000 m3 

05.01 .01 .01 .01 .... 0008. 
Vodorovné přemístění do 10000 m 

-12,37 m3 264 Kč -3 268 Kč 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

K 162701105 
Poplatek za uložení stavebního odpadu -

-7,42 t 159 Kč -1178 Kč 
zeminy a kameniva na skládce 

K 162701105 Dosypání krajnic -0,53 m3 1 950 Kč -1 033 Kč 

K58 
Separační polyethylenová fólie slepovaná ve 

-35,35 m2 21 Kč -752 Kč 
spojích 

CELKEM -23 394,55 

., 



2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 
1 Cena díla před vydáním ".Změnového listu" 208 363 845,83 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -23 394,55 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 340 451,28 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v díl čích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 
celkov ' termín 
celkov· termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

/ echnický dozor ~~ alele (podpis a datum) 

. 

Mgr. Miroslav Bobek 

Za Objednatele (po pis a datum) 

Rozdělovník: 

I 

1;

1 

I Objednatel 
: Zhotovitel 

=~ -==--==--==--==--==--==--==--==_.~~I architekta 

původní termín no , termín 

původní termín nový termín 

dozor architekta (podpis a datum) 



3. Obchodní činnost I 3.3 Realizace zakázek 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ 

Změnový list 

I ČÍSLO: 8 ZE DNE: 1 01.02.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: j Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vyvolaná na základě upřesnění podkladů pro vypracování projektové dokumentace. Napojení dle PD bylo na užitkovou vodu , 
což bylo zjištěno až při výkopových pracích. Nutná změna k napojení vodovodu na pitnou vodu . Tato změna se nepovažuje za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5. 

1. Předmět změny: Změna vedení trasy přípojky vodovodu do objektu S0-01 (10-05) 
Množství mj Jednotková cena Cena celkem 

10-05 
Zemní práce 

01 .01 .02.01 ... Výkop pro potrubí přeložek vodovodu a 
46,98 m3 170 Kč 7 988,74 Kč 

.. 0002. vodovodní přípojky 

01 .01 .02.01 ... 
Podsyp, obsyp a zásyp potrubí vodovodu z PE 

.:0006. 
pískem 300 mm nad vrchol potrubí, max. zrno 12,74 m3 964 Kč 12 280,76 Kč 
8mm 

01 .01 .02.01 ... 
Zásyp zeminou, v případě nevhodnoti užití 

.. 0008. 
výkopku pro zpětný zásyp bude výkopek 35,23 m3 117 Kč 4114,04 Kč 
nahrazen písčitou zeminou 

01 .01 .02.01 ... Pažení (celková plocha stěn výkopu u hloubky 
112,96 m2 127 Kč 14 342,53 Kč 

.. 0009. vyšší 1,3 m) 

01 .01 .02.01... 
Signalizační vodič na potrubí vodovodu 36,70 53 Kč 1 934,82 Kč 

.. 0011 . 
m 

01.01 .02.01 ... Ochranná folie nad potrubí vodovodu - modrá 35,30 .. 0012. 
m 22 Kč 773,42 Kč 

Armatury á tvarovky na vodovodní přípojce 
01.01 .02.04 ... Propoj na vodovod PE d90 - T-kus DN80/80 -1,00 kpl. 3 163 Kč -3 163,02 Kč 

.. 0001 . 
NP-V1 Propoj na vodovod PE d90 - T0 kus DN150/80 1,00 kpl. 8174 Kč 8 174,00 Kč 

Potrubí 
NP-V2 Potrubí vodovodu z PE SDR11 d90 x 8,2 mm 36,70 m 867 Kč 31829,18Kč 

Ostatní náklady 
01.01 .02.09 ... Stavební přípomoce - ostatní 1,00 kpl. 1 842 Kč 1 842 ,01 Kč 

.. 0003. 

CELKEM 80 116,48 Kč 



2. Cena změny: 

pozice předmět 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění _v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

celkový termín 
celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Rozdělovník: 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 

AD architekta 

původní termín 

původní termín 

cena (Kč bez DPH) 

208 340 451,28 

80 116,48 

208 420 567,75 

nový termín 

nový termín 



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář/ stav k 15.3.2015 

I ČÍSLO: 
Změnový list 

9 ZE DNE: . 08.01.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna je vyvolaná změnou rozmístnění rozvaděčů TS Ill v souvislosti s rozšířením trafostanice. Tato změna se 
nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5. · 

t. Předmět změny: Změna trasy kabelů VN - napojení do trafostanice 

I Množství mj ednotková cen Cena celkem 

02 - PRIPOJKY A PŘELOZKY ELEKTRO 

XI -zemní práce 

01 .02.01.03. 
Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 80x50 cm ručně 

.... 0001. 
včetně 11,70 m 114,79 1 343,04 Kč 
záhozu a odvozu přebytku zeminy (stávající trasa) 

.01 .02.01 .03. Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 80x50 cm včetně 
16,70 114,79 1916,99Kč 

.... 0002. záhozu a odvozu přebytku zeminy (nová trasa) m 

01.02.01.03. 
Zasýpání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm 5,13 m3 331,61 1 701,16 Kč 

.. .. 0004. 
01 .02.01.03. 

Výstražná PE páska šířky 120 mm 16,70 12,24 204,41 Kč 
.... 0005. 

m 

01.02.01 .03. Ochranné platy na kabely 120 x 1000 mm · 6,00 ks 47,96 287,76 Kč 
.. .. 0006. 

ELEKTRO 
I - kabely a trubky 

210902141 Kabel AYKY3x120+70 ( vytažení z původní trasy) 51,00 m 68,80 3 508,80 Kč 
210902141 Kabel AYKY3x120+70 (položení do nové trasy trasy) 51,00 m 68,80 3 508,80 Kč 

210950204 
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do 

51,00 m 51,20 2611,20Kč I prostoru trafostanice 

CELKEM 15 082,16 Kč 



2. Cena změny: 
pozice předmět 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 

2 Cena předmětu změny "Zmenového listu" 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 

3. Č~s plnění : platí bod a) 

a) čas plněn í se nemění v d ílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se měn í takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Rozdělovník: 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 

AD architekta 

původní termín 

původní termín 

· cena (Kč bez DPH) 

208 420 568 

15 082,16 

208 435 649,92 

nový termín 

nový termín 



3. Obchodní činnost I 3.3 Realizace zakázek . 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY. A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ 

I ČÍSLO: 
Změnový list 

10 ZE DNE: 08.01.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele na základě dlouholeté zkušenosti při údržbě optických kabelů v zemi (častý 
výskyt hlodavců). Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě 
§ 222 odst. 5. 

1. Předmět změny: 
Záměna plastových chrániček optických kabelů v zemi za ocelové -
ochrana proti poškožení hlodavci 

Množství mj ednotková cen Cena celkem 

50.01.04 - ELEKTROINSTALACE 
742 - Elektroinstalace - slaboproud 
Materiál v PO: 

01.02.01 .01. Plastová.hladka HOPE trubka průměru 40 mm včetně 
-378,00 mb 49,59 -18 745,02 Kč 

.. .. 0005. protahovacího drátu 

Navrhovaná záměna materiálu: 
NP Kovová chránička kabelů s pozinkovaným povrchem 378,00 mb 99,30 37 535,40 Kč 

CELKEM 18 790,38 Kč 

2. Cena změny: 

pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 208 435 649,92 

2 Cena předmětu ·změny "Změnového listu" 18 790,38 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnové.ho listu" I · I 208 454 440,30 



3. čas plnění : platí bod a) 

a) Čas plnění se neměn í v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se měn í takto: 

celkový termín 

celkový termín dokončení díla dle SoD 

· dílčí termíny 

Rozdělovník: 

Objednatel 
Zhotovitel 

TDI 

AD architekta 

původní termín nový termín 

původní termín nový termín 

Přílohy: ___ ____ _ _____ _ _ _ 



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ 

Změnový list 

ČÍSLO: 11 ZE DNE: 13.01.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKT A: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: !Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna materiálu pro provedení šachet je na podnět Zhotovitele. Změna vychází ze zkušeností Zhotovitele STRABAG 
a.s., záměna materiálu slouží k zamezení průsakům vody do revizních šachet a v budoucnu pro usnadnění údržby RŠ 
uživatelem Zoo Praha . Tato změna s'e nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
základě § 222 odst. 7. · 

re me zmeny: zrn-na mater"álového provedení revizních šachet e I 

Množství mj Jednotková cena Cena celkem 

02.02.01 .02 ... .. Betonová bílá vana pro revizní šachty pavilonu 
-9,72 tn3 9 070 Kč -88 192,79 Kč 

0010. C 30/37 - XC4, XA1, XF2 - Cl 0,2 - Dmax 22 s 
02.02.01 .02 .. ... 0 Montáž deskového bednění pro bílou vanu pro 

-70,75 m2 884 Kč -62 565,29 Kč 
011. revizní šachty 

02.02.01 .02 .. .. . 0 Demontáž deskového bednění pro bílou vanu 
-70,75 m2 178 Kč -12 593,15 Kč 

012. pro revizní šachty 
02.02.01 .02 .. : .. 0 Podsyp pod základové konstrukce se 

-0,53 m3 904 Kč -477,08 Kč 
019. zhutněním z netříděného štěrkopísku 

02.02.01.03.01 .. Provedení revizní šachty v místnosti 1.46 
-3,35 m2 1 646 Kč -5 521,12 Kč 

0018. Kotelna - cihla plná ti. 150mm, viz. PD - detail 
02.02.01.03.01 .. Provedení revizní šachty v místnosti 1.46 

-5,50 m2 1 247 Kč -6 858,89 Kč 
.. 0019. Kotelna - cihla plná ti. 100mm, viz. PD - detail 

02.02.01.03.01 .. Provedení revizní šachty v místnosti 1.46 
-6,00 m2 452 Kč -2 714,10 Kč 

.. 0020. Kotelna - voděodolná stěrka, viz. PD - detail 
02.02.02.01 ..... 0 Provedení izolace ostatních revizních šachet -

-45,38 m2 1 247 Kč -56 587,05 Kč 
009. cihla plná ti. 150mm, viz. PD - detail DET.17 

Dodávka a montáž plastové šachty průměru 
NP 1000 mm, výšky 1730 mm včetně stupadel s 2,00 ks 54 158 Kč 108 316,00 Kč 

výlezem 600x900 mm včetně poklopu 



\ 
Dodávka a montáž plastové šachty průměru ' 

NP 1000 mm, výšky 1180 mm včetně stupadel s 1,00 ks 48 974 Kč 48 974,00 K\. 
výlezem 600x900 mm včetně poklopu 

\ 

Dodávka a montáž plastové šachty průměru 

NP 1000 mm, výšky 1730 mm včetně stupadel s 
1,00 ks 62 479 Kč 62 479,00 Kč 

výlezem 600x900 mm včetně plynotěsného 
poklopu 

NP Doprava šachet na stavbu 4,00 kpl. 2 670 Kč 10 680,00 Kč 

NP Provedení izolace revizních šachet - límec 4,00 kpl. 678 Kč 2 712,00 Kč 

CELKEM ; -2 348,46 Kč 

2. Cena změny: 
pozice předmět cena (Kč bez DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 208 454 440,30 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -2 348,46 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 452 091 ,84 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

ce/kov · termín původní termín nov · termín 
celkov ' termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny původní termín nový termín 

; a"technický doz/e natele (podpis a datum) , 

Mgc. M;ro,ÍavBobek .  
or architekta (podpis a datum) 

Za Objednatele ( odpis a datum) vitele (podpis a datum) 

Rozdělovník: Přílohy: ----- -------------
Objednatel 
Zhotovitel 
TDI 

AD architekta 

i\ 

\ 



' ! 

3. Obchodní činnost / 3. 3 Realizace zakázek 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ 

Změnový list 

ČÍSLO: 12 ZE DNE: 1 13.01 .2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - řed itel· Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  
STAVBA: 

i Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny : 

Změna je na podnět Zhotovitele STRABAG a.s. z důvodu nutné kompatibil ity navrženého systému izolace v pavilonu 
tj. zaj i štění maximální funkčnosti a vodotěsnosti izolace a průchodek. Tato změna se nepovažuje za ·podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 7. 

1. Předmět změny: Změna materiálového provedení prostupů hydroizolacemi 
Množství . mj Jednotková cena Cena celkem 

Zámečnický výrobek Z6.20 - prostupové 

02.02.02.06. 
pažnice s návazností na hydroizolace z 

01 .... 0053. 
asfaltových pásů , pevná a volná příruba , z -86,00 ks 5 207 Kč -447 808,88 Kč 
nerezi, vč. kotvení, schema a specifikace 
dle PO - zámečnické výrobky 

NP Systémová průchodka GEROtop 86,00 ks 5 157 Kč 443 508,88 Kč 

CELKEM I I -4 300,00 Kč 

2. Cena změny: 

nozice předmět cena (Kč bez DPH) 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 208 452 091 ,84 

2 . Cena předmětu změny "Změnového listu" -4 300,00 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 447 791,84 

3. Čas pl něn í: platí bod a) 



a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

celkov , termín původní termín nov' termín 
celkov ' termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny původní termín nový termín 

Mgr. Miroslav Bobek , 

Za tectrnický dozor Objéclnatele (podpis a datum) 

. 

or architekta (podpis a datum) 

-11. {fo . f() 
Za Objednatele (podpis a datum) 

Rozdělovník: 

m
Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 

Přílohy: - - ---- -- ----- ------

AD architekta 



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ 

I ČÍSLO: 
Změnový list 

13 ZE DNE: 04.05.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   - stavbyvedoucí zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: I Nový pavilon goril 

Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele z důvodu sjednocení pohledové části stěn výběhu tak, aby z pohledu 
návštěvníka byly všechny části stěn řešeny výtvarně a nebyly vidět konstrukční betony. Tato změna se nepovažuje za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5. 

re metzmeny: D I ~ 't k ť C op nem or re u sen ven k 'h ovm ovy e u 
Množství I mj Jednotková cena I Cena celkem 

Vnitřní strana sloupů TRK 27 a vnitřní roh TRK 
53,50 m2 5 951,93 318 428,26 Kč 

03.02.01.04.01 .... 0004. 
31 bude upraven torkrétem třídy B, 

v rozsahu 53,5 m2 - viz výkresová 
dokumentace příloha č. 1 ZL -20 

TRK 30 bude z vnější strany od styku s T.RK 31 
2,50 m2 5 951,93 14 879,83 Kč v délce 5 m opatřen torkrétem třídy B, 

03.02.01 .04.01 .. .. 0004. v rozsahu 2,5 m2, na nároží bude doplněn 
přírod . kameny - viz zákres do fotografie příloha 
č. 2 -ZL-13 

Projektové práce (výrobní a dílenská PO 

10.01 .01 .01 .. ... 0003. 
dodavatele a projekt skutečného provedení pro 

0,03 soub 333 308,08 999,92 Kč kolaudaci a pro účely správy objektů) celé ·1 
stavby 

Součásti ZL -13 jsou přílohy č. 1+2 

CELKEM 334 308,00 Kč 

2 C ena zmenv: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH} 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 208 447 791,84 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 334 308,00 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" I 208 782 099,84 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

· b) Čas plnění se mění takto: 



celkov, termín původní termín nov· termín 
celkov ' termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny původní termín nový termín 

Mgr. Miroslav Bobek 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Rozdělovnfk: 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 

AD architekta 

POHLED Z EXPOZICE - VÝBĚH CHOVNÉ SKUPINY GORIL 

vnitřni strana sloupů TRK 27 a vnitřní roh TRK 31 

ZÁKRES DO FOTOGRAFIE 
-2!00•1!JIJXII 

ZOO PRAHA, NOVÝ PAVILON GORIL Podzemní stavby Brno,  

Za chitekta (podpis a datum) 

 (podpis a datum) 

I 
-- -- ~--

-J:,.;J•!-6.2001 

VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA Č.1 

KE ZMĚNOVÉMU LISTU 1 (ZL!) ZE DNE 21.4.2020, měřítko: 1:100 

Legenda: 

[ = -· torkrét třída B / 53,5 m2 

Vypracovala: , tel.:  Datum:21.4.2020 
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