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Název dokumentu: 
Objednávka (RFC 240807 – Nahrazení 
Adobe Flash, dokončení delt a upgrade NW 
7.5– Opakované testování integrací fáze 
8.2.) 

 
Tým: RISPR 

Objednatel: 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. A 76922 
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený:  

  
IČO:03630919  
DIČ:CZ03630919  
ID datové schránky:ag5uunk  

Poskytovatel: 

MIBCON a.s.  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. B 11831  
se sídlem: Pod kopcem 31/3, Hodkovičky, 147 00 Praha 4    
zastoupený:  

 
IČO:27892743   
DIČ:CZ 27892743   
ID datové schránky: m9te7gw  

Základní údaje Objednávky (RFC) 
Evidenční číslo 
Objednávky: 

OBJ2020489 

Oblast změny: Integrace RISRE – Fáze 8.2 
Stručný popis změny: Realizace rozsáhlého RFC 240807, jejímž výsledkem je 

nová verze aplikace RISPR, je rozdělena do několika 
fází. Jednou z těchto fází byla i fáze 3.1 Integrace 
RISRE. 
Při její realizaci v rámci RFC došlo dne 10.1.2020 k 
mimořádné události spočívající ve výmazu dat v 
testovacím prostředí IISSP (označení prostředí dále také 
„Z“), provozovaném v datovém úložišti SPCSS, jejichž 
tvorbou a testováním se subdodavatelé SPCSS v 
předcházejících 12 týdnech v rámci plnění Smlouvy 
zabývali, a která byla nezbytná pro další postup 
realizace, především pak pro testování této fáze s 
pracovníky MF ČR. 
Důsledky této mimořádné události jsou/byly mimo jiné 
následující: 
Nutnost přesunout fázi 3.1 na termín po startu 
produktivního provozu (tzv. GoLive) nové verze aplikace 
RISPR, neboť opakování prací zmíněných v předchozím 
bodě je časově náročné a termín GoLive nebylo možné 
posunout vzhledem k tomu, že v systému RISPR probíhá 
příprava státního rozpočtu na rok 2021, jejíž termíny 
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jsou dány zákonem. Tato přesunutá/odložená fáze je v 
harmonogramu RFC nově označena jako fáze 8.2 
Integrace RISRE.  
V rámci opakování původních činností fáze 3.1 je třeba 
opětovně nastavit/připravit testovací prostředí, 
připravit testovací data a ta interně otestovat 
subdodavateli SPCSS tak, aby bylo možné přistoupit k 
testování s pracovníky MF ČR. 

Termín dodání plnění: XI./2020 
Rozsah a cena plnění: 

 
Celková cena 560 000 Kč bez DPH 

 
Přílohy: Dle článku XIII. Smlouvy jsou Přílohy této objednávky 

„diskrétní“. 
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Akceptační kritéria 
1) Výkaz činností o provedených aktivitách. 
2) Protokol o testování kontejneru změn. 
3) Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 240807 zástupci MF. 

 
Specifikace a rozsah změny 
Vzhledem ke schválené realizaci „RFC 240807“ s MF uzavírá SPCSS objednávku k dodání 
plnění dle znění zadání a souvisejících dokumentů obsažených v těle košilky RFC 240807. 
Ze strany MF došlo k oficiálnímu schválení věcné stránky a pracnosti na jednání Změnové 
komise. 
 
Popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se k technickému řešení 
této změny je obsažen v následujících přílohách. 
 
Příloha č. 1 – Analýza RFC: 

PT_PIISSP_RISPR_20
200117_240807_Flash

 
 
Příloha č. 2 – Rozpad pracnosti: 

PT_PIISSP_RISPR_20
200826_240807_Fáze

 
 
Harmonogram: 
Dodavatel bude vykonávat své dílčí činnosti ve stanoveném rozsahu dle Příloh č. 1 a 2. 
 
Termíny uvedené v tomto harmonogramu jsou platné, pokud nedojde k aktualizaci či 
změně termínu plnění uvedených v RFC 240807 mezi SPCSS a MF. O této změně bude 
SPCSS poskytovatele neprodleně informovat a případné změny termínů budou potvrzeny 
zápisem jednání Změnové komise na MF za účasti Poskytovatele. Takto potvrzené termíny 
jsou platné pro realizaci této objednávky. 
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Za Objednatele: 
  Za Poskytovatele: 

V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 
 
 

  
 

 
 

 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

  
 

 
MIBCON a.s. 

 
 
  Za Poskytovatele: 

     V Praze dne dle el. podpisu 
   

 

   
 

 
MIBCON a.s. 

 




