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HARMONOGRAM PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

řijen listopad

Dobrovského - chodník II. etapa (Hanáckého pluku - Na Střelnici)

měsíc

- odstranění podkladů a krytů

- zásyp sypaninou jam, šachet a rýh

týden

- rozebrání dlažeb komunikací pro pěší

- vytrhání obrub

- kladení dlažby z kostek, kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší

- kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší

- podklad ze štěrkodrti, podklad ze směsi stmelené cementem 

V Olomouci, dne 8. 10. 2020

- úprava pláně, rozprostření ornice, založení trávníku

Vytyčení trasy inženýrských sítí 

- osazení silničních obrub a chodníkových obrubníků

Zařízení staveniště

Geodetické práce

OSTATNÍ PRÁCE

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE




