
č.ev. Dodatku Zápisu: ENV/2020/95389
č. j. Dodatku Zápisu: MZP/2020/660/882

č.ev. Zápisu: ENV/2020/59437
č. j. Zápisu: MZP/2020/660/463

Dodatek č. 1

Zápisu
o předání a schváleni plánu Realizace zabezpečení SDD ,,Propad Novosedlice (pozemek

p.č. 582/1)" v k. ú. Novosedlice ze dne 27. 3. 2020

Název akce: Ill. etapa zabezpečení SDD ,,propad Novosedlice (pozemek p.č. 582/1)"
(č.o. 2429) v k.ú. Novosedlice.

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimirem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízeni sekce ochrany

přírody a krajiny,
lČ: 00164801
bankovní spojeni: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: "420 267 122 667, email:
(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel:
Severní energetická a.s.; sIdlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most,
zastoupená: Ing. Vladimírem Roučkem, členem představenstva
IČ: 286 77 986
DIČ: CZ699 00 3245 (plátce DPH)
bankovní spojeni: československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117043303/0300
(dále jen ,,Zhotovitel")

Číslo Prováděcí smlouvy: MŽP-OG-42/19/SDD ze dne 21.11.2019 č.j. ENV/2019/112535

Termín podpisu smlouvy: 21.11.2019
Termin plněni: 30.11.2020 podle dodatku PS
Původní cena za provedení díla činí: 7 664 807,60 KČ bez DPH a 9 274 417,19 KČ VC. DPH
s použitím kritéria uvedeného v RS tj. 48,798% ceníku URS

Nová cena za provedení díla činí: 9 960 919,39 KČ bez DPH a 12 052 712,46 KČ VC. DPH
s použitím kritéria uvedeného v RS tj. 48,798% ceníku URS.

Zhotovitel předává tímto Dodatkem č. 1 Zápisu a Objednatel přejímá tímto Dodatkem č. 1
Zápisu Doplněk Plánu realizace zabezpečeni SDD ,,Propad Novosedlice (pozemek p.č.
582/1)"v k. ú. Novosedlice, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, nový výkaz výměr dle
cenové soustavy Urs'. Všechny strany Zápisu jsou si vědomy, že tímto zápisem je schválena
cena Prováděcí smlouvy č. MŽP-OG-42/19/SDD ze dne 21.11.2019č.j. ENV/2019/112535 ve
znění dodatku PS č. 1., podle ČI. 4 Rámcové smlouvy číslo ČES: 150 018 ze dne 24. 11. 2015

' http://www.urspraha.cz.
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Přílohou zápisu je:
l) Doplněk Plánu realizace zabezpečení Ill. etapa zabezpečení SDD ,,propad Novosedlice

(pozemek p.č. 582/1)" (č.o. 2429) v k.ú. Novosedlice, včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb,

2) Nový výkaz výměr dle cenové soustavy Urs',

Strany Zápisu:

ZA GENERÁLNÍ DOZOR OBJEDNATELE

y :í, a.,,,,,, ÚÚ
ZA ZHOTOVITELE

GEOtest, a.s.

Ing. Daniel Prečuch

Vykonavatel GDO

Severní ene get cká, a.s.

Ing. Josef Tryk'ar - 'vodní dolu
"~_ -

na základě plné moci

ZA OBJEDNATELE

V Praze, dn, q tO. U2O

Česká rŕpublika - Ministerstvo životního prost edí

Ing. Vladimir Dolejský. Ph.D. náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

' http://www.urspraha.cz.
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DODATEK Č. 1

PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE

STARÉHO DŮLNÍHO DÍLA

2429 - propaĽj Novosedlice (pozemek p.č. 582/1)

v k.ú. Novosedlice

Dokumentaci zpracoval:

báňský projektant, čj. 3105/93, č. 305/93

Dokumentaci schválil:

ředitel HBZS Most
závodní dolu, čj.: SBS 37594/2014/ČBÚ-21

Most, září 2020
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1. Textová část

Tento dodatek k projektové dokumentaci byl zpracován na základě skutečností zjištěných v průběhu
3. etapy zabezpečeni starého důlního díla ,,propadu Novosedlice (pozemek p. č. 582/1)" (Č.o. 2429)
v k.ú. Novosedlice a zdokumentovaných v zápise z kontrolního dne č. 5 ze dne 17. 8. 2020.

Tímto dodatkem se aktualizuje původní projektová dokumentace (leden 2020), která byla zpracována
na základě výzvy k předloženI návrhu na uzavřeni prováděcí smlouvy evidované pod č.j.
MŽP/2019/660/1266 s ev.č. ENV/2019/110936 ze dne 13. 11. 2019.

1.1 Popis starých důlních děl a vyhodnocení jejich nepříznivých vlivů na
povrchová zařIzení a stavby na povrchu:

a) Popis starých důlních děl

v projektové dokumentaci z ledna 2020 je množství základky odhadnuto včetně rezervy na celkových
6 610 m'. Za předpokladu, že systém důlních děl pod zástavbou v Polní ulici je v záři r. 2020 zaplněn
z celkových cca 80 - 85 %, je ve 3. etapě zajištěni původně uvedené množství 3 253 m' základky
navýšeno tímto dodatkem o 1 190 m'.
Celkově je pro vyplnění dutin v podzemíve 3. etapě zapotřebí cca 4 443 m' základky.

1.2 Způsob zajištěni SDD, druh, rozsah a časový sled plánovaných prací:

A) Technická část projektu likvidace ve smyslu § 3 odst. (2) vyhlášky ČBÚ
č. 52/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů: (dále jen vyhláška)

b) délka úseků důlních děl ústÍcÍch do likvidovaného starého důlního díla, které mají být současně
likvidovány:
je žádoucí aby byly likvidovány (vyplněny) všechny dutiny, které jsou příčinou komunikace stařinové
atmosféry s prostorem nad úrovní povrchového terénu. K tomuto účelu budou využity především vrty
č. 1 až 17, původní již vystrojené vrty č. 14/2011 a 15/2011 (viz příloha č. 2.4 a 2.5 této PD) a ostatní
průzkumné vrty. Vrt č. 7/2011 bude do pos/edn/chv//e sloužitjako kontro/n/ vrt úspěšnosti utěsňovacích
prací a bude likvidován jako pos/ednL skutečný objem volných prostor způsobuj/c/ tuto komunikaci není
znám. Byl ale odhadnut, s ohledem na dosud provedenou sanaci, na cca 7 800 m',

Účelnost dosud realizovaných prací a zváženi dalších případných možnosti k zajištěni požadovaného
stavu, tj. zamezení výstupu důlních plynů do nemovitostí v předmětné lokalitě bude doložena
zpracovaným posudkem;



[ \
"-~

\4,

n) způsob a místa měření složení důlnIho ovzduší:
Součásti monitoringu na vrtu č. 7/2011 budou i kontrolní odběry vzorků vzdušiny a vyhodnocováni
odebraného důlního ovzdušL Se vstupem pracovníků do SOD se neuvažuje. v průběhu zakládání důlních
děl se bude provádět kontrolní měření ovzduší v uzavřených objektech nad vyplňovanými důlními díly,

tj. i v měsíci říjnu roku 2020;

b) časový sled likvidačních prací:

- V prosinci r. 2017 byla provedena instalace analyzátorů CO2 do prostoru s možným výskytem
nahromaděného plynu v rod. domě č.p. 411(pozemek č. 582/1.

- Pokračovánív nepřetržitém monitoringu ovzdušív rod. domě č.p. 411 a v odběru
a vyhodnocovánívzorků vzdušiny z vrtu č. 7 na pozemku č. 583 (listopad 2019 až říjen 2020).

- Zpracovánivýkazu výměrse soupisem plánovaných prací, dodávek a služeb dle ceníku URS a RS
(PS) - bude proveden před povolením k likvidaci SOD.
Vyřešeni střetů zájmú.

Po zIskáni povoleni k likvidaci SOD bude sled likvidačních prací nás|edujÍcÍ:

l) provedení pasportizace (odbornou firmou) sedmi povrchových staveb na pozemcích č. 581,
582/1, 584, 585/3, 588/2, 587/4 a 587/1 před začátkem hornické činnosti

2) vybaveni staveniště - stavba plaviště a výtlačného řadu
3) tlaková injektáž podzemí základkovým rmutem přes sanační vrty o předpokládaném objemu

cca 3 190 m' základky a cca 3 828 m' technologické vody
4) dle aktuálnIho průběhu zakládání důlních děl provedeni maximálně šesti ověřovacích vrtů do

hloubky až 20 m mimo ochranná pásma inženýrských sítí
5) tlakové zkoušky vystrojených ověřovacích vrtů
6) Zpracování posudku, který posoudí potřebnost dosud realizovaných prací a zváží případné

daiš" možnost' k zaj'štění zamezení výstupu důlních plynů do nemovitosti v předmětné

lokalitě
7) dokončení tlakové injektáže podzemí základkovým rmutem přes ověřovací vrty
8) zaměření ohlubně ověřovacích vrtů
9) likvidace všech vystrojených vrtů, včetně jejich nadzemních částí
10) likvidace výtlačného řadu a demontáž plaviště, ostatní dokončovací práce
11) provedeni pasportizace (odbornou firmou) sedmi povrchových staveb na pozemcích č. 581,

582/1, 584, 585/3, 588/2, 587/4 a 587/1 po ukončeni hornické Činnosti
12) prokazatelné předání dotčených nemovitostÍv|astnikům nebo jejich uživatelům po ukončeni

hornické činnosti
13) zpracování závěrečné zprávy dle osnovy objednatele.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

18505
Plán zajištění a likvidace SDD-2429 Propad Novosedlice

q

. k.ú.Novosedlice parc.Č. 582/1

CC-CZ:
Datum: 23.08.2020

Zadavatel: MŽP ČR, odbor geologie IČ: 164801
DIČ:

UchazeČ: Severní energetická a.s. lČ: 28677986
DIČ: CZ699003245

'ď

Projektant: lC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'es Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujíci popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
technické podmínky.

Cena bez DPH 11 421 566,47

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 11 421 566,47 2 398 528,96

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 13 820 095,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: ·

Zadavatel:
Uchazeč:

18505

Plán zajištění a likvidace SDD-2429 Propad Novosedlice

k.ú.Novosedlice parc.č. 582/1

MŽP ČR, odbor geologie
Severní energetická a.s.

Datum: 23.08.2020

Projektant:

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11 421 566,47 13 820 095,43

11 421 566,47 13 820 095,43

Typ Cena po použití hodnotíciho Cena po použití hodnotícího
kritéria 48,798 % bez DPH kritéria 48,798 % včetně DPH

Náklady stavby celkem

1850501 2429 - Propad Novosedlice
9 960 919,39 12 052 712,46

STA 9 960 919,39 12 052 712,46

Ť 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Plán zajištění a likvidace SDD-2429 Propad Novosedlice

objekt:

1850501 - 2429 - Propad Novosedlice

KSČ):
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

k.ú. Novosedlice parc.Č. 582/1

MŽP ČR, odbor geologie

Severní energetická a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2020

lČ: 164801
DIČ:

lČ: 28677986
DIČ: CZ699003245

IČ:
DIČ,

Cena bez DPH

základ daně
DPH základní 11 421 566,47

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

11 421 566,47

Sazba daně výše daně
21,00% 2 398 528,96
15,00% 0,00

13 820 095,43

Cena po použiti
hodnotícího

48,798%

9 960 919,39

12 052 712,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Plán zajištění a likvidace SDD-2429 Propad Novosedlice
objekt:

1850501 - 2429 - Propad Novosedlice
Místo: k.ú.Novosedlice parc.č. 582/1

Zadavatel: MŽP ČR, odbor geologie
Uchazeč: Severní energetická a.s.

Datum: 23.08.2020

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

NOD - Nepojmenované práce

vrn - vedlejší rozpoČtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektpvé práce
VRN3 Zařízení staveniště
VRN5 - FinanČní náklady
VRN7 - Provozní vlivy

11 421 566,47

7 960 267,19
7 751 173,47

206 917,50
1 132,28
1 043,94

2 465 616,00

378 240,00

617 443,28
136 916,60
199 006,68
276 400,00

5 120,00

Cena po použiti
hodnoticího

48.798%
9 960 919,39

7 850 292,84
7 748 259,28

100 971,61
552,53
509,42

1 261 836,50
378 240,00
470 550,05

136 916,60
196 257,32
134 877,67

2 498,46

Strana 2 z 6
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Plán zajištění a likvidace SDD-2429 Propad Novosedlice
objekt:

1850501 - 2429 - Propad Novosedlice
Místo: k.ú.Novosedlice parc.Č. 582/1

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:

23.08.2020

PČ Ty KÓd
P

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

Cena po použití
hodnotícího kritéria

11 421 566,47 9 960 919,39

D HSV
D 1

1 K 181301102 97,400 40,30

PŠC

2 K 181411131

PŠC

3 M 00572410
W

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
do 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm m2

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na
získáni ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládáni ornice, v souvislosti s pozn. Č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11
Nakládáni, skládáni q překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby,
oceňuje se její přemístěni cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístěni výkopku,
přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodeČítá.
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utaŽení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2
Poznámka k souboru cen:
1. v cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naloženi a odvoz odpadu do 20 km se
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovaci textilii. 3. V
cenách nejsou zapoČteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto nákladý se
oceňuji ve specifikaci, C) vypleti a zaléváni; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen
185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňuji
souborem cen 181 1.-.,Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použiti lezeckých technik. V případě použiti
lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.
osivo směs travní parková kg
100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

7 960 267,19
7 751 173,47

3 925,22 es Urs 2018 01

7 850 292,84
7 748 259,28

1 915,43

100,000 16,30 1 630,00 es Urs 2018 01 795,41

1,500 90,90
1,500

136,35 es Urs 2018 01 66,54
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
P soustava

4 K 186 899 NC 1 Likvidace plavenou základkou m3 4 443,000 1 743,30 7 745 481,90 vlastní
W Likvidace plavenou základkou

Zaplnění důlních prostor nerozplavitelnou směsí vC. dopravy technologie, technolog.
w vody a granulátu, výroby a dopravy na místo uložení a úklidu pracoviště 3040m3 "

7% rezerva 213 m3
VY 3253 3 253,000

d 2 Zakládání 206 917,50

5 K 224311114 Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu ,45' v hl O až 25 m v hornině tř. Ill a lV m 120,000 1 660,00 199 200,00 es URS 2018 01
6 M 28613113 potrubí vodovodní PEl® PN16 SDR11 6m 75m 63x5,8mm m 78,750 98,00 7 717,50 es Urs 2018 01

vy 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,000

d 5 Komunikace pozemní 1 132,28
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým ,7 K 596211130 m2 2,000 321,00 642,00 es URS 2018 01hutnenim, vibrovamm a se smetenim prebytečneho materialu na krajnľcl ti. 60 mm
skupiny C, pro plochy' do 50 m2
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platl toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina
B: dlažby z prvků dvou a vice tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C:
dlažby obloukovitých tvcírů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i nák(ady na

PSČ dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na dodáni zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ZtřQtňé lze dohodnout u
plochy a) do 100 m2 ve Yýši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, C) přes 300 m2 ve výši 1 %.

.4. část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za
každých dalších 10 mm tloušt'ky podkladu nebo lože.

8 M 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 2,060 238,00 490,28 es Urs 2018 01

w 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

d 998 Přesun hmot 1 043,94
9 K 998006011 Přesun hmot pro vrty samostatné t 1,616 646,00 1 043,94 es Urs 2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSČ 1. Přesunu hmot lze použít bez omezeni největší dopravní vzdálenosti, 2. Ceny přesunu hmot -

1011 jsou určeny j pro výplně z kameniva.

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 465 616,00
10 K HZS4222 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesi revizní a kontrolní Činnost geodet ,

specialista hod 10,000 496,00 4 960,00 es URS 2018 01
w geodetické vytyčení vrtů
W 10 10,000

Cena po použití
hodnotícího kritéria

7 745 481,90

100 971,61
97 205,62

3 765,99

552,53

313,28

239,25

509,42
509,42

1 261 836,50
2 420,38

.
l



PČ Ty Kód
P

11 K HZS4222
VY
VY

12 K HZS4232

- . Cenová Cena po použitiMnozstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] . . . . ,
soustava hodnotlclho krlterla

5,000 496,00 2 480,00 es Urs 2018 01 1 210,19 I
, {5,000

91,000 434,00 39 494,00 es Urs 2018 01 39 494,00
W

VY
W

13 K HZS4232

W

VY
VY

13a K HZS4232

91,000

91,000 434,00 39 494,00 es Urs 2018 01 39 494,00

91,000

82,000 434,00 35 588,00 es Urs 2018 01 35 588,00

VY

W
W

14 K HZS4232

VY

VY

Popis MJ
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní Činnost geodet hod
specialista
zaměření ohlubně průzkumných a sanačních vrtů
5
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní Činnost technik hod
odborný
provedení pasportizace (odbrnou firmou) sedmi povrchových staveb na poz Č.
581,582/1,584,585/3, 588/2,587/4 a 587/1 před začátkem hornické činnosti
statik - pasporty
91
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik
odborný hod
provedení pasportizace (odbrnou firmou) sedmi povrchových staveb na poz č.
581,582/1,584,585/3, 588/2,587/4 a 587/1 po ukonČení hornické činnosti
statik - pasporty
91
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní Činnost technik
odborný hod
provedení posouzení realizovaných prací a zvážení případné další moŽnosti k
zajištění požadovaného stavu, tj. zamezení výstupu důlních plynů do nemovitostí v
předmětné lokalitě
Báňský znacec - posouzení
82
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí, měření důlního ovzduší ve všech
objektech, měření trhlin v obydlených objektech hod
nepřetržité měření okolních nemovitostí při injektáži a indikační Činnost po dobu cca
11 měsíců

5 400

Nepojmenované práce
Odběr vzorků vzdušiny z vrtu Č.7 na poz.č.582 i v období mezi etapami č. 2 a 3,
laboratorní rozbory odebraných vzorků vzdušiny a jejich vyhodnocení v kontextu s soubor
nepřetržitým monitoringem ovzduší v RD č.p.411 (poz.Č.582/1).
Odběr vzorků vzdušiny z vrtu Č.7 na poz.č.582 i v období mezi etapami Č. 2 a 3,
laboratorní rozbory odebraných vzorků vzdušiny a jejich vyhodnoceni' v kontextu s
nepřetržitým monitoringem ovzduší v RD č.p.411 (poz.č.582/1).
cca 16 odběrů vzorků za měsíc v období od listopadu 2019 do září 2020
16 odběrů s vyhodnocením/měsíc x 11 měsíců = 176 odběrů s vyhodnoceni po 1970 KČ
176

82,000

5 400,000 434,00

5 400,000

2 343 600,00 es Urs 2018 01 1 143 629,93

D NOD 378 240,00 378 240,00
15 K 111 PRC 192,000 1 970,00 378 240,00 vlastní 378 240,00

VY

VY
W
VY 192,000
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PČ Ty Kód Popis MJ
P

Množství J.cena [CZK] Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

617 443,28
136 916,60

136 916,60 es Urs 2018 01

Cena po použití
hodnotícího kritéria

D VRN
D VRN1

16 K 013254000
W
W
VY

D VRN3
17 K 032903000

W
W
W .

D VRN5
18 K 053203000

PŠC

D VRN7
19 K 075603000

W

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
závěrečná zpráva dle pižadavků MŽP,fotodokumentace,kompletace,C0
1,72% z ceny HSV celkem, tj.
1

Zařízeni' staveniŠtě
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

zařízení staveniŠtě
2,5% z celkové ceny
1

Finanční náklady
Finanční náklady za poplatky
Správni poplatky, poplatky za užíváni veřejného prostranství (111 m2) po dobu 240 dni.

Provozní vlivy
Jiná ochranná pásma
Vytyčení a ohrazení bezp.pásma na povrchu páskou v průběhu prací VČ.1x
bezp.tabulky a lx informační tabulky
32ksx16mx10Kč=5120 KČ
1

soubor 1,000 7 960 267,19

1,000

470 550,05
136 916,60

136 916,60

soubor 1,000 199 006,68
199 006,68

199 006,68 es Urs 2018 01
196 257,32
196 257,32

1,000

soubor 1,000 276400,00

soubor 1,000 5 120,00

276 400,00
276 400,00 es Urs 2018 01

5 120,00
5 120,00 es Urs 2018 01

134 877,67
134 877,67

2 498,46
2 498,46

W

W 1,000

V Mostě dne 23.8.2020

projektant
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